

DODATEK č. 1

Ke smlouvě č. 5/25/35

Objednatel: Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57

Statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města

IČO: 00267449

Dodavatel/Zhotovitel: ERPLAN s.r.o.

U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod

Statutární zástupce: Ing. Dušan Lošonský

IČO: 08082308

I.

Město Havlíčkův Brod a ERPLAN s.r.o. uzavřeli Smlouvu číslo 5/25/35. Předmětem smlouvy je výkon autorského dozoru pro realizaci akce „Multifunkční hřiště Nuselská, Havlíčkův Brod.“ v rozsahu ustanovení § 161 odst. 2 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. po celou dobu konání stavby.

II.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě je dohoda o změně termínu plnění z důvodu změny rozsahu a termínu realizace stavební části projektu.

III.

Konec doby plnění:

30. duben 2026

Ostatní údaje ze smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou provedení, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne

V Havlíčkově Brodě dne

.....
Ing. Marie Kudrnová

.....
Ing. Dušan Lošonský