

ZMĚNOVÝ LIST: Okno na WC		číslo ZL: ZL39
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	16.9.2025	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změnového listu je dodávka okna na dětské WC <u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě požadavku investora bude na dětské WC, místnost č. A112 objektu SO 01 dodáno fixní dřevěné okno do příčky mezi hernou a dětským WC. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec ..., § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
0,- Kč		15.920,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
15.920,- Kč		<u>ANO</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [redacted]		Souhlasím: [redacted]
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [redacted]		Souhlasím: [redacted]
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu 2. Specifikace okna		

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy	
Objekt:	ZL39	Okno na WC	
Rozpočet:	039.1	ZL39 - Okno na WC -PŘÍPOČET	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého nám. 65 68401 Slavkov u Brna	IČO: 00292311 DIČ: CZ00292311	
Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474	
Vypracoval:			
Rozpis ceny		Celkem	
HSV			15 920,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 920,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	15 920,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem bez DPH		15 920,00 CZK	
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Popis objektu: ZL39 - Okno na WC

Popis rozpočtu: 039.1 - ZL39 - Okno na WC -PŘÍPOČET

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			15 920,00	100,0
Cena celkem					15 920,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL39	Okno na WC
R:	039.1	ZL39 - Okno na WC -PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				15 920,00
1	VL01	Dřevěné fixní okno z hery na dětské WC m.č. A112, SO 01, 1000/1000, RAL 1012	Kpl	1,00000	15 920,00	15 920,00

Nová položka, vlastní

MIRROR CZ, spol. s r.o.

Holubice 307
683 51 Holubice
Tel: +420 517 375 292
Email: mirror@mirror.cz
www.mirror.cz

Eurookna, dveře,
dřevohliníková okna
kastlová okna,
protipožární prvky,
nábytek, kuchyně,
interiérové dveře,
doplňkový sortiment

Zákazník: [REDACTED]
Nováčkova 18
614 00 Brno
Česká republika

Mobil :
Email :

Akce: MS Zvidálek, Slavkov u Brna

Cenová Nabídka:

N25-0329

Obchodní zástupce Mobil
tisku [REDACTED]

E-Mail

Datum

15.9.2025

PROFIL IV78 SOFTLINE - Dvojsklo se součinitelem prostupu tepla $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2/\text{K}$

Vážený zákazníku, dle Vámi dodaných podkladů Vám posíláme cenovou nabídku na naše výrobky a služby.


Třívrstvý lepený hranol z materiálu: modřín fix.

Celoobvodové tříkomorové vysoce elastické těsnění **DEVENTER** s tvarovou pamětí.

Termoizolační dvojskla s plastovým rámečkem v šedé barvě ve standardu, **$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2/\text{K}$** .

Povrchová úprava ekologickým vodouředitelným silnovrstvým tlakově nanášeným nátěrovým systémem značky **ADLER (třívrstvá ochrana), RAL 1012**

Přesná specifikace výrobků je uvedena dále u jednotlivých položek. Pohled na výrobky z interiéru.

Pozice	Množství	Popis	Cena * ks
1	1 Ks	 Profil: IV 78 Softline Dřevina: modřín fix Nátěr: Impregnace / Vrch Nátěr rámu: RAL 1012 / RAL 1012 Rám: rám 80mm Křídlo: pevně-křídlový profil Kování: pevně v rámu Kování par.: Okapnice: bez okapnic Skla: Dvojsklo: Planibel Clearlite, 4/16/plus Top 1,1 on Clearlite, 4, Chromatech ultra/šedá (RAL 7040) Parapet dr.: zvenku / uvnitř Rozměry: 1000 mm x 1000 mm Váha: 31,5 kg	

MIRROR CZ, spol. s r.o.

Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno, IČ: 26933501, DIČ: CZ26933501
společnost je zapsána v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 46598

Nabídka : N25-0329 Strana 1 z 3

15.9.2025

ZMĚNOVÝ LIST: Obklady		číslo ZL: ZL40
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	26.9.2025	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změnového listu je dodávka a montáž obkladů a hydroizolačních stěrek <u>Zdůvodnění změny:</u> V PD, objektu SO 01 jsou obklady navrženy do výšky 1,5 m na WC a v místě sprchových koutů. Z důvodu nevhodnosti tohoto řešení je v místech sprchových koutů doplněn obklad do výšky 2,1m včetně hydroizolační stěrky pod obklady. Na WC, šatnách, atd je výška obkladu zvýšena z 1,56m na 1,8m vve výdejnách jídla je výška obkladu zvýšena na 2m. Dále PD počítá s obkladem v místnostech pro přípravu jídla (m.č.: A114, A208), tyto výměry však ve VV chybí a VV nezahrnuje rohové lišty na svislých rozích. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
0,- Kč		147.221,68 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
147.221,68 Kč		<u>ANO</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: []		Souhlasím: []
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: []		Souhlasím: []
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy**

Objekt: **ZL40 Obklady a dlažby**

Rozpočet: **040.1 ZL40 -Obklady - PŘÍPOČTY**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna**

IČO: 00292311

Palackého nám. 65

DIČ: CZ00292311

68401

Slavkov u Brna

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**

IČO: 26961474

Nováčkova 233/18

DIČ: CZ26961474

61400

Brno

Vypracoval:



Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			147 221,68
-----	--	--	------------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			147 221,68
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	147 221,68 CZK
-------------------------	------	----------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	147 221,68 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Popis objektu: ZL40 - Obklady a dlažby

Popis rozpočtu: 040.1 - ZL40 -Obklady - PŘÍPOČTY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			35 659,93	24,2
781	Obklady keramické	PSV			111 561,75	75,8
Cena celkem					147 221,68	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL40	Obklady a dlažby
R:	040.1	ZL40 -Obklady - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				35 659,93
1	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	38,59300	924,00	35 659,93

Původní položka, Intervence 044, SO 01, p.č. 48

A112 : dopočet výměry do výšky 2,1m ve sprchovém koutu nad výšku okolních opbkadů 1,5m : 0,9*3*0,6 1,62000

A206 : dopočet výměry do výšky 2,1m ve sprchovém koutu nad výšku okolních opbkadů 1,5m : 1,0*2*0,6 1,20000

Kuchyně A208 : 20,92 20,92000

Kuchyně A114 : 14,853 14,85300

Díl: 781		Obklady keramické				111 561,75
2	597813732R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: hladký, matný; barva: béžová	m2	106,58819	336,00	35 813,63

Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č. 174

Odpočet původní výměry: : 117,68550*(-1) -117,68550

Dopočet výměry obkladů pro sprchové kouty a kuchyně :

A112 : dopočet výměry do výšky 2,1m ve sprchovém koutu nad výšku okolních opbkadů 1,5m : 0,9*3*0,6*1,15 1,86300

A206 : dopočet výměry do výšky 2,1m ve sprchovém koutu nad výšku okolních opbkadů 1,5m : 1,0*2*0,6*1,15 1,38000

A104: dopočet do výšky 2,1m : (1,44*2+2,1*2-0,8)*2,1*1,15 15,16620

A212 : (2,04*2+2,45*2-0,7)*2,1m : (2,04*2+2,45*2-0,7)*2,1*1,15 19,99620

Kuchyně A208 výška obkladu 2m : 27,9*1,15 32,08500

Kuchyně A114 výška obkladu 2m : 18,71*1,15 21,51650

Dopočet výšky obkladů do 1,8m na WC, šatny,...atd :

A103 : (2,15*2+1,85*2-0,9)*1,8 : (2,15*2+1,85*2-0,9)*1,8*1,15 14,69700

'A105 : (1,868*2+1,83*2-0,7)*1,8 : (1,868*2+1,83*2-0,7)*1,8*1,15 13,86072

'A109 : 13,41360

(0,76+1,04+0,7+0,155+0,335+0,63+1,15+1,1+1,15+0,535+0,295+0,53-0,6*2-0,7)*1,8 :

(0,76+1,04+0,7+0,155+0,335+0,63+1,15+1,1+1,15+0,535+0,295+0,53-0,6*2-0,7)*1,8*1,15

'A112 : (2,52*2+5,225*2+0,899*2-0,8)*1,8 : 34,13016

(2,52*2+5,225*2+0,899*2-0,8)*1,8*1,15

'A203 : (1,475+0,98+0,7+0,3+0,3+1,215+0,15-0,7)*1,8 : 9,14940

(1,475+0,98+0,7+0,3+0,3+1,215+0,15-0,7)*1,8*1,15

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL40	Obklady a dlažby
R:	040.1	ZL40 -Obklady - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		A206 : $(2,54*2+5,226*2-0,8)*1,8 : (2,54*2+5,226*2-0,8)*1,8*1,15$		30,49524		
		A302 : $(0,845+1,65*1,34+1,725-0,7*2)*1,8 : (0,845+1,65*1,34+1,725-0,7*2)*1,8*1,15$		6,99867		
		A303 : $(1,0*2+1,65*2-0,7)*1,8 : (1,0*2+1,65*2-0,7)*1,8*1,15$		9,52200		
3	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	77,33510	41,00	3 170,74
		Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č. 171				
		Odpočet původní výměry : $117,68550*(-1)$		-117,68550		
		Dopočet výměry obkladů pro sprchové kouty a kuchyně :				
		A112 : dopočet výměry do výšky 2,1m ve sprchovém koutu nad výšku okolních opkladů 1,5m : $0,9*3*0,6$		1,62000		
		A206 : dopočet výměry do výšky 2,1m ve sprchovém koutu nad výšku okolních opkladů 1,5m : $1,0*2*0,6$		1,20000		
		A104: dopočet do výšky 2,1m : $(1,44*2+2,1*2-0,8)*2,1$		13,18800		
		A212 : $(2,04*2+2,45*2-0,7)*2,1m : (2,04*2+2,45*2-0,7)*2,1$		17,38800		
		Kuchyně A208 výška obkladu 2m : 27,9		27,90000		
		Kuchyně A114 výška obkladu 2m : 18,71		18,71000		
		Dopočet výšky obkladů do 1,8m na WC, šatny,...atd :				
		A103 : $(2,15*2+1,85*2-0,9)*1,8 : (2,15*2+1,85*2-0,9)*1,8$		12,78000		
		'A105 : $(1,868*2+1,83*2-0,7)*1,8 : (1,868*2+1,83*2-0,7)*1,8$		12,05280		
		'A109 : $(0,76+1,04+0,7+0,155+0,335+0,63+1,15+1,1+1,15+0,535+0,295+0,53-0,6*2-0,7)*1,8 : (0,76+1,04+0,7+0,155+0,335+0,63+1,15+1,1+1,15+0,535+0,295+0,53-0,6*2-0,7)*1,8$		11,66400		
		'A112 : $(2,52*2+5,225*2+0,899*2-0,8)*1,8 : (2,52*2+5,225*2+0,899*2-0,8)*1,8$		29,67840		
		'A203 : $(1,475+0,98+0,7+0,3+0,3+1,215+0,15-0,7)*1,8 : (1,475+0,98+0,7+0,3+0,3+1,215+0,15-0,7)*1,8$		7,95600		
		A206 : $(2,54*2+5,226*2-0,8)*1,8 : (2,54*2+5,226*2-0,8)*1,8$		26,51760		
		A302 : $(0,845+1,65*1,34+1,725-0,7*2)*1,8 : (0,845+1,65*1,34+1,725-0,7*2)*1,8$		6,08580		
		A303 : $(1,0*2+1,65*2-0,7)*1,8 : (1,0*2+1,65*2-0,7)*1,8$		8,28000		
4	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	77,33510	812,00	62 796,10

Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č.: 172

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 77,33510

77,33510

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL40	Obklady a dlažby
R:	040.1	ZL40 -Obklady - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
5	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	77,33510	41,00	3 170,74
Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č. 173 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 77,33510						
6	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	33,30000	150,00	4 995,00
Původní položka, Způsobilé, SO 03, p.č. 104 SO 01 : 1.NP : 1,8*5+2,1*2+2 2.NP : 2,1*3+2*5+1,8						
7	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,88291	858,00	1 615,54
Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č. 175						

ZMĚNOVÝ LIST: Nerezový tobogán		číslo ZL: ZL41
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	20.10.2025	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změnového listu je úprava rozsahu herních prvků objektu SO 08. <u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě požadavku investora byl upraven rozsah herních prvků podle PD, kdy se část prvků odečítá bez náhrady a nově se přičítá nový herní prvek – nerezový tubusový tobogán. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 7, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
-700.621,- Kč		334.383,02 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
-366.237,98 Kč		<u>ANO</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: 		Souhlasím: 
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: 		Souhlasím: 
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu 2. Aktualizovaný výpis herních prvků		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy**

ZL41 Herní prvky

Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého nám. 65 68401 Slavkov u Brna	IČO: 00292311 DIČ: CZ00292311
--------------------	---	--

Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474
--------------------	--	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			-366 237,98
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-366 237,98

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-366 237,98 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

Cena celkem bez DPH	-366 238,00 CZK
----------------------------	------------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL41	Hřiště	0,00	-366 237,98		-366 237,98	100
041.1	ZL41 - Hřiště - ODPOČET	0,00	-700 621,00		-700 621,00	191
041.2	ZL41 - Hřiště - PŘÍPOČTY	0,00	334 383,02		334 383,02	-91
Celkem za stavbu					-366 237,98	100

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Popis objektu: ZL41 - Hřiště

Popis rozpočtu: 041.1 - ZL41 - Hřiště - ODPOČET

Popis rozpočtu: 041.2 - ZL41 - Hřiště - PŘÍPOČTY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-366 237,98	100,0
Cena celkem					-366 237,98	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL41	Hřiště
R:	041.1	ZL41 - Hřiště - ODPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-700 621,00
1	Xh19	Herní a odpočinkové prvky - D+M, bližší specifikace viz. PD	soubor	-1,00000	700 621,00	-700 621,00

PŮVODNÍ POLOŽKA, NEZPŮSOBILÉ, SO 08, p.č.: 103

H1 - Domek - 1 ks
 H2 - Terénní zvukovod - 1 ks
 H3 - Špalky na sezení - 7 ks
 H4 - Zvonkohra - 1 ks
 H5 - Vyvýšené záhony - 4 ks
 H6 - Kruhová síťová houpačka - 1 ks
 H7 - Lezecí síť - 1 ks
 H8 - Pružinová houpačka - 7 ks
 H9 - Pískoviště se sezením a zakrývací plachtou - 1 ks
 H10 - Pítka pro ptáky a hmyz - 1 ks
 H11 - Kreslicí tabule - 1 ks
 H12 - Mobilní lavička - 5 ks
 H13 - Stojan na kola - 1 ks
 H14 - Odpadkový koš - 1 ks
 H15 - Kompostér - 2 ks
 H16 - Tubusová skluzavka - 1 ks



Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL41	Hřiště
R:	041.2	ZL41 - Hřiště - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				334 383,02
1	Xh19	Herní a odpočinkové prvky - D+M, bližší specifikace viz. PD	soubor	1,00000	334 383,02	334 383,02



NOVÁ POLOŽKA, VLASTNÍ

H5 - Vyvýšené záhony - 2 ks
 H6 - Kruhová síťová houpačka - 1 ks
 H8 - Pružinová houpačka - 1 ks
 H9 - Pískoviště se sezením a zakrývací plachtou - 1 ks
 H15 - Kompostér - 2 ks
 Xh25 - nerezová tubusová skluzavka

Ozn.	Příklad vzhledového řešení	Rozměr			Popis	ks	Poznámky	int/ ext
		Šířka	Výška	Hloubka				
H1					ZRUŠENO	0		ext.
H2					ZRUŠENO	0		ext.
H3					ZRUŠENO	0		ext.
H4					ZRUŠENO	0		ext.
H5		1000	600	500	VYVÝŠENÉ ZÁHONY Vymezený prostor pro ekologickou a enviromentální výchovu (sebezásobitelství, životní cyklus rostliny). Optimální forma: více typů řešení záhonu.	2		ext.
H6		3000	1400	1770	KRUHOVÁ SÍŤOVÁ HOUPAČKA Houpací prvek i pro nejmenší děti - snížená výška pádu.	1		ext.
H7					ZRUŠENO	0		ext.
H8		880	230	1120	PRUŽINOVÁ HOUPAČKA	1		ext.
H9		3000	3000	240	PÍSKOVIŠTĚ SE SEZENÍM A ZAKRÝVACÍ PLACHTOU Pískoviště s celoodvodovými lavičkami pro sezení a se zakrývací plachtou pro dodržení hygienických požadavků na písek v pískovištích.	1		ext.

Poznámky:

Navržené prvky jsou pouze doporučené vybavení. Konečný soupis dle požadavků investora. Vždy je nutné dodržet legislativní požadavky na dětská hřiště, zejména dostatečné dopadové plochy. Výrobky budou dodány včetně všech instalačních doplňků, potřeb, kotev a krytek. Související a okolní konstrukce budou upraveny dle požadavků kotvení.

Ozn.	Příklad vzhledového řešení	Rozměr			Popis	Ks	Poznámky	int/ext
		Šířka	Výška	Hloubka				
H10					ZRUŠENO	0		ext.
H11					ZRUŠENO	0		ext.
H12					ZRUŠENO	0		ext.
H13					ZRUŠENO	0		ext.
H14					ZRUŠENO	0		ext.
H15		1000	1200	1000	KOMPOSTÉR Prvek enviromentální výchovy (životní cyklus zeminy, úrodnost půdy, péče o vegetaci).	2		ext.
H16					ZRUŠENO	0		ext.
Xh25	 	1800	4800	750	NEREZOVÁ TUBUSOVÁ SKLUZAVKA výškový rozdíl: 1800mm, půdorysná délka 4800mm, průměr tubusu: 750mm, čelní vstupní deska z nerezového plechu doplněná madlem nad otvorem, vsazená do oplocení. Skluzavka je kotvená shora do opěrné stěny xh1 tak aby šrouby byly vstupní deskou zakryty. U výlezu na dopadovou plochu zpomalovací žlab bez tubutového krytí, na konci skluzavky další dvě podpory kotvené do patky z betonu.	1		ext.
Poznámky: Navržené prvky jsou pouze doporučené vybavení. Konečný soupis dle požadavků investora. Vždy je nutné dodržet legislativní požadavky na dětská hřiště, zejména dostatečné dopadové plochy. Výrobky budou dodány včetně všech instalačních doplňků, potřeb, kotev a krytek. Související a okolní konstrukce budou upraveny dle požadavků kotvení.								
Str. 02					INVESTOR: Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna AKCE: Přístavba MŠ Zvídálek ul. Kolářkovo náměstí čp.107, Slavkov u Brna VYPRACOVAL: 			

ZMĚNOVÝ LIST: Vnitřní omítky SO 01, SO 03		číslo ZL: ZL42
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	9.12.2025	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změnového listu je narovnání skutečnosti ve vnitřních omítkách objektů SO 01 a SO 03. <u>Zdůvodnění změny:</u> V průběhu výstavby bylo dohodnuto s investorem, že část %ZB konstrukcí na SO 03, které se měly dle rozpočtu omítkat bude provedena v pohledovém betonu a tyto položky se tak v části jejich výměr odečítají. Oproti tomu se na objektu SO 03 přičítají výměry vnitřních omítek stěn, které v původním rozpočtu chybí. Na objektu SO 01 se přičítají vnitřní omítky stěn a kleneb v 1.NP stávajícího objektu s č.p. 108, které byly z důvod nevyhovujícího stavu a vlhkosti na začátku stavby otlučeny a dále se přičítá oprava omítek stěn a stropů ve stávajících místnostech 2.NP č.p. 108, které nebyly v původním rozpočtu uvažovány. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
-65.184,- Kč		300.237,73 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
235.053,73 Kč		<u>ANO</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: []		Souhlasím: []
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: []		Souhlasím []
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy**

ZL42 Vnitřní omítky

Objednatel:	Město Slavkov u Brna Palackého nám. 65 68401 Slavkov u Brna	IČO: 00292311 DIČ: CZ00292311
--------------------	---	--

Zhotovitel:	SKR stav, s. r. o. Nováčkova 233/18 61400 Brno	IČO: 26961474 DIČ: CZ26961474
--------------------	--	--

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			207 653,85
PSV			27 399,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			235 053,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	235 053,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	235 053,73 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____		_____
Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL42	Omítky	0,00	235 053,73		235 053,73	100
042.1	ZL42 - Omítky - ODPOČTY	0,00	-65 184,00		-65 184,00	-28
042.2	ZL42 - Omítky - PŘÍPOČTY	0,00	300 237,73		300 237,73	128
Celkem za stavbu					235 053,73	100

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Popis objektu: ZL42 - Omítky

Popis rozpočtu: 042.1 - ZL42 - Omítky - ODPOČTY

Popis rozpočtu: 042.2 - ZL42 - Omítky - PŘÍPOČTY

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 131,12	4,7
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			27 350,61	11,6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			169 172,12	72,0
784	Malby	PSV			27 399,88	11,7
Cena celkem					235 053,73	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL42	Omítky
R:	042.1	ZL42 - Omítky - ODPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-65 184,00
1	613473112R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí štukové plstí hlazené	m2	-110,40000	380,00	-41 952,00

s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství

Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č. 78

Odpočet neprováděných omítek: :

S1.01 : : 0,5*4*3,0*4*(-1) -24,00000

S1.02 : : (0,5*2+0,3*2)*3,0*6*(-1) -28,80000

S1.03 : : 0,3*4*3,0*2*(-1) -7,20000

S2.01 : : 0,5*4*3,0*4*(-1) -24,00000

S2.02 : : (0,5*2+0,3*2)*3,0*4*(-1) -19,20000

S2.03 : : 0,3*4*3,0*2*(-1) -7,20000

2	613473115R00	Omítky vnitřní pilířů a sloupů ze suchých směsí příplatky za zabudované rohovníky	m	-264,00000	88,00	-23 232,00
---	--------------	---	---	------------	-------	------------

s plochami rovnými, omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená, kompletní souvrství

Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č. 79

Odpočet neprováděných výměr: :

S1.01 : 4*3,0*4 : 4*3,0*4*(-1) -48,00000

S1.02 : 4*3,0*6 : 4*3,0*6*(-1) -72,00000

S1.03 : 4*3,0*2 : 4*3,0*2*(-1) -24,00000

S2.01 : 4*3,0*4 : 4*3,0*4*(-1) -48,00000

S2.02 : 4*3,0*4 : 4*3,0*4*(-1) -48,00000

S2.03 : 4*3,0*2 : 4*3,0*2*(-1) -24,00000

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL42	Omítky
R:	042.2	ZL42 - Omítky - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 131,12
1	319201316	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm	m2	33,17770	335,50	11 131,12

Nová položka, RTS

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 33,17770

33,17770

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				27 350,61
2	602016142	Štuk na stěnách vnitřní PROFI MK1, ručně tloušťka vrstvy 3 mm	m2	140,98250	194,00	27 350,61

Nová položka, RTS

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 140,98250

140,98250

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				234 356,12
3	611401924	Příplatek za sklon stropů 15°-30° štukové plstí hl	m2	45,65400	44,30	2 022,47

Nová položka, RTS

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 45,65400

45,65400

4	611421331	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	87,26250	392,00	34 206,90
---	-----------	---	----	----------	--------	-----------

Nová položka, RTS

A213: 36,6*1,25 : 36,6*1,25

45,75000

A214: 33,21*1,25 : 33,21*1,25

41,51250

5	611452133	Omítka vnitřní kleneb, MC, štuková	m2	45,65400	876,00	39 992,90
---	-----------	------------------------------------	----	----------	--------	-----------

Nová položka, RTS

Místnosti A102 až A106 : 32,61*1,4

45,65400

6	619441110	Vytažení profilů o délce do 2 m a šířce 10 cm	m	2,00000	1 002,00	2 004,00
---	-----------	---	---	---------	----------	----------

Opravy štukových prvků stropů :

A213, A214 : 2

2,00000

7	612474510RT3	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pórobeton,	m2	236,15250	175,00	41 326,69
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

kompletní souvrství

Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č.: 75

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 236,15250

236,15250

8	612474510RT4	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na beton a vápenopískové zdivo,	m2	53,98000	427,00	23 049,46
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

kompletní souvrství

Původní položka, Způsobilé, SO 03, p.č. 76

CS02: : 2,49000

2,49000

CS03: : 20,02000

20,02000

CS04: : 1,51000

1,51000

CS05: : 3,50000

3,50000

CS10: : 2,90000

2,90000

CS11: : 1,21000

1,21000

CS15 : 3,74000

3,74000

C103: : 4,65000

4,65000

C105: : 3,00000

3,00000

C107: : 4,80000

4,80000

C108: : 1,80000

1,80000

C206: : 2,03000

2,03000

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL42	Omítky
R:	042.2	ZL42 - Omítky - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		C207 : 2,33000		2,33000		
9	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	33,17770	438,00	14 531,83

kompletní souvrství

stávající cih.zdivo :

Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č. 83

Stávající cihelné zdivo :

A101 až A106 : 33,1777

33,17770

10	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	236,15250	327,00	77 221,87
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

PÓROBET.ZDIVO :

Původní položka, Způsobilé, SO 03, p.č. 77

SO 03: :

CS05: : 20,20000

20,20000

CS06: : 14,50000

14,50000

CS07: : 9,51000

9,51000

CS11: : 1,12000

1,12000

CS15: : 1,16000

1,16000

C103: : 8,74000

8,74000

C105: : 4,40000

4,40000

C107: : 5,12000

5,12000

C110: : 3,88000

3,88000

C203: : 6,21000

6,21000

C205: : 7,13000

7,13000

C206: : 8,55000

8,55000

C207: : 4,65000

4,65000

SO 01: :

A213: (6,73+5,39+6,785+5,24)*3,3-

72,86050

(1,3*2,31+1,09*1,75+1,09*1,75) :

(6,73+5,39+6,785+5,24)*3,3-

(1,3*2,31+1,09*1,75+1,09*1,75)

A214: (6,785+5,11+6,73+5,12)*3,3-

68,12200

(0,9*2,1+0,8*2,02+1,3*2,31)-(1,04*1,75+1,09*1,75) :

(6,785+5,11+6,73+5,12)*3,3-(0,9*2,1+0,8*2,02+1,3*2,31)-

(1,04*1,75+1,09*1,75)

Díl: 784	Malby					27 399,88
11	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	140,98250	53,50	7 542,56

Nová položka, RTS

A213: (6,73+5,39+6,785+5,24)*3,3-

72,86050

(1,3*2,31+1,09*1,75+1,09*1,75) :

(6,73+5,39+6,785+5,24)*3,3-

(1,3*2,31+1,09*1,75+1,09*1,75)

A214: (6,785+5,11+6,73+5,12)*3,3-

68,12200

(0,9*2,1+0,8*2,02+1,3*2,31)-(1,04*1,75+1,09*1,75) :

(6,785+5,11+6,73+5,12)*3,3-(0,9*2,1+0,8*2,02+1,3*2,31)-

(1,04*1,75+1,09*1,75)

12	784450077RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě	m2	228,24500	87,00	19 857,32
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Původní položka, Způsobilé, SO 01, p.č. 177

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL42	Omítky
R:	042.2	ZL42 - Omítky - PŘÍPOČTY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 140,98250		140,98250		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 87,26250		87,26250		

ZMĚNOVÝ LIST: Vnitřní parapety		číslo ZL: ZL43
Název akce:	„Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“	
Objednatel:	Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u Brna	
Zhotovitel:	Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	31.10.2025	
<u>Předmět změny:</u> Předmětem změnového listu je doplnění vnitřních parapetů. <u>Zdůvodnění změny:</u> V původní PD se v objektu SO 01, č. p. 108 neuvažovalo s novými vnitřními parapety ke stávajícím oknům. <u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u> - Odstavec 4, § 222		
Odpočet bez DPH:		Přípočet bez DPH:
0,- Kč		11.875,7 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
11.875,7 Kč		<u>ANO</u>
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: [redacted]		Souhlasím: [redacted]
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: [redacted]		Souhlasím: [redacted]
Datum:		Datum:
..... (jméno, příjmení, podpis)		 (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy**

Objekt: **ZL43 Vnitřní parapety**

Rozpočet: **043.1 ZL43 - Vnitřní parapety - PŘÍPOČET**

Objednatel: **Město Slavkov u Brna**
Palackého nám. 65
68401 Slavkov u Brna

IČO: 00292311
DIČ: CZ00292311

Zhotovitel: **SKR stav, s. r. o.**
Nováčkova 233/18
61400 Brno

IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474

Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV		0,00
PSV		11 875,70
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		11 875,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 875,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	11 875,70 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____

[REDACTED]

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Popis objektu: ZL43 - Vnitřní parapety

Popis rozpočtu: 043.1 - ZL43 - Vnitřní parapety - PŘÍPOČET

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			11 875,70	100,0
Cena celkem					11 875,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	24/402-ZL	Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy
O:	ZL43	Vnitřní parapety
R:	043.1	ZL43 - Vnitřní parapety - PŘÍPOČET

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				11 875,70
1	766694122	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm <i>Nová položka, RTS</i>	kus	6,00000	773,00	4 638,00
2	60775436	Parapet interiér DTD šíře 450 mm tyč dl. 4,05 m <i>Nová položka, RTS</i> Parapety: (délka výrobku 4,05m=2ks délky 1,4m z jednoho výrobku): : 3*4,05	m	12,15000	577,00	7 010,55
3	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, v objektech výšky do 12 m <i>Nová položka, RTS</i>	%	116,48550	1,95	227,15