

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo smlouvy: CES **18 95 / 17**

Číslo smlouvy zhotovitele: 502/2016

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

a

SYNER VHS Vysočina, a.s.

se sídlem Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

IČ: 251 83 052, DIČ: CZ 25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 4147

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva

A

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.

se sídlem Hamry nad Sázavou 367, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 25531328, DIČ: CZ 25531328

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 2600

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupená: Danielem Havránkem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Brůhou a Michaelou Havránkovou, členy představenstva

Sdružených na základě smlouvy o sdružení ze dne 2.5.2012 pod názvem: „Sdružení SYNER VHS - 1. ŽPV“

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: **Tomáš Pilný**

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: **Tomáš Pilný**

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek č. 1“ nebo také „Tento dodatek“). Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ujednání. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají v platnosti.

Preambule:

Po odfrézování obrusné vrstvy bylo zjištěno, že pod vrchním asfaltem je stabilizační vrstva betonu v tloušťce 400 mm, která nebyla v rozpočtu. S likvidací betonu vznikly práce spojené s vybouráním, odvozem a jeho likvidací.

Součástí dodatku č.1 je i prodloužení termínu do 31.10.2018 z důvodu rozdělení realizace na 2 etapy.

Součástí dodatku č.1 je i úprava textu vyplývající ze zákonné úpravy o registru smluv.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY mění se a doplňuje

2.4 realizace se rozděluje na 2 etapy. 1. Etapa, část vodovodu od Vítězná křížení s Husova do křížení s Masarykova je realizována v roce 2017. Druhá etapa od křížení Vítězná s Masarykova ke kasárnám vodovod a kanalizace se bude realizovat na podnět Magistrátu města Liberce v roce 2018.

3. CENA DÍLA mění se

3.4. Cena díla se mění následujícím způsobem:

| | Cena v Kč bez DPH | Sazba DPH v % | Cena v Kč vč. DPH |
|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Dle Smlouvy o dílo | 12 049 344,22 | 21 | 14 579 706,51 |
| Změnový list 01/2017 | 253 327,90 | 21 | 306 526,76 |
| Nově sjednaná cena díla | 12 302 672,12 | 21 | 14 886 233,27 |

4. TERMÍN SMLOUVY mění se

4.2 Z důvodu rozhodnutí Města Liberec, které je investorem povrchů komunikací, o přesunu realizace části stavby na rok 2018, se posunuje termín dokončení díla (druhé etapy viz pod 2.4.dodatku) do 30.10.2018.

5. A. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV doplňuje se

5.A.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále

jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

5.A.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

5.A.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

5.A.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5.A.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ *doplňuje se*

6.6 Tento dodatek Prováděcí smlouvy je uzavřen ve třech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel (2) vyhotovení.

6.7 Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

6.8 Součástí dodatku ke smlouvě o dílo jsou přílohy **Potvrzený Změnový list č. 01/2017**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V _____ dne _____

[Redacted signature]

05-09-2017

[Redacted signature]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

[Redacted text]

Zhotovitel

Sdružení SYNER VHS – 1 ZPV

V _____ dne _____

[Redacted signature]

Ing. Martin Žag
místopředseda představenstva

[Redacted signature]

Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

| | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|-----------|----------------------------|--|
| NÁVRH ZMĚNY | | | | | číslo : 01/2017 | |
| Zhotovitel: SYNER VHS Vysočina, a.s. | | | | | | |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. | | | | | Datum: 30.06. 2017 | |
| Název akce: LI032482 Liberec, Vítězná, rekonstrukce kanalizace a vodovodu | | | | | | |
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | E-mailem- | Faxem: | osobně | | |
| Odkazy | | na specifikaci: | | | | |
| | | na výkresy: | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | Příloha č. 1 – Rozpočet více/méněpráce | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | | | |
| Vícepráce | | | | | | |
| Po odfrézování obrusné vrstvy bylo zjištěno, že pod vrchním asfaltem je stabilizační vrstva betonu v tloušťce 400mm, která nebyla v rozpočtu zadávací dokumentace. Při zpracování PD na tuto skutečnost správce komunikace neupozornil. Je nutné provést veškeré práce, spojené s odstraněním této stabilizační vrstvy betonu. | | | | | | |
| Důvod vícepráce/méně práce | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti X | |
| Počet připojených listů výkresů změny: žádný | | | | | | |
| Ocenění změny: | | | | | | |
| Celkem + 253 327,90 Kč + DPH | | | | | | |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla | | | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): | | | |
| 12 302 672,12 Kč bez DPH | | | 0 (nula) kalendářních dnů | | | |
| Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 253 327,90 Kč bez DPH | | | | | | |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 267 578,12 Kč bez DPH , tj. 2,22 % nabídkové ceny. | | | | | | |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -14 250,23 Kč bez DPH , tj. 0,12 % nabídkové ceny. | | | | | | |
| Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 281 828,35 Kč bez DPH , tj. 2,34 % nabídkové ceny. | | | | | | |
| Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 253 327,90 Kč bez DPH , tj. 2,10 % nabídkové ceny | | | | | | |

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): Rozpočet VCP – Příloha 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis: [redacted] Datum 30.6.2017

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: [redacted]

Datum 30.6.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis: [redacted]

Datum

30.6.2017

Podpis: [redacted]

Datum

14.7.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis: [redacted]

Datum

15.7.2017

Podpis: [redacted]

Datum

16.8.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.