



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Obnova anténních systémů RCOM“
uzavřené dne 24.6.2025 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „**smlouva**“)

(dále jen „**dodatek**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: Mgr. Petrem Fajtlem, výkonným ředitelem útvaru provozního

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 1162200106/0100

SWIFT kód: KOMBCZPP

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „**objednatel**“)

a

TECHNISERV, spol. s r. o.

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

korespondenční adresa: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

zastoupená: Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem společnosti

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 435742011/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 5239

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel dále jen „**smluvní strany**“).

2. Preambule

- 2.1 V návaznosti na drobné změny v rozsahu prací, které vznikly v návaznosti na postup prací na jednotlivých lokalitách a upřesnění požadavků objednatele, by mělo dojít navýšení ceny díla uvedené ve smlouvě o 2,5 % (tj. o částku 181.590 Kč).
- 2.2 V návaznosti na obhlídky jednotlivých lokalit provedené zhotovitelem a upřesnění požadavků objednatele bylo nutné do projektové dokumentace zpracovat drobné změny rozsahu díla. Kromě toho je možné realizovat venkovní kabeláže pouze při teplotách, stanovených výrobcí kabelů, jinak hrozí jejich poškození. Vzhledem k nastupujícímu zimnímu období nebude možné dílo ze strany zhotovitele dokončit v termínu uvedeném ve smlouvě.
- 2.3 Objednatel má rovněž zájem provést změny smlouvy související s prováděním plateb objednatele dle smlouvy.
- 2.4 Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly v souladu se zněním § 222 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, na této změně smlouvy:

3. Předmět dodatku

- 3.1 Článek 3.1 smlouvy se mění a nově zní takto:

„3.1 Cena díla dodaného řádně a včas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Celková dohodnutá cena díla je sjednána jako cena pevná a činí:

7.350.655,76 Kč bez DPH

(slovy: sedm milionů tři sta padesát tisíc šest set padesát pět korun českých sedmdesát šest halířů)

Podrobná cenová kalkulace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.“

- 3.2 Do smlouvy se doplňují nové články 3.8, 3.9 a 3.10, které zní takto:

„3.8 Objednatel bude provádět platby dle smlouvy pouze na bankovní účet zhotovitele, který je uvedený v čl. 1 smlouvy. Toto číslo bankovního účtu musí být uvedeno na každé faktuře vystavené zhotovitelem, jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k opravě. Případná změna účtu zhotovitele musí být provedena dodatkem ke smlouvě.

3.9 Pokud je zhotovitel plátcem DPH v ČR, musí být ke dni splatnosti faktury bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. 1 Smlouvy zveřejněn v registru plátců DPH vedeném MF ČR. V opačném případě není objednatel povinen příslušnou platbu provést a je oprávněn zhotoviteli vrátit fakturu zpět k opravě.

3.10 Zhotovitel je oprávněn postoupit a/nebo zastavit své pohledávky vůči objednateli pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele uděleném prostřednictvím komunikace uskutečněné (i) elektronickými (digitálními) prostředky (např. e-mailovou zprávou), kde předmět komunikace musí být uveden v příloze převedené do formátu pdf a podepsané uznávaným elektronickým podpisem vydaný podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, nebo (ii) prostřednictvím datové schránky nebo (iii) poštou prostřednictvím držitele poštovní licence s potvrzením o doručení.“

- 3.3 Článek 4.1.2 smlouvy se mění a nově zní takto:

*„4.1.2 Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do **31.10.2025**, vyjma montáže nových antén v místech plnění dle odst. 5.1. této smlouvy, která musí být dokončena co nejdříve, jakmile to bude z důvodu klimatických podmínek možné, nejpozději však do **30.4.2026**. Finální předávací*

protokol dle odst. 6.2 této smlouvy podepíší smluvní strany po kompletním dokončení díla, tj. včetně montáže nových antén.“

3.4 Příloha č. 1 smlouvy se mění a nově zní jako je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že objednatel má povinnosti stanovené zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.4 Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.

Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – nové znění přílohy č. 1 smlouvy – Výkaz výměr (oceněný soupis prací)

Digitálně podepsal:
Fajtl Petr Mgr.
17.12.2025 9:09:37

.....
objednatel
Mgr. Petr Fajtl
výkonný ředitel útvaru provozního
Řízení letového provozu české republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

Ing.
Jindřich
Fornůsek

Digitálně podepsal
Ing. Jindřich
Fornůsek
Datum: 2025.12.15
16:30:37 +01'00'

.....
zhotovitel
Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel společnosti
TECHNISERV, spol. s r. o.

