

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **26.ZŠ 2025/2**

Číslo smlouvy zhotovitele: 252031-01

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace

Adresa: Skupova 2589/22, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 708 79 834

Zastoupen: Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s

Číslo účtu:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy

b) technických: Mgr. Alena Blahoutová, správce nemovitosti

2. Zhotovitel: ROADFIN STAVBY s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32379

Sídlem: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

IČ: 04852427

DIČ: CZ04852427

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Jednající: Ing. Václav Kotěšovec – jednatel

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Ing. Václav Kotěšovec – jednatel

b) technických: Jakub Záhora, stavbyvedoucí

Článek II.

Dne 22. 9. 2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 26.ZŠ 2025/2 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Oprava statických poruch v budově 26. ZŠ v Liticích, Přeučilova 12**“. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba víceprací, které zhotovitel zpracoval ve Změnovém listu ZL1. Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 112 ze dne 15. května 2025,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 8. září 2025,
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 112 ze dne 15. května 2025,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 8. září 2025 a Změnovým listem ZL1
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

850 527,60 Kč (slovy: *osm set padesát tisíc pět set dvacet sedm korun českých šedesát haléřů*) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:

889 193,60 Kč (slovy: *osm set osmdesát devět tisíc sto devadesát tři koruny české šedesát haléřů*) bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 22. 9. 2025 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Změnový list ZL1

V Plzni dne 12.12.2025

V Plzni dne 12.12.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
26. základní škola Plzeň, Skupova 22,
příspěvková organizace
Mgr. Eva Švolbová, ředitelka školy

.....
ROADFIN STAVBY s.r.o.
Ing. Václav Kotěšovec
jednatel

ZL1 26.ZŠ Litice – jídelna

1	Klempířské práce – D+M parapetů	kpl	1	10.166,00
2	D+M – vstupních plastových dveří	kpl	1	28.500,00

Celkem bez DPH