

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO
č. S 921/2017/201

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,
ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

(dále jen „objednatel“)

a

FADEZ s.r.o.

IČO: 24278874,

DIČ: CZ24278874,

zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199127

sídlo: Revoluční 318, 273 07 Vinařice

zastoupený: Bc. Zdeňka Brejchová, DiS., František Brejcha,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/201 podle něhož se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost vícepráce na díle: SA- Opravy a údržba LC na R Hlavenec, LS Mělník, k.ú. Hlavenec evidenční číslo zakázky **S 921/2017/2010**, a to v souladu se Změnovým listem stavby č. 1 ze dne 1.9.2017 s příslušnými položkovými rozpočty a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení víceprací dle přiloženého změnového listu vč. vyčíslení:

a) vícepráce na díle jsou: provedení postřiku herbicidním přípravkem úseků LC po provedeném stržení krajnic a středu, z důvodu likvidace zbytků trávy a plevelu na všech LC a změna množství vytrhaných pařezů podél LC U Kaválkovy boudy vč. doprovodných prací. Odůvodnění je uvedeno ve ZL č. 1 a SD. V souladu se změnovým listem č. 1 ze dne 5.9.2017 a jeho přílohami, tj. vyčíslením víceprací byla výše víceprací vyčíslena v hodnotě: 80.908,82.Kč **Celková bilance za vícepráce po zaokrouhlení je: 80.909,- Kč bez DPH.**

III.

Upravená doba plnění

3. Dílo, které je předmětem SoD vč. Dod. č. 1 a ZL č. 1, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do **29.9.2017.**

IV.

Upravená cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle SoD č. S 921/2017/201, uzavřené dne 12.6.2017 náležela zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.971.968,04,- Kč bez DPH. Při realizaci stavebního díla vzniknou vícepráce s celkovou bilancí ve výši + 80.909,- Kč bez DPH. Na základě Dodatku č. 1 k SoD č. S 921/2017/2017 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši 2.052.877,- Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Celková cena za dílo bez DPH: 2.052.877,-Kč

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/201 se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.


Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Kladně dne: 07.09.2017




REVOLUČNÍ 318, VINAŘICE, 273 07
TEL.: 723 692 335 • 606 828 050



Bc. Zdeňka Brejchová, DiS.
jednatelka FADEZ, s.r.o.

V Brandýse nad Labem, dne: 07-09-2017



Lesy České republiky, s.p.
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 5.9.2017

Název veř. zakázky: SA – Opravy a údržba LC na R Hlavenec, LS Mělník, k.ú.
Hlavenec ev. č. S 921/2017/2017

Zhotovitel: FADEZ, s.r.o., IČ:24278874

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. , KŘ Brandýs nad Labem

Název akce (majetku): SO 101 LC Dálnice, SO 102 LC Písková Krásno, SO 103 LC U Kaválkovy Boudy, SO 104 LC U Rusáků	Charakter akce: oprava a údržba	Číslo objektů: Obj. 101, 102, 103,104	Stavební díly:
--	--	--	----------------

Popis změny:

VÍCEPRÁCE:

- SO 101 LC Dálnice- postřik herbicidním přípravkem zbytků trav a plevelů ze stržených krajnic a středů vozovky dle zápisu v SD, změna frakce pro zakalení LC.
- SO 102 LC Dálnice- postřik herbicidním přípravkem zbytků trav a plevelů ze stržených krajnic a středů vozovky dle zápisu v SD, změna frakce pro zakalení LC.
- SO 103 LC U Kaválkovy Boudy- postřik herbicidním přípravkem zbytků trav a plevelů ze stržených krajnic a středů vozovky dle zápisu v SD, vytržení, přesun a likvidace pařezů, vč. zásypu jam po pařezech a provedení sanace ze ŠDK, změna frakce pro zakalení LC.
- SO 102 LC U Rusáků- postřik herbicidním přípravkem zbytků trav a plevelů ze stržených krajnic a středů vozovky dle zápisu v SD, změna frakce pro zakalení LC.

Zdůvodnění změny:

LC SO 101, 102, 103,104: postřik herbicidním přípravkem - likvidace zbytků travního drnu a plevelů na středě a krajnicích z důvodu zamezení opětovného prorůstání do opravených konstrukcí vozovky. V rámci týdne se po stržení krajnic objevil opětovný nárůst trávy a plevele- viz. foto.

Dále dojde ke změně frakce z 0-8 na 0-4 : položka posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštění v množství přes 15 do 20 kg/m². Důvodem je, že oblesané lomy již tuto frakci nejsou schopny dodat-viz. vyjádření lomů.

SO 103- LC U Kaválkovy Boudy: navýšení počtu pařezů potřebných k vytržení, přesunu, likvidace a zásypu jam vč. sanace okrajů vozovky. Po odtěžení krajnic bylo zjištěno, že stávající podkladní vrstva LC je širší než bylo předpokládáno. Z důvodu zamezení narušení krajů konstrukce vozovky bylo přistoupeno k vytržení většího počtu pařezů, než bylo při projektových pracích předpokládáno. Část pařezů byla skryta pod větvemi a zarostlá v třtině a nebyla při projektových pracích zjistitelná. Část příkopů je nutné vytrhnout z důvodu částečného posunu obnovovaných příkopů proti původnímu předpokladu, opět z důvodu zamezení narušení spodních okrajů konstrukce vozovky.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Datum:

5.9.2017

Dopady:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):

do časového plánu (Ano/Ne):

Termín dokončení do: 29.9.

do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance:	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 80.909 Kč	+80.909,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena akce po změně			SO 101: 765.199,56,- Kč SO 102: 392.010,71,- Kč SO 103: 589.989,90,- Kč SO 104: 305.676,60,- Kč	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2.052.877,- Kč bez	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Karel Sochor, stavbyvedoucí	Datum:	5.9.17	Pod
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Martin Žid, HIM LS Mělník	Datum:	5.9.17	Pod
Přílohy: Položkový výkaz výměr				
<p>Poznámka: Termín dokončení stanoven na 29.09.2017 na žádost zhotovitele, z důvodu posunutí termínu v souladu s SOD a navýšení počtu dnů na provedení víceprací o 9 dnů. Stavební práce jsou komplikovány zvýšený odvozem kalamitního dříví vč. jeho skládkování při opravovaných LC.</p>				




SA - Opravy a údržba LC na R Hlavenec dle SOD

Dodatek č. 1, ZL č. 1

	postřik	pařezy	suma
SO 101- LC Dálnice	762958,7	2240,86	0 765199,56
SO 102 - LC Písková- Krásno	390875,14	1135,57	0 392010,71
SO 103 - LC U Kaválkovy Boudy	513079,8	794,9	76115,2 589989,9
SO 104- LC U Rusáku	305054,4	622,29	0 305676,69
	1971968,04	4793,62	76115,2 2052876,9
		80908,82	2052876,9



ENVEZ
s.r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a údržba - lesní cesty

Objekt:

103 - SO 103 LC U Kaválkovy boudy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

76 115,20

Základ daně
76 115,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 984,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

92 099,39

FAKTEK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a údržba - lesní cesty

Objekt:

103 - SO 103 LC U Kaválekovy boudy

Místo:

Datum: 18.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

76 115,20

HSV - Práce a dodávky HSV

76 115,20

1 - Zemní práce

47 417,20

5 - Komunikace pozemní

13 788,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

12 750,00

998 - Přesun hmot

2 160,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava a údržba - lesní cesty

Objekt:

103 - SO 103 LC U Kavalčkovy boudy

Místo:

Datum: 18.5.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

REVOL
TEL.:
IČ: 24

FAKTA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 115,20

D HSV Práce a dodávky HSV

76 115,20

D 1 Zemní práce

47 417,20

1	K	111201101	Odstranění křovin z celkové plochy do 1000 m2	m2	299,000		0,00	
"Čištění příkopu od ostružin" 299*1,0								
Součet								
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	31,000	244,00	7 564,00	
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	13,000	477,00	6 201,00	
4	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	8,000	751,00	6 008,00	
5	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kamenniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živického pojiva	m2	4 222,000		0,00	CS ÚRS 2016 01

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -8441 nejsou započteny náklady na příp. nutné doplnění kamennivem, které se oceňuje cenami souboru cen 566. 0-11 Úprava dosavadního krytu z kamenniva drceného jako podklad pro nový kryt.

"Kryt cest" 4222

Součet

6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - záryp jam po pařezech nad rámeč PD	m3	20,500	67,20	1 377,60	
7	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	31,000	90,70	2 811,70	
8	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	13,000	320,00	4 160,00	
9	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	8,000	608,00	4 864,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
10	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	1 196,000		0,00	
	VV		"do 20 km" 299*4 Součet					
11	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	93,000	17,80	1 655,40	
	VV		31*3 Součet		93,000			
12	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	39,000	35,30	1 376,70	
	VV		13*3 Součet		39,000			
13	K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	24,000	88,50	2 124,00	
	VV		8*3 Součet		24,000			
14	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	139,000	20,10	2 793,90	
15	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	31,000	70,90	2 197,90	
16	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	13,000	151,00	1 963,00	
17	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	8,000	290,00	2 320,00	

D 5 Komunikace pozemní

13 788,00

18	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"lesní skládky + sanace" 2*40 Součet		80,000		0	
19	K	564811111	Podklad ze šitérkoditi ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	2 742,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"kryt cest" 4742 Součet		4 742,000			
20	K	564721110	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 70 mm	m2	320,000		0,00	
	VV		"zpevněné sjezdy" 16*20 Součet		320,000			
21	K	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"lesní skládky + sanace" 2*40 Součet		80,000			
22	K	564811111	Podklad ze šitérkoditi ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	320,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"zpevněné sjezdy" 16*20 Součet		320,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
23	K	564851111	Podklad ze štěrkořtů ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	80,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"lesní skládka + sanace" 2*40 Součet		80,000			
24	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžším, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	4 222,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	WV		"kryt cest" 4222 Součet		4 222,000			
25	K	572211111	Vyspravení výtulků a propadlych míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným 0 - 63 zásyp jam po páteřech nad rámeček PD	m3	36,000	383,00	13 788,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 kameniva v nezhuťném stavu.					
	WV		"výtulky" 101		101,000			
	WV		Součet		101,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bůrání				0,00	
26	K	597311121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvaná do sypání	m	25,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení výhy v tělese cesty a zásyp svodnice.					
	WV		5*5		25,000			
	WV		Součet		25,000			
27	K	938902152	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna přes 400 mm	m	322,000		0,00	CS ÚRS 2016 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro čištění příkopů zakrytých; toto čištění se oceňuje individuálně. 2. Pro volbu ceny se objem náosu na 1 m délky příkopu určí jako podíl celkového množství náosu všech příkopů objektu a jejich celkové délky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.					
28	K	938902155	obnova příkopu bagrovou lžící	m	20,000		0,00	
29	K	938909611	Odstranění náosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 405,000		0,00	
	D	997	Přesun suti				12 750,00	
30	K	9972R001	Skládkovné biologický odpad - traviny, křoviny, dřeviny	t	25,500	500,00	12 750,00	
	WV		pářezy 25,5		25,500			
	WV		Součet		25,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Genová soustava	
D 998			Přesun hmot						2 160,00
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	72,000	30,00	2 160,00		

Vícepráce SO 101 LC Dállice

1834004111	Húbení plevele chem. prostředky plošným postřikem na lože jedn. do 5 ha	ha	0,296	6 200,00	1 835,20
252340041	Herbicidy - totální Kaput Green	ltr	2,549	600,00	1 529,46
					3 364,66

ceniková c.

vypočet koef. 0,665901
dle SOD 1971968 Kč
dle rozpočtu 2961353 Kč

Vícepráce SO 102 LC U Rusáku

1834004111	Húbení plevele chem. prostředky plošným postřikem na lože jedn. do 5 ha	ha	0,15	6 200,00	930,00
252340041	Herbicidy - totální Kaput Green	ltr	1,292	600,00	775,06
					1 705,06

ceniková c.

vypočet koef. 0,665901
dle SOD 1971968 Kč
dle rozpočtu 2961353 Kč

Vícepráce SO 103 LC U Kavalkovy Boudy

1834004111	Húbení plevele chem. prostředky plošným postřikem na lože jedn. do 5 ha	ha	0,105	6 200,00	651,00
252340041	Herbicidy - totální Kaput Green	ltr	0,904	600,00	542,54
					1 193,54

ceniková c.

vypočet koef. 0,665901
dle SOD 1971968 Kč
dle rozpočtu 2961353 Kč

Vícepráce SO 103 LC U Písková Krasno

1834004111	Húbení plevele chem. prostředky plošným postřikem na lože jedn. do 5 ha	ha	0,082	6 200,00	509,64
252340041	Herbicidy - totální Kaput Green	ltr	0,708	600,00	424,73
					934,37

ceniková c.

vypočet koef. 0,666
dle SOD 1971968 Kč
dle rozpočtu 2961353 Kč

možství použitého herbicidu/ kontrolní součet

5,453 5,453 ltrů

SO 101 LC Dállice 2240,86
SO 102 LC U Rusáku 1135,57
SO 103 LC U Kavalkovy Boudy 794,90
SO 104 LC Písková Krasno 622,29
CELKOVÁ BILANCE 4 793,63

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Lesní cesty - odplevelení

Místo: Datum: 24.8.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 196,40

D HSV HSV

7 196,40

D 1		Vícepráce SO 101 LC Dálnice							
1	K	183404111.	Hubení plevelů ručním postříkem chemickými prostředky - nad 5.000 m2	ha	0,296	6 200,00	1 835,20		
2	M	252340041.	Herbicidy - totální Kaput Green bal. 5 l	litr	2,549	600,00	1 529,40		
VV		0,296*9 Přepočtené koeficientem množství						2,549	
								3 364,60	

D 1b Vícepráce SO 102 LC U Rusáků

1 705,20

3	K	183404111.	Hubení plevelů ručním postříkem chemickými prostředky - nad 5.000 m2	ha	0,150	6 200,00	930,00		
4	M	252340041.	Herbicidy - totální Kaput Green bal. 5 l	litr	1,292	600,00	775,20		
VV		0,15*9 Přepočtené koeficientem množství						1,292	
								1 705,20	

D 1c Vícepráce SO 103 LC U Kaválkovy Boudy

1 193,40

5	K	183404111.	Hubení plevelů ručním postříkem chemickými prostředky - nad 5.000 m2	ha	0,105	6 200,00	651,00		
6	M	252340041.	Herbicidy - totální Kaput Green bal. 5 l	litr	0,904	600,00	542,40		
VV		0,105*9 Přepočtené koeficientem množství						0,904	
								1 193,40	

D 1d Vícepráce SO 103 LC U Písková Krásno

933,20

7	K	183404111.	Hubení plevelů ručním postříkem chemickými prostředky - nad 5.000 m2	ha	0,082	6 200,00	508,40		
8	M	252340041.	Herbicidy - totální Kaput Green bal. 5 l	litr	0,708	600,00	424,80		
VV		0,082*9 Přepočtené koeficientem množství						0,708	
								933,20	