



Žádost o odsouhlasení a schválení víceprací

Dobrý den.

Jako zástupce společnosti **Karlovarské stavby s.r.o.**, Plzeňská 3352/156, 150 00 Praha 5, IČO 22562362, jenž je zhotovitelem předmětného díla veřejné zakázky týkající se provedení opravy oplocení areálu Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory, Vás jako objednatele žádám o posouzení, odsouhlasení a schválení realizace provedení víceprací nutných k řádnému dokončení předmětného díla smlouvy o dílo Č. j. KRPK-87063-18/ČJ-2025-1900VZ.

Odůvodnění žádosti:

Důvodem provedení víceprací je skutečnost, že vzhledem k nerovnému povrchu terénu je nutné v části oplocení realizovat jiným technickým způsobem, jenž vyžaduje větší množství betonu a současně změnu uchycení plotových dílců. Současně je nutné provést doplnění (náhradu) 15 ks stávajících poškozených podhrabových desek. Jedná se o podhrabové desky z původního oplocení, ale po jejich vyjmutí bylo zjištěno, že je vzhledem k technickému stavu není možné využít pro nové oplocení.

Rozsah víceprací:

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
Beton C20/25	4,50 m3	2 800,00	21	12 600,00	2 646,00	15 246,00
Doprava betonu	9,00 ks	1 500,00	21	13 500,00	2 835,00	16 335,00
Příchytka podhrabové desky	87,00 ks	137,00	21	11 919,00	2 502,99	14 421,99
Podhrabová Deska	15,00 ks	587,60	21	8 814,00	1 850,94	10 664,94

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	46 833,00 Kč	9 834,93 Kč	56 667,93 Kč
CELKEM	46 833,00 Kč	9 834,93 Kč	56 667,93 Kč

