

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlaseného Soupisu stavebních méněprací a víceprací s oceněným výkazem výměr (dále jen „Výkaz výměr“), které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2. Článek č. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Výkazu výměr a Výkazu výměr – méněpráce a vícepráce a činí

cena dle Smlouvy	5 000 819,35 Kč
méněpráce	- 140 251,65 Kč
<u>vícepráce</u>	<u>429 578,- Kč</u>
Celkem bez DPH	5 290 145,70 Kč
DPH ve výši 21 %	1 110 930,60 Kč
CELKEM	6 401 064,30 Kč

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 4 Místo a doba plnění, odst. 4.5. se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):

Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo včetně Akceptace Díla (tj. včetně kolaudace) ve smyslu čl. 8.2 této Smlouvou nejpozději do **31. 3. 2026**.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – Sumář víceprací a méněprací
 - Příloha č. 2 – Výkazy výměr I - IV
- 3.4. Tento Dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

Zhotovitel


Objednatel

V Litoměřicích dne **16. 12. 2025**

V Litoměřicích dne **14. 12. 2025**



Jiří Balašík
jednatel společnosti



Mgr. Petr Panaš
místostarosta

Příloha č. 1

SUMÁŘ VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

		Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH
VV I	ocelové dveře a doplňky dle PBŘ - vícepráce	377 890,00	
VV II	dodávka a montáž vnitřních dveří – vícepráce a méněpráce	27 740,00	- 7 000,00
VV III	elektroinstalace - vícepráce	23 948,00	
VV IV	zdravotní instalace - méněpráce		- 133 251,65
	CELKEM	429 578,00	- 140 251,65

Příloha č. 2

Výkazy výměr

Viz příložené výkazy víceprací a méněprací I – IV se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb