



Dodatek č. 6

ke smlouvě uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „*Dodávka informačního systému sociálního zabezpečení (ISSZ DP-3) a jeho správa, provoz a rozvoj*“

Číslo Objednatele: MV-101487-60/OSZ-2022

Číslo Zhotovitele: KOM-64/2023

1. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra

Se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 – Pankrác
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: Mgr. Ing. Pavlem Hartmannem, MBA, ředitelem odboru sociálního zabezpečení
Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu: 19-3605881/0710
ID datové schránky: 6bnaawp
(dále jen „Objednatel“),

a

Zhotovitel: Aricoma Digital s.r.o.


Se sídlem: Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 47117087
DIČ: CZ47117087
Zapsaný/á: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 12440
Zastoupený/á: Janem Matušem, jednatelem
Jiřím Šilhanem, jednatelem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 217570063/0300
ID datové schránky: 8sqgaah
(dále jen „Zhotovitel“)



uzavírají v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 6 ke smlouvě, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „*Dodávka informačního systému sociálního zabezpečení (ISSZ DP-3) a jeho správa, provoz a rozvoj*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

2. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2023 smlouvu, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „***Dodávka informačního systému sociálního zabezpečení (ISSZ DP-3) a jeho správa, provoz a rozvoj***“, zadávanou Objednatel jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 21. 6. 2023 pod ID smlouvy 23212695. Smlouva byla následně změněna dodatkem č. 1, který Strany uzavřely dne 7. 9. 2023, dodatkem č. 2, který Strany uzavřely dne 24. 9. 2024, dodatkem č. 3, který Strany uzavřely dne 21. 11. 2024 a dodatkem č. 5, který Strany uzavřely dne 18. 12. 2024 (smlouva ve znění dodatků č. 1 až 3 a 5 dále jen jako „**Smlouva**“).
2. Předmětem Smlouvy bylo vytvoření informačního systému sociálního zabezpečení DP-3 (dále též „**Systém**“), poskytování služeb správy a provozu ve vztahu k vytvořenému Systému a dále jeho budoucí rozvoj. Podle čl. 3 odst. 1 písm. c) Smlouvy a kap. 1 Přílohy č. 4 Smlouvy měl být rozvoj Systému poskytován maximálně v rozsahu 2700 člověkodní během doby trvání platnosti Smlouvy.
3. Objednatel při vymezení předmětu Veřejné zakázky předpokládal, že limit 2700 člověkodní pro služby rozvoje bude dostačovat pro zajištění rozvoje Systému po celou dobu jeho životnosti.
4. Z důvodů okolností, které nastaly po uzavření Smlouvy, je Objednatel nucen čerpat služby rozvoje ve zvýšené míře oproti tomu, co bylo předpokládáno při přípravě zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Mezi tyto okolnosti patří především nutnost reagovat na změny právních předpisů v oblasti sociálního zabezpečení, implementace požadavků bezpečnostních složek či potřeba vyšší míry automatizace agendy.
5. Limit služeb rozvoje uvedený v čl. 3 odst. 1 písm. c) Smlouvy a v kap. 1 Přílohy č. 4 Smlouvy není dostačující pro uskutečnění všech rozvojových aktivit, které je Objednatel povinen implementovat do Systému, příp. jejichž implementaci považuje Objednatel za žádoucí. Smluvní strany mají z těchto důvodů zájem na navýšení limitního počtu člověkodnů pro služby rozvoje takovým způsobem, aby byly zajištěny dostačující kapacity pro rozvoj Systému i v navazujících letech.
6. Podle § 222 odst. 5 ZZVZ platí, že „*Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele*
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a



b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.“

Podle § 222 odst. 9 ZZVZ pak platí, že „Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6.“.

7. Služby rozvoje Systému splňují podmínky stanovené v ust. § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o doplnění výstupů vývojových prací do aplikačního vybavení, které bylo vyvinuto Zhotovitelem a které je aktuálně provozováno Zhotovitelem. Z technických důvodů proto tyto dodatečné dodávky nemohou být provedeny dodavatelem odlišným od zhotovitele původního Díla. Celková původní hodnota závazku ze Smlouvy předpokládaná Objednatelem při zadání Veřejné zakázky a stanovená pro celé období předpokládané životnosti Systému činí 118.663.326,- Kč bez DPH. Limit cenového nárůstu podle ust. §222 odst. 9 ZZVZ tak činí 35.598.998,- Kč bez DPH.
8. Smluvní strany mají zájem o navýšení limitního počtu člověkodní pro služby rozvoje o 814,95 člověkodní. Hodnota předpokládaného navýšení limitu pro služby rozvoje činí 5.867.640,- Kč bez DPH a nedosahuje tak limitu stanoveného v § 222 odst. 9 ZZVZ. Vzhledem k těmto důvodům je uzavření Dodatku ohledně tohoto navýšení limitu pro služby rozvoje v souladu s požadavky vyplývajícími ze ZZVZ.
9. Podle čl. 18 odst. 1 Smlouvy lze tuto Smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
10. Vzhledem k výše uvedeným důvodům, v souladu s ust. § 222 ZZVZ a v souladu s čl. 18 odst. 1 Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento Dodatek.


3. ZMĚNA SMLOUVY

1. Dosavadní znění čl. 3 odst. 1 písm. c) Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„Závazek Zhotovitele zajistit další rozvoj ISSZ DP-3 dle požadavků Objednatele v souladu s postupem uvedeným v Příloze č. 4 Smlouvy po dobu trvání této smlouvy. Pro zajištění možnosti dalšího rozvoje ISSZ DP-3 (dále jen „Rozvoj“) stanovuje Objednatel maximální limit 3514,95 (tři tisíce pět set čtrnáct celých devadesát pět) člověkodní během platnosti a účinnosti Smlouvy.“.

2. Dosavadní znění kapitoly 1 Přílohy č. 4 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„Tento dokument specifikuje podmínky Plnění dle článku 3 odst. 1 písm. c) Smlouvy, tedy rozvoj ISSZ DP-3 (dále jen „Rozvoj“). Rozvojem jsou míněny veškeré změny, tedy úpravy a přírůstky ISSZ DP-3 realizované nad rámec kapitoly 2.2.3 Přílohy č. 3 Smlouvy.“



Pro zajištění možnosti dalšího Rozvoje stanovuje Objednatel maximální limit 3514,95 (tři tisíce pět set čtrnáct celých devadesát pět) člověkodní po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že s výjimkou změn Smlouvy provedených v čl. 3 tohoto Dodatku zůstávají všechna ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích tohoto Dodatku připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Ing. Pavel
Hartmann, MBA

Digitálně podepsal Mgr.
Ing. Pavel Hartmann, MBA
Datum: 2025.12.17
16:41:49 +01'00'

Mgr. Ing. Pavel Hartmann, MBA
ředitel odboru sociálního zabezpečení
Ministerstvo vnitra ČR

Jan Matuš

Digitally signed by Jan Matuš
Date: 2025.12.17 17:54:18
+01'00'

Jan Matuš
jednatel

Aricoma Digital s.r.o.

Bc. Jiří
Šilhan

Digitálně podepsal
Bc. Jiří Šilhan
Datum: 2025.12.17
16:48:14 +01'00'

Jiří Šilhan
jednatel

Aricoma Digital s.r.o.