

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Byšice – ul. B. Němcové, obnova vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-665/25-D2
Číslo zakázky: 21100225
Číslo smlouvy u zhotovitele: 8/2025

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876
IČO: 28177851
DIČ: CZ28177851
Zastoupený: Petrem Neumannem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Petr Neumann, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Zhotovitel dokončil obnovu vodovodu, ale z důvodů homogenizace se zbytkem rekonstruovaných povrchů bez finální asfaltové vrstvy. Tato finální vrstva bude realizována až společně s realizací kompletních povrchů v ul. B Němcové, jejichž investorem je v rámci koordinovaných stavebních prací obec Byšice. Dokončení rekonstrukce komunikace investorem obcí Byšice je odložena na jaro 2026. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu dokončení plnění předmětu díla z důvodu výše popsané koordinace při realizaci kompletních finálních povrchů.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **01.07.2025**
- Dokončení plnění předmětu díla: **30.06.2026**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-665/25 (Byšice – ul. B. Němcové, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 07.07.2025 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. **R-665/25 (Byšice – ul. B. Němcové, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 07.07.2025 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-665/25 (Byšice – ul. B. Němcové, obnova vodovodu)**, uzavřené dne 07.07.2025.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **11. 12. 2025**

V Mělníku dne **11. 12. 2025**


Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti


STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Petr Neumann, jednatel společnosti