

Město Valašské Klobouky

Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

IČ 00284611

DIČ CZ00284611

Zastoupený

Mgr. Eliška Olšáková – starostka města

Zastoupený ve věcech technických :

Ing. Radek Bařinka – vedoucí odboru investic

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Ladislav Alster – Projektová kancelář A – S

Družby 1381, 769 01 Holešov

[REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 61405230

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají tento

**Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č.0816**

uzavřené dle § 2586 a § 2430 násl. zákona č.89/2012 Sb., obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů

Článek I.

Účel dodatku

Dodatek č.1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny původně předpokládaného rozsahu zakázky jejichž rozsah je stanoven v CN č.17/25.1 zhotovitele, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČLÁNEK II

ZMĚNY VE SMLOUVĚ

(1) Článek II – Rozsah plnění

Odstavec (1) se ruší a nahrazuje se tímto zněním

Předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace výše uvedené stavební akce v rozsahu stanoveném v cenových nabídkách č.16/28 ze dne 24.06.2016 a 17/25.1 ze dne 14.07.2017, které jsou přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

Odstavec (2) se ruší a nahrazuje se tímto zněním

Koncepční práce na upřesnění rozsahu akce v rozsahu stanoveném v CN č.17/25.1
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rozšířeném rozsahu dle CN č.17/25.1
-podrobný soupis prací a dodávek
-kontrolní rozpočet v cenové soustavě URS
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

(2) Článek V – Termín plnění

Odstavec (2) se ruší a nahrazuje se tímto zněním

Koncepční práce budou zahájeny bezprostředně po předání mapového podkladu.

Projektová dle článku II, odst.2 smlouvy do 3 měsíců od data definitivního upřesnění rozsahu akce.

Podrobný soupis prací a dodávek a kontrolní rozpočet v cenové soustavě URS do 1 měsíce po výzvě k zahájení prací, předpoklad zahájení po vyřízení dokladové části a tím po podchycení všech eventuálních změn dokumentace.

(3) Článek VI – Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec (1) se ruší a nahrazuje se tímto zněním

Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za

cenu:	Koncepční práce dle CN č. 17/25.1	- 25 200,- Kč
	Dokumentace DSP (PDPS) dle CN č.16/28	- 80 000,- Kč
	Dokumentace DUR dle CN č.16/28	- 5 000,- Kč
	Rozšířený rozsah dokumentace DSP (PDPS) dle CN č.16/28	- 40 500,- Kč
	Podrobný soupis prací a dodávek a kontrolní rozpočet dle CN č. 16/28	- 9 000,- Kč
	Podrobný soupis prací a dodávek a kontrolní rozpočet dle CN č. 17/25.1	- 9 000,- Kč

Celková cena za dílo je 168 700, Kč, slovy sto šedesát osm tisíc sedm set Korun českých. K ceně bude připočteno DPH v platné výši v době vystavení faktury.

Dílo bude fakturováno samostatně za koncepční práce a za dokumentace DSP a samostatně za podrobné popisy prací a kontrolní rozpočty.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

(1) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celé původní smlouvy, tohoto dodatku i potřebných metadat.

(2) Ostatní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změny

(3) Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

(4) Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily, obsahu porozuměly, vzaly jej na vědomí a souhlasí s ním, což stvrzují níže uvedenými vlastnoručními podpisy.

(6) Smluvní strany souhlasí s eventuálním zveřejněním tohoto dodatku.

v Holešově, dne

ve Valašských Kloboukách, dne

.....
Ing. Ladislav Alster

.....
Mgr. Eliška Olšáková – starostka města

Zhotovitel : **Ing.Ladislav Alster – Projektová kancelář A - S**
Družby 1381, 769 01 Holešov
IČ : 614 05 230
[REDACTED]

Objednatel : **Město Valašské Klobouky**
Masarykovo náměstí 189
766 01 Valašské Klobouky

Dílo : **Valašské Klobouky – bezpečné cesty do školy**

Obsah : a) koncepční práce na upřesnění rozsahu akce
-přepřpracování původního návrhu studie firmy UPOSS, jeho postupné upřesňování, zapracování dalších požadavků (chodník k DDaM, napojení ZTV lokality Dlouhá, úprava křižovatky Sušilova, vč. projednání nenormového řešení.
Pracnost – 4 projednání á 5 hodin, vlastní práce na úpravách – 36 hodin, celkem 56 hodin
b) Dokumentace PDPS - rozšířený rozsah, zapracování koncepčních změn do dokumentace, rozšíření zejména o :
-Parkovací stání v areálu školy
-Parkovací stání bytový dům
-Křižovatka Sušilova
-Napojení DDa M, vč. řešení chodníků v křižovatce Mlýnská
- Zapracování a zpětné odstranění napojení lokality ZTV Dlouhá úpravy vyvolané umístění stavby na pozemcích,
S ohledem na žádost o dotace bylo (a ještě bude) nutné vyhotovit i větší počet paré nad původní nabídku.
Pracnost - 90 hodin
c) Dle původního zadání předpoklad 8-ti odbytových rozpočtů, po rozšíření ke počet rozpočtů 16

Termíny plnění : Jedná se o doplnění původní nabídky

Počet vyhotovení : Viz. původní nabídka – rozšířena o paré využité v rámci investičního zajištění zakázky, jedná se o cca 3-6 paré

Cena proj.prací :	a) 56 hod x 450,- Kč/hod	25 200,- Kč
	b) 90 hod x 450,- Kč/hod	40 500,- Kč
	c)	9 000,- Kč

	Součet	74 700,- Kč
	DPH 21 %	15 687,- Kč

	Celkem k úhradě	90 387,- Kč

Zlín, 14.07.2017

Ing.Ladislav Alster