

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 30. 7. 2025
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace


se sídlem: Československé armády 517, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena: Mgr. Radovanem Gaurou, ředitelem

IČO: 00601411

DIČ: CZ00601411

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)


2. TECHARTSTAV a.s.


se sídlem: Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava Poruba

zastoupena: Jaroslavem Jedinákem, předsedou představenstva

IČO: 02162083

DIČ: CZ02162083

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11340.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Martin Mañas, hlavní stavbyvedoucí 

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako „Rekonstrukce venkovního hřiště“ na Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla.

3. Z důvodu víceprací a méněprací vyvstala z požadavku objednatele, kdy v průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že zbývající stávající oplocení areálu školy bude vhodnější sjednotit s navrhovaným oplocením, který měl být vyměněn jen z části. Dále pak v rámci revitalizace vstupu bude na místo navrhované gabionové zdi použita výsadba dřevin a v rámci sportovního povrchu bude místo umělé trávy použit trávnik s nižším vlasem o stejné kvalitě. Další vícepráce a méněpráce, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat je bourání betonu u hospodářského vstupu, kdy podloží mělo být z asfaltového betonu a při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že je z betonu prostého.
4. Bližší specifikace víceprací a méněprací jsou podrobně popsány v evidenčních listech změny stavby č. 01, č. 02 a č. 03, které jsou přílohou tohoto dodatku.
5. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání stavby.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se prodlužuje doba plnění, dosavadní text se ruší a nahrazuje takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **205 dnů** od výzvy objednatele k předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- | | |
|---|----------------------|
| a) cena sjednaných víceprací činí | 1 112 263,57 bez DPH |
| b) cena méněprací dle přiložených rozpočtů činí | 553 786,87 bez DPH |
| c) cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto: | |

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 17 415 412,75 Kč

DPH 21 % 3 657 236,68 Kč

Cena včetně DPH 21 072 649,43 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřenými elektronickými podpisy.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30. 7. 2025 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Evidenční list změny stavby č. 01
Příloha č. 2: Evidenční list změny stavby č. 02
Příloha č. 3: Evidenční list změny stavby č. 03

Ve Frýdku-Místku dne

**Mgr.
Radovan
Gaura**
Digitálně
podepsal Mgr.
Radovan Gaura
Datum:
2025.12.17
11:29:10 +01'00'

.....
za objednatele
Mgr. Radovan Gaura
Ředitel školy

V Ostravě dne

**Jaroslav
Jedinák**
Digitálně
podepsal Jaroslav
Jedinák
Datum: 2025.12.17
12:52:56 +01'00'

.....
za zhotovitele
Jaroslav Jedinák
Předseda představenstva