



Dodatek č. 1 (063103/1) ke smlouvě o dílo

„Rekonstrukce systémů EPS, DHP a MaR SHZ na skladě PHM ČEPRO, a.s. Sedlnice“

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: / DIČ: 601 93 531 / CZ60193531
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 11902931 / 0100
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
|---|-------------------|----------|---------|
| smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo): | | | |
| technických: | | | |
| zapisovat do montážního deníku předání a převzetí díla: | | | |
| dodržování požadavků BOZP, PO: | | | |

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: VAE Sprinklers, s. r. o.
se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1, Ostrava 710 00
IČO / DIČ: 07233469 / CZ07233469
spisová značka: C 75025 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 1387924121/2700
zastoupený: Ing. Radomír Houdek

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
|---|-------------------|----------|---------|
| smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo) | | | |

| | |
|---|--|
| technických: | |
| zapisovat do montážního deníku: | |
| předání a převzetí díla: | |
| dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP): | |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel, společně též jen „**Smluvní strany**“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2024 smlouvu o dílo ev. č. Objednatele 063103, ev. č. Zhotovitele 2024-01-048 s názvem „**Rekonstrukce systémů EPS, DHP a MaR SHZ na skladě PHM ČEPRO, a.s. Sedlnice**“ (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je realizace díla s názvem „**Rekonstrukce systémů EPS, DHP a MaR SHZ na skladě PHM ČEPRO, a.s. Sedlnice**“, které zahrnuje stavebně-montážní práce a činnosti, včetně dodávek dílů a komponentů, směřující k realizaci dílčí rekonstrukce systému elektrické požární signalizace, kompletní rekonstrukce systému detekce hořlavých plynů a par a kompletní rekonstrukce monitorujícího a řídicího systému stabilního hasícího zařízení skladu PHM ČEPRO, a.s. Sedlnice(dále také jen „**Dílo**“).
- 1.2. V průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu plnění, spočívající ve vzniku víceprací. Na základě těchto skutečností se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, evid. č. 063103/1 (dále jen „**dodatek**“).

Čl. 2. Předmět dodatku

- 2.1. Ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů dochází k navýšení prací ve Výkazu výměr, který je přílohou č. 1 Smlouvy.
- 2.2. Tímto dochází k navýšení celkové ceny Díla o 2 073 370 Kč a ke změně znění odst. 6.1. Smlouvy následovně:

Původní znění:

6.1. *Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH ve výši:*

36 373 820,56 Kč

Nové znění:

6.1. *Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH ve výši:*

38 447 190,56 Kč

- 2.3. Zároveň dochází k prodloužení doby trvání smlouvy a ke změně znění odst. 13.1. Smlouvy následovně:

Původní znění:

13.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do 19. 12. 2025.

Nové znění:

13.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do 31. 5. 2026.

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek je podepsán elektronicky. Nedílnou součástí dodatku jsou všechny přílohy uvedené v tomto dodatku.
- 3.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 3.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 1 - Výkaz výměr - navýšení

V Praze, dne:


V Brně, dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

ČEPRO, a.s.

VAE Sprinklers s.r.o.





VAE SPRINKLERS, s.r.o.

Náměstí J. Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava

vae.sprinklers@vaesprinklers.cz

www.vaesprinklers.cz

REKONSTRUKCE EPS NA SKLADĚ PHL ČEPRO A.S. SEDLNICE

Sumarizace úprav rozsahů dle podkladů a rozšíření objednatele

| | Popis výkonů | jednotka | množství | Cena Kč bez DPH |
|---|--|----------|----------|-----------------|
| 1 | Navýšení pracovní doby s výměnou a přepojení rozvaděčů | kpl | 1 | 575 000,00 Kč |
| 2 | prodloužení zřízení staveniště | kpl | 1 | 575 000,00 Kč |
| 3 | Rozšíření EPS na obj. 233 - kompresorovna | kpl | 1 | 120 160,00 Kč |
| 4 | Přepojení závory na nový systém EPS | kpl | 1 | 57 850,00 Kč |
| 5 | Přepojení závory na stávající systém EPS | kpl | 1 | 89 260,00 Kč |
| 6 | Výměna rozvaděčů pro čerpadla | kpl | 1 | 337 800,00 Kč |
| 7 | Výměna čerpadel | kpl | 1 | 238 300,00 Kč |
| 8 | Úprava kabeláže atecnologických boxů stávajícího EPS | kpl | 1 | 80 000,00 Kč |
| | | | | |

Dodávka celkem

2 073 370,00 Kč

Dne: 05.12.2025