

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo č. „Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech
Libivá a Květín“****č.smlouvy zhotovitele: 841/SATC/071/2017**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany****Objednatel:****Město Mohelnice**

Se sídlem:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupen:

Ing. Pavlem Kubou, starostou

IČ:

00303038

a

Zhotovitel:**STRABAG a.s.**

Se sídlem:

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Zastoupen:

Ing. Ladislav Jančík - ředitel Oblasti Střed

Ing. Klára Kalábová - ekonom Oblasti Střed

oba společně na základě plné moci jednat za zhotovitele
ze dne 10. 2. 2017

IČ:

60838744

2.**Předmět dodatku**

1. Dne 22. 05. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech Libivá a Květín“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu nutných změn, které vznikly v rámci provádění díla. Jedná se o změnu v použití betonových prvků pro vytvoření zahradní stěny namísto původně navržených chodníkových obrubníků mezi navrženou stezkou a plotem z betonových dílů. Současně byla se správcem toku odsouhlasena změna použití nájezdových obrubníků namísto původně požadovaných silničních obrubníků položených nalezato včetně zrušení 4 sjezdů pro pojezd techniky provádějící údržbu koryta potoku Mírovka.
Současně se dodatek č. 1 uzavírá z důvodu nemožnosti zahájit stavební práce na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích v k. ú. Libivá a k. ú. Květín. Dle požadavku zemědělské společnosti lze zahájit stavební práce až po provedené sklizni a to nejdříve od 01. 09. 2017.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět díla, článku III. Termín plnění a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:

a) *článek II. Předmět díla se upravuje tak, že předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené v příloze tohoto dodatku.*

b) *článek III. Termín plnění, odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:*

**III.
Termín plnění**

- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------|
| 1. | Doba předání a převzetí staveniště: | 22. 05. 2017 |
| 2. | Termín zahájení předmětu plnění: | 06. 06. 2017 |
| 3. | Termín ukončení předmětu plnění: | 30. 11. 2017 |
| 4. | Lhůta pro předání a převzetí díla: | 15. 12. 2017 |
| 5. | Počátek běhu záruční lhůty: | 15. 12. 2017 |

c) *článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní:*

**IV.
Cena díla a platební podmínky**

Celková cena se skládá:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	8 699 367,53 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	30 428,65 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1	bez DPH	8 729 796,18 Kč
	DPH 21%	1 833 257,20 Kč
	Celkem s DPH	10 563 053,38 Kč

**3.
Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 28. 08. 2017 usnesením č. 1902/96/R/17/2017.....
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Mohelnici dne 12.9.2017

za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

V Olomouci dne 4.9.2017

za zhotovitele
Ing. Ladislav Jančík
ředitel Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(81)

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-SATC - Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech



Objednatel: Město Mohelnice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	ČČ [CZK]
2.		Smišená stezka Mírovka I. a II. etapa v Mohelnici				
3.		Dodatek č. 1				
3.1.		000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty				
3.1.05.		SO 001cc - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch - vedlejší způsobilé výdaje				
3.1.05.1.		Práce a dodávky HSV				
3.1.05.1.01.		Zemní práce				
3.1.05.1.01.01	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-26,082	95,39	-2.487,96
3.1.05.1.01.02	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-13,041	65,43	-853,27
3.1.05.1.01.03	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-26,082	51,30	-1.338,01
3.1.05.1.01.04	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-26,082	14,40	-375,58
3.1.05.1.01.	Celkem	Zemní práce				-5.054,82
3.1.05.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				-5.054,82
3.1.05.	Celkem	SO 001cc - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch - vedlejší způsobilé výdaje				-5.054,82
3.1.07.		SO 001dd - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch - vedlejší způsobilé výdaje				
3.1.07.1.		Práce a dodávky HSV				
3.1.07.1.01.		Zemní práce				
3.1.07.1.01.02	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-35,397	95,39	-3.376,52
3.1.07.1.01.03	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-17,699	65,43	-1.158,05
3.1.07.1.01.04	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-35,397	51,30	-1.815,87
3.1.07.1.01.05	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-35,397	14,40	-509,72
3.1.07.1.01.	Celkem	Zemní práce				-6.860,16
3.1.07.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				-6.860,16
3.1.07.	Celkem	SO 001dd - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch - vedlejší způsobilé výdaje				-6.860,16
3.1.	Celkem	000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty				-11.914,98
3.2.		100 - Komunikace				
3.2.01.		SO 101a - Smišená stezka - větev A - hlavní způsobilé výdaje				
3.2.01.1.		Práce a dodávky HSV				
3.2.01.1.07.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.2.01.1.07.02		Osazení zahradní stěny do lože z betonu prostého	m	110,000	569,31	62.624,10
3.2.01.1.07.03		zahradní stěna PK 400/245/400 přírodní hladká	kus	275,000	182,63	50.223,25
3.2.01.1.07.04	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-110,000	148,17	-16.298,70
3.2.01.1.07.05	592174930	obrubník betonový chodníkový zkosený 100x10x25 cm přírodní šedá	kus	-111,100	66,27	-7.362,60
3.2.01.1.07.06	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-1,100	1.949,77	-2.144,75
3.2.01.1.07.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				87.041,30
3.2.01.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				87.041,30
3.2.01.	Celkem	SO 101a - Smišená stezka - větev A - hlavní způsobilé výdaje				87.041,30
3.2.02.		SO 101b - Smišená stezka - větev B - hlavní způsobilé výdaje				
3.2.02.1.		Práce a dodávky HSV				
3.2.02.1.06.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.2.02.1.06.03	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	-45,450	69,73	-3.169,23
3.2.02.1.06.05	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	45,450	67,42	3.064,24
3.2.02.1.06.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-104,99
3.2.02.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				-104,99
3.2.02.	Celkem	SO 101b - Smišená stezka - větev B - hlavní způsobilé výdaje				-104,99
3.2.03.		SO 101c - Smišená stezka - větev C - hlavní způsobilé výdaje				
3.2.03.1.		Práce a dodávky HSV				
3.2.03.1.05.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.2.03.1.05.03	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	-225,230	69,73	-15.705,29
3.2.03.1.05.05	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	225,230	67,42	15.185,01
3.2.03.1.05.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-520,28
3.2.03.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				-520,28
3.2.03.	Celkem	SO 101c - Smišená stezka - větev C - hlavní způsobilé výdaje				-520,28
3.2.04.		SO 101cc - Smišená stezka - větev C - vedlejší způsobilé výdaje				
3.2.04.1.		Práce a dodávky HSV				
3.2.04.1.01.		Zemní práce				
3.2.04.1.01.01	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	-6,930	140,18	-971,45
3.2.04.1.01.02	583441970	šterkodrt frakce 0-63	t	-13,583	121,87	-1.655,36
3.2.04.1.01.	Celkem	Zemní práce				-2.626,81
3.2.04.1.02.		Zakládání				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-SATC - Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech



Objednatel: Město Mohelnice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
3.2.04.1.02.01	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	-34,650	4,90	-169,79
3.2.04.1.02.	Celkem	Zakládání				-169,79
3.2.04.1.03.		Komunikace				
3.2.04.1.03.02	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-33,075	116,34	-3.847,95
3.2.04.1.03.05	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-31,500	168,02	-5.292,63
3.2.04.1.03.06	592451090	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	-32,130	144,17	-4.632,18
3.2.04.1.03.	Celkem	Komunikace				-13.772,76
3.2.04.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				-16.569,36
3.2.04.	Celkem	SO 101cc - Smíšená stezka - větev C - vedlejší způsobilé výdaje				-16.569,36
3.2.05.		SO 101d - Smíšená stezka - větev D - hlavní způsobilé výdaje				
3.2.05.1.		Práce a dodávky HSV				
3.2.05.1.05.		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
3.2.05.1.05.02	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-123,000	179,50	-22.078,50
3.2.05.1.05.03	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	-441,370	69,73	-30.776,73
3.2.05.1.05.04	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	123,000	148,17	18.224,91
3.2.05.1.05.05	592174930	obrubník betonový chodníkový zkosený 100x10x25 cm přírodní šedá	kus	124,230	66,27	8.232,72
3.2.05.1.05.06	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	317,140	67,42	21.381,58
3.2.05.1.05.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-5.016,02
3.2.05.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				-5.016,02
3.2.05.	Celkem	SO 101d - Smíšená stezka - větev D - hlavní způsobilé výdaje				-5.016,02
3.2.06.		SO 101dd - Smíšená stezka - větev D - vedlejší způsobilé výdaje				
3.2.06.1.		Práce a dodávky HSV				
3.2.06.1.01.		Zemní práce				
3.2.06.1.01.01	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	-9,405	140,18	-1.318,39
3.2.06.1.01.02	583441970	štěrkodrt' frakce 0-63	t	-18,434	121,87	-2.246,55
3.2.06.1.01.	Celkem	Zemní práce				-3.564,94
3.2.06.1.02.		Zakládání				
3.2.06.1.02.01	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	-47,025	4,90	-230,42
3.2.06.1.02.	Celkem	Zakládání				-230,42
3.2.06.1.03.		Komunikace				
3.2.06.1.03.02	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-44,888	116,34	-5.222,27
3.2.06.1.03.05	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-42,750	168,02	-7.182,86
3.2.06.1.03.06	592451090	dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	-43,605	144,17	-6.286,53
3.2.06.1.03.	Celkem	Komunikace				-18.691,66
3.2.06.1.	Celkem	Práce a dodávky HSV				-22.487,02
3.2.06.	Celkem	SO 101dd - Smíšená stezka - větev D - vedlejší způsobilé výdaje				-22.487,02
3.2.	Celkem	100 - Komunikace				42.343,63
3.	Celkem	Dodatek č. 1				30.428,65
Projekt: 841-SATC	Celkem	Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech				30.428,65