

Dodatek č. 11
ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace ze dne 3.8.2021
ve znění Dodatků č. 1 až 10
(dále také „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

Česká republika - Krajský soud v Brně

se sídlem: Rooseveltova 648/16, Brno 601 95

jednající Ing. Zdeněk Tonar, LL. M., ředitel správy Krajského soudu, na základě Pověření ze dne 31.7.2020, Spr 49/2020

IČO: 002 15 724

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Atelier 99 s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417

zastoupená: Ing. Martin Jeřábek, Ing. Josef Pirochta, jednatele

IČO: 024 63 245

DIČ: CZ02463245

(dále jen „zhotovitel“)

po vzájemné dohodě uzavírají ve smyslu ustanovení čl. XIII. odst. 5 Smlouvy tento Dodatek, kterým se mění jednak doba plnění díla z důvodu projednání DSP s orgány státní správy, jednak cena díla v souvislosti s dořešením odstranění příčin vlhkosti na budově Husova včetně výměny kanalizačního potrubí, úpravy parkoviště a odvodnění zpevněných ploch na nově nabytém pozemku p.č. 720/2 obec Brno, katastrální území Město Brno ve vlastnictví České republiky - Krajský soud v Brně dle Přílohy č. 2.

II.
Změna Smlouvy

1. Čl. IV. Doba a místo plnění, odst. 1. písm. a) ve znění Dodatků č. 1 až 10 se nahrazuje novým textem, který zní:

- a) Projednaná Dokumentace pro stavební povolení a další dokumentace v rozsahu podle Čl. III. odst. 1 písm. a) Smlouvy bude objednateli předána do 30.6.2026.

2. Čl. V. Cena Díla se nahrazuje novým textem, který zní:

Položka	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Dokumentace pro stavební povolení („DSP“) a související inženýrská činnost včetně zajištění provedení veškerých potřebných průzkumů a případných zkoušek.	1.573.000,-	330.330,-	1.903.330,-
Dokumentace pro provádění stavby („DPS“) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným i neoceněným položkovým rozpočtem, návrh harmonogramu prací.	1.005.000,-	211.050,-	1.216.050,-
Celková cena	2.578.000,-	541.380,-	3.119.380,-

3. Čl. VI. Platební podmínky, odst. 5. písm. a) se nahrazuje novým textem, který zní:

a) Za DSP ve dvou úhradách tak, že:

- 1. splátka ve výši 80 % z ceny Díla dle Čl. V. položka DSP proběhne po odevzdání DSP na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2. splátka ve výši 20 % z ceny Díla dle Čl. V. položka DSP po vydání stavebního povolení opatřeného doložkou právní moci.

III.

Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou ustanovení, která se mění tímto Dodatkem, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
3. Na důkaz svého souhlasu s textem tohoto Dodatku připojují smluvní strany své podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, na dobu neurčitou. Tento Dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.

Přílohy:

Příloha č. 1 Pověření Ing. Zdeněk Tonar, LL.M., ze dne 31.7.2020

Příloha č. 2 CN na doprojektování pozemku p.č. 720/2 obec Brno, katastrální území Město Brno

Za objednatele dne 18.12.2025

Ing. Zdeněk Tonar, LL.M.

Za zhotovitele

Ing. Martin Jeřábek, 26.11.2025

Ing. Josef Pirochta, 17.12.2025

.

-