

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.5.2017 (č. zhotovitele S2017/12)

1.) 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Luhačovice**
Se sídlem: nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Zastoupen: Ing. Bc. Marií Semelovou, starostkou
Zást. ve věcech stavby: Ing. Jiří Šůstek, tel. 602 528 418
IČ : 00284165
DIČ : CZ00284165

1.2. Zhotovitel: **3V & H, s.r.o.**
zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 8634
Se sídlem: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod
Za společnost jedná: Ing. Martina Horňáková, jednatelka, tel 777 737 301
Zást. ve věcech stavby: Ing. Milan Velecký, jednatel, tel. 777 73 73 02
Stavbyvedoucí: Josef Frajt, tel: 777 737 310
IČ : 469 92 715
DIČ : CZ46992715
Bank.spojení : Komerční banka, a.s.
Č. účtu : 36900721/0100

- 2.)** Objednatel a zhotovitel spolu dne 10.5.2017 uzavřeli Smlouvu o dílo č. zhotovitele S2017/12 (dále též jen „**Smlouva**“). Za účelem změny rozsahu díla a s tím související ceny díla ve snížené sazbě DPH se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „**Dodatek**“):

A) V článku 4. Smlouvy („Cena díla“) se mění bod 4.1. tak, že nově zní:

4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu specifikovaném v odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy je stanovena na základě položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) obsahujícího popis použitých materiálů a technologií, jednotkové ceny jsou maximální a pevné, a cena díla v rozsahu dle rozpočtu činí:

Smluvní rozpočet	5 249 999 Kč
VCP a MP celkem dle ZL01-05	-37 391 Kč
Cena díla bez DPH	5 212 608 Kč
DPH 21%	1 094 648 Kč
Cena díla vč. DPH	6 307 256 Kč

Cena díla nebude placena v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb. Objednatel se zavazuje bez odkladu informovat zhotovitele o případné změně skutečností rozhodných pro stanovení daňové povinnosti.

- 3.)** Nedílnou součástí tohoto Dodatku (a jeho prostřednictvím i Smlouvy) je Příloha č. 1 – Rekapitulace změn stavby, která je pevně připojena k vyhotovením tohoto Dodatku. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak

jednostranně nevýhodných podmínek. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

- 4.) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice.

Příloha č. 1 Rekapitulace změn stavby

Dne 08.09.2017

Dne 08.09.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Město Luhačovice
Ing. Bc. Marie Semelová, starostka

.....
3V & H, s.r.o.
Ing. Martina Horňáková, jednatelka

Příloha č.1
Rekapitulace změn stavby ZŠ Luhačovice, Školní č.p. 666 - Dodatek č.1

Číslo změny	Název	Cena
ZL01	Výplně otvorů - rozdíly	-63 482,00 Kč
ZL02	VCP a MP	-68 045,00 Kč
ZL03	Motorické ovládání oken respiria	17 327,00 Kč
ZL04	Výplně	54 771,00 Kč
ZL05	VCP a MP 2	22 038,00 Kč
VCP a MP celkem bez DPH		-37 391,00 Kč
Smluvní rozpočet bez DPH		5 249 999,00 Kč
Celkové náklady na stavbu bez DPH pro dodatek č.1		5 212 608 Kč
DPH 21%		1 094 648 Kč
Celkové náklady na stavbu s DPH pro dodatek č.1		6 307 256 Kč