

ZMĚNOVÝ LIST č. ZL-01

Identifikace zakázky: Dětská skupina Komenského, Šternberk

Vypracoval:

Změna termínu
dokončení stavby: NE

Číslo SoD

330/25/S/OPŠK

	Cena bez DPH	Výše DPH 21%	Celkem vč. DPH
Cena dle SoD	14 670 000 Kč	3 080 700 Kč	17 750 700 Kč
Suma položek obsahující změny	77 340 Kč	16 241 Kč	93 581 Kč

Č.Z.	Datum	VCP/MNP	POLOŽKY OBSAHUJÍCÍ ZMĚNY/ Odůvodnění	MJ	Množ.	Týká se položek ve výkazu výměr	Odůvodnění	Cena
1	08.10.2025	Vícepráce	Příplatek za oboustranný Connex (bezpečnostní zasklení), vyjma malých oken 1000x700mm.	KS	1	Nebylo ve VV, vztahuje se k položkám VV stavební část 154,156,163. Oceněno dle interní kalkulace ZRUP Příbram	změna s ohledem na technické normy a bezpečnostní předpisy, nebylo obsaženo v PD	66 780 Kč
2	08.10.2025	Vícepráce	Elektrický zámek („bzučák“) u hlavních vstupních dveří do místností 1.01 a 1.04	KS	2	Nebylo ve VV, vztahuje se k položce VV stavební část 163. Oceněno dle interní kalkulace ZRUP Příbram		4 632 Kč
3	08.10.2025	Vícepráce	Vodorovné dvevní madlo ve výšce 800 mm, strana proti pantům („handicap“) u hlavních vstupních dveří do místností 1.01 a 1.04	KS	2	Nebylo ve VV, vztahuje se k položce VV stavební část 163. Oceněno dle interní kalkulace ZRUP Příbram		5 928 Kč
CELKEM BEZ DPH								77 340 Kč

Tento změnový list tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo č. 330/25/S/OPŠK a nabývá účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta

Za zhotovitele:

ZRUP Příbram a.s.

Mgr. Libor Dubský, člen představenstva