

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o výkonu technické činnosti ze dne 11. 2. 2025**

uzavřen ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

**Čl. I.
Smluvní strany**

Město Vizovice

Se sídlem: Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Zastoupené: Bc. Silvií Dolanskou, starostkou města
Ve věcech technických: 
Tel.: 
E-mail: 
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú. 27-1406726359/0800
ID: wwyt2j
(dále jen „Objednatel“)

a

Czech Stage Technology s.r.o.

Se sídlem: Jana Babáka 11, budova I, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Michalem Němcem
E-mail: 
IČ: 26940132
DIČ: CZ26940132
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka č.46884.
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., Brno č.ú. 2600931254/2010
ID: hmgg3sz
Ve věcech technických: 
(dále jen „Zhotovitel“)

Společně dále též označovány jako „Smluvní strany“.

Čl. 2.

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 11. 2. 2025 Smlouvu výkonu technické činnosti (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení činností a služeb souvisejících s výkonem dozoru zhotovitele projektové dokumentace při realizaci stavby s názvem „**Stavební úpravy foyer Kulturního centra Vizovice**“ dle DVZ 07/2024 zpracované Zhotovitelem, a stavby s názvem „**Stavební úpravy jeviště a hlediště sálu Kulturního centra Vizovice**“ dle DVZ 12/2024 zpracované Zhotovitelem.
- 2.2 Z důvodu změny termínu dokončení stavebních prací v rámci realizace výše uvedeného díla dochází ke změně termínu plnění Smlouvy. Na základě výše uvedeného uzavírají smluvní strany, za účelem dosažení dohody Dodatek č. 1, kterým se upravuje Čl. 3. Termíny plnění a čl. 4 Cena za výkon technických činností.

Čl. 3.

- 3.1 **Čl. 3 Termíny plnění** se mění v odstavci 3.1., který nově zní:

Termín zahájení plnění:	květen 2025
Termín ukončení plnění:	leden 2026
Celková doba plnění:	36 týdnů od zahájení stavby (od předání staveniště)

Čl. 4.

- 4.1 Cena za výkon technických činností za **13 týdnů**, o něž je realizace stavby prodloužena je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se všemi předpisy a je dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH	149.500,00 Kč
Výše DPH	31.395,00 Kč
Cena včetně	180.895,00 Kč

- 4.1 V ostatním zůstává Smlouva beze změn.

Čl. 5.

- 5.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 5.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
- 5.3 Objednatel tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
- 5.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že tento dodatek má zpětné (retroaktivní) účinky, a to od listopadu 2025. Právní účinky tohoto dodatku se vztahují i na období předcházející jeho uzavření a dopadají na veškerá práva a povinnosti smluvních stran vzniklá ze Smlouvy v období od listopadu 2025 do dne uzavření tohoto dodatku.
- 5.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila rada města Vizovice dne 13. 10. 2025, usnesením č. 59/338/2025, a jsou tak splněny všechny podmínky pro jeho uzavření (§ 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Ve Vizovicích dne 15. 12. 2025

za Objednatele



Bc. Silvie Dolanská
starostka

Ve Vizovicích dne 15. 12. 2025

za Zhotovitele



Ing. Michal Němec
jednatel Czech Stage Technology s.r.o.