

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 2017008

I. Smluvní strany

Zhotovitel: E-STAF s.r.o.
Podvinný mlýn 2126 190 00 Praha 9
IČO: 28795920
DIČ: CZ 28795920
Zastoupen: Miloslav Novotný
Bankovní spojení: ██████████
Telefon, e-mail: ██████████

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: **Mateřská škola Rozmarýnek Polička**
Riegrova 7, 572 01 Polička
IČO: 75008017
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ██████████
Zastoupený: Zdeňkou Procházkovou, ředitelkou školy

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z jednání rady města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

III. Předmět díla

III.1. Předmětem zakázky je provedení stavebních úprav a doplnění stávajících na akci
Stavební úpravy kuchyně školky ul. Riegrova , MŠ Rozmarýnek Polička

IV. Cena díla

V.1. Cena díla se navyšuje o částku 49.874,- + 21% 10.474,- , celkem 60.348,-Kč

V.2. Celková cena díla

Cena díla bez DPH	436.421,- Kč
DPH 21%	91.649,- Kč
Cena díla včetně DPH	528.070,- Kč

XVII.1. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Poličce dne 31.8.2017



zhotovitel



objednatel