

HARMONOGRAM STAVBY:

Svedení dešťové vody ze střech budov 2025 - 2026 II

	TÝDEN	TÝDEN	TÝDEN	TÝDEN	TÝDEN	TÝDEN	TÝDEN	TÝDEN	TÝDE
PROVÁDĚNÉ PRÁCE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ									
BOURÁNÍ PODKLADŮ									
VÝKOPY A POKLÁDKA POTRUBÍ									
ZÁSYPY, PODKLADNÍ VRSTVY									
OPRAVA POVRCHŮ									
ÚKLID STAVENIŠTĚ									
VYLKLIZENÍ STAVENIŠTĚ									
PŘEDÁNÍ DOKONČENÉHO DÍLA									