

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Město Bílovec

se sídlem: Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
zastoupeno: Martinem Holubem – starostou města
Ing. arch. Terezou Grabcovou Hozovou, místostarostkou města
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1761833319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy:
Martinem Holubem – starostou města
Ing. arch. Terezou Grabcovou Hozovou, místostarostkou města
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel 1“)

2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: Ing. Tomáš Böhm, MBA – ředitel organizace
IČO: 00095711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Jan Lukšo – obchodně-investiční náměstek
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

1)
2)
3)
4)

(dále jen „objednatel 2“)

a

3. Zhotovitel

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

se sídlem: č.p. 256, 742 91 Velké Albrechtice
zastoupen: Ing. Lubomír Švéda, jednatel
Ing. Ivan Hlavoň, jednatel
IČO: 64619036
DIČ: CZ64619036

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14335.

Osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy: Ing. Lubomír Švéda, jednatel

Ing. Ivan Hlavoň, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 16/2025/RR/Hyn (objednatel 1), č. NJ/207/20258/DV (objednatel 2) a Z1347 (zhotovitel) uzavřené dne 11.07.2025 ve znění dodatku č. 1 na realizaci stavby „Zvýšení bezpečnosti ul. Ostravská v Bílovci“.

2. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na základě skutečností zjištěných v průběhu prací na díle a uvedených ve změně během výstavby č. 2. Jedná se o:
- nutnost provedení přeložky zemního vedení nízkého napětí, které bylo mělce uloženo a zasahovalo do nových konstrukčních vrstev komunikace SO 102 - část hrazená městem,
 - při realizaci opravy přístupového chodníku k budově Gymnázia Mikuláše Koperníka (dále jen GMK) bylo zjištěno, že stávající dlažba byla uložena do betonového podkladu, který je nutno odstranit, dále bylo dohodnuto provedení výškové úpravy stávajícího chodníku mezi GMK a novým parkovištěm - část hrazená městem.,
3. Změny jsou vyvolány průběhem prací, případně novými požadavky vzniklými při realizaci stavby.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění cena díla uvedená v čl. V takto:

Část díla	Cena bez DPH (základ daně)	DPH (21 %)	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SoD	2.342.346,87	491.892,84	2.834.239,71
Dodatek č. 1 – ZL 1	61.432,38	12.900,80	74.333,18
<i>vícepráce</i>	<i>+104.380,90</i>	<i>+21.919,99</i>	<i>+126.300,89</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-42.948,52</i>	<i>-9.019,19</i>	<i>-51.967,71</i>
Dodatek č. 2 – ZL 2	121.970,67	25.613,84	147.584,52
<i>vícepráce</i>	<i>+181.577,17</i>	<i>+38.131,21</i>	<i>+219.708,38</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-59.606,50</i>	<i>-12.517,37</i>	<i>-72.123,87</i>
CENA DÍLA CELKEM	2.525.749,92	530.407,48	3.056.157,40

Z toho objednatel 2 (SSMSK) hradí níže uvedené objekty:

SO 101b Vybudování a úprava autobusových zastávek a místa pro přecházení

Část díla	Cena bez DPH (základ daně)	DPH (21 %)	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SoD	458.216,96	96.225,56	554.442,52
Dodatek č. 1 – ZL 1	16.457,94	3.456,17	19.914,11
<i>vícepráce</i>	<i>+46.857,94</i>	<i>+9.840,17</i>	<i>+56.698,11</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-30.400,00</i>	<i>-6.384,00</i>	<i>-36.784,00</i>
Dodatek č. 2 – ZL 2	0,00	0,00	0,00
<i>vícepráce</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>	<i>+0,00</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-0,00</i>	<i>-0,00</i>	<i>-0,00</i>
CENA DÍLA CELKEM	474.674,90	99.681,73	574.356,63

objednatel 1 (Město Bílovec) hradí níže uvedené objekty:

SO 101a Vybudování a úprava autobusových zastávek a místa pro přecházení

SO 102 Vybudování parkoviště

Část díla	Cena bez DPH (základ daně)	DPH (21 %)	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SoD	1.884.129,91	395.667,28	2.279.797,19
Dodatek č. 1 – ZL 1	44.974,44	9.444,63	54.419,07
<i>vícepráce</i>	<i>+57.522,96</i>	<i>+12.079,82</i>	<i>+69.602,78</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-12.548,52</i>	<i>-2.635,19</i>	<i>-15.183,71</i>
Dodatek č. 2 – ZL 2	121.970,67	25.613,84	147.584,52
<i>vícepráce</i>	<i>+181.577,17</i>	<i>+38.131,21</i>	<i>+219.708,38</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-59.606,50</i>	<i>-12.517,37</i>	<i>-72.123,87</i>
CENA DÍLA CELKEM	2.051.075,02	430.725,75	2.481.800,77

2. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, protože objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 92a zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty.
3. Tímto dodatkem se mění rozsah díla sjednaný v příloze č. 1 Oceněný soupis prací (položkový rozpočet), který se mění v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
4. Tímto dodatkem se s ohledem na zjištěné vícepráce mění termín dokončení díla uvedený v článku IV. Doba a místo plnění, odstavec 1. bod a). Nově se stanovuje termín dokončení do **134.** dnů od předání staveniště.

IV. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění provede objednatel 1
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Bílovce na svém 80. zasedání konaném dne 25.11.2025 pod číslem usnesení RM/1954/80/2025.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace stavby

V Bílovci dne 11.12.2025

Ve Velkých Albrechticích dne 11.12.2025

.....
za objednatele 1
Martin Holub
starosta města

.....
za zhotovitele
Ing. Ivan Hlavoň,
jednatel

V Ostravě dne 17.12.2025

Ve Velkých Albrechticích dne 11.12.2025

.....
za objednatele 2
Ing. Tomáš Böhm, MBA
ředitel organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Lubomír Švéda,
jednatel