

Číslo SoD zhotovitele : S17-036-0091

Město Lipník nad Bečvou

Náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Město Lipník nad Bečvou

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 00301493
Zastoupení: Ing. Miloslav Příklad, starosta
Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

V technických věcech jedná za objednatele:

kontakt: [redacted] email: [redacted]

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod : SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ 48035599
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: [redacted]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupená: Bc. Vladimírem Lesovským , vedoucím OZ DS MORAVA
Zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Jakub Hříva (ředitel oblasti Olomouc) a Ing. Vlastimil Peštál
(technik odd. zakázek Olomouc) , na základě plné moci
E-mail : office-olomouc@swietelsky.cz

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

Shora uvedení účastníci se dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo **(Rekonstrukce ulice Na Kopečku, Lipník nad Bečvou)** citované v záhlaví tohoto dodatku takto:

I.

Článek IV. Doba plnění, odst. 1 se mění takto:

Dokončení všech stavebních prací spojených s realizací veřejné zakázky – 20.10.2017


II.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 1559/2017 – RM 50 ze dne 4.9.2017

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

V Lipníku nad Bečvou dne 5.9.2017

Za objednatele:




.....
Ing. Miloš Příklad, starosta,

Razítko, podpis

V Olomouci, dne 5.9.2017

Za zhotovitele:



.....
Ing. Jakub Hřiva, Ing. Vlastimil Peštál,
Ředitel obl. Olomouc Technik odd. zakázek
Na základě plné moci

Razítko, podpisy