

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/2025/1606/OZS uzavřené dne 20. 11. 2025
uzavřený na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 28R-943/2025 ze dne 17. 12. 2025

Smluvní strany

1. Objednatel:
městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Ing. Jaroslavem Míthem, členem Rady MČ Praha 4
na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 28R-943/2025 ze dne 17. 12. 2025
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 00063584
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
2. Zhotovitel
obchodní firma: DAP. a.s.
zapsaný v OR sp.zn. B 7520 vedená Městským soudem v Praze
zastoupená: Mgr. Petrem Ondráškem, předsedou představenstva
se sídlem: Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2
IČ: 26508583
DIČ: CZ26508583
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu zveřejněné správcem daně [REDACTED]

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu převzetí staveniště a doby zhotovení díla ve smlouvě o dílo č. SML/2025/1606/OZS uzavřené dne 20. 11. 2025 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce: „U Dubu - oprava povrchu vozovky“.
2. Smluvní strany dohodly, že odstavce 3.1. a 3.3. v čl. III. smlouvy o dílo nově zní takto:
 - 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy jej objednatel k převzetí vyzve.
 - 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30. 4 2026 vč. (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít.

II. Závěrečná ustanovení


2.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2025/1606/OZS ze dne 20. 11. 2025 zůstávají nezměněna.

2.2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

2.4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne 19.12.2025



za objednatele Ing. Jaroslav Míth
člen Rady MČ Praha 4

V Praze dne 18.12.2025



DAP. a.s.

Sarajevská 1498/17, PRAHA 2, 120 00

tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404

DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁČENÍ

.....

za zhotovitele Mgr. Petr Ondrášek
předseda představenstva

