

# SMLOUVA O DÍLO

## Dodatek č. 5

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

### SMLUVNÍ STRANY:

#### **Objednatel:**

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

**Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

**Pobočka Louny**

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupený Ing. Janou Vernerovou – vedoucí pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

**a**

#### **Zhotovitel:**

**INGEOS spol. s r.o.**

Adresa: Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice

Zastoupený: Tomášem Charvátém – jednatelem společnosti

Jiřinou Charvátovou – jednatelkou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 27331083

DIČ: CZ27331083

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):**

### **Čl. I.**

#### **Předmět a účel dodatku smlouvy**

na zpracování návrhu „Jednoduché pozemkové úpravy Minice II. v části katastrálního území Minice (119 ha) a části k. ú. Velemyšleves (3,8ha)

1. Úprava termínů dokončení – „Vytyčení pozemků včetně stabilizace“ (bod 3.1.) a „Zpracování mapového díla (GP) a SPI“ (bod 3.2.) původní SOD.

- 1.1. V příloze č. 1 SOD se mění termín v části 3 Vytyčení pozemků a mapové dílo u bodu 3.1. „Vytyčení pozemků včetně stabilizace“ z termínu 30. 9. 2017 na termín **31. 10. 2017**.
- 1.2. V příloze č. 1 SOD se mění termín v části 3 Vytyčení pozemků a mapové dílo u bodu 3.2. Zpracování mapového díla (GP) a SPI z termínu 31. 8. 2017 na termín **29. 9. 2017**.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 4 se nemění.

## **Čl. II. Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek smlouvy o dílo je sepsán na základě žádosti zhotovitele, odůvodněné změnou BPEJ oddělením půdní služby oproti původně schválené úpravě. Tato změna byla řešena půdní službou a zhotovitelem v termín od 30. 6. 2017 do 21. 8. 2017 a tím došlo ke znemožnění dodržení původního termínu, stanoveného dodatkem č. 4 SOD.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Lounech dne : 29.8. 2017

V Teplicích dne : 29. 8. 2017

**Z a o b j e d n a t e l e:**  
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Pobočka Louny

**Z a z h o t o v i t e l e:**  
Ingeos spol. s r.o.

.....  
Ing. Jana Vernerová  
vedoucí Pobočky Louny

.....  
Tomáš Charvát  
jednatel společnosti

.....  
Jiřina Charvátová  
jednatel společnosti