

Číslo smlouvy objednatele: PM023276/2017-ZDProv/mk

Číslo dodatku objednatele: PM047866/2017-ZDs/mk

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

#### 2. Zhotovitel:

##### **ATELIER ALFA, spol. s r.o.**

Sídlo: Brněnská 48, 586 01 Jihlava

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 877

Zastoupený: Ing. Slavomírem Langmajerem, jednatelem

IČ: 181 97 621

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 1. 5. 2017 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**PS Jihlava – rekonstrukce oplocení**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).

V průběhu provádění díla došlo u zhotovitele k nečekaným personálním změnám, které ovlivnily provádění díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.

2. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo mění a nově zní takto:

### III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín dokončení PD a jejího předání: **do 31. 8. 2017**

Termín dokončení díla a jeho předání: **do 30. 9. 2017**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.  
Objednatel současně upozorňuje zhotovitele, že v souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva/dodatek účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je originál. Objednatel si ponechá pro své potřeby tři stejnopisy oboustranně podepsaného dodatku a zhotovitel dva stejnopisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Náměšti nad Oslavou dne:

V Jihlavě dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
Ing. Marie Kutílková  
ředitelka závodu Dyje

.....  
ATELIER ALFA, spol. s r.o.  
Ing. Slavomír Langmajer  
jednatel