

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č. 06/2025/Ga

„Stavební úprava parkoviště ul. Kmochova-Varnsdorf“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, zejména § 2586 a násl.,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf
Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 00261718
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 19-0921388329/0800
Zastoupený: Jan Šimek starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jaroslav Beránek, Viktorie Gabrielová
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
Zapsaný v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
Bank. spojení: Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
2572360297/0100, 3451720/0800
Zastoupený: Ladislavem Kudrem, místopředsdou představenstva
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Podrazil, výkonný ředitel,
Jindřich Švec, vedoucí oddělení závodního závodu 02
Zdeněk Havlík, stavbyvedoucí
(dále jen zhotovitel)

Část IV.

Cena díla

Smluvní strany se z důvodu změn stavby vyvolaných nutnými úpravami projektové dokumentace dohodly na změně ceny díla – vícepráce.

Cena dle původní SOD

Celková cena díla v Kč bez DPH	8.558.457,42 Kč
Rozpočtová rezerva v Kč ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH	427.922,87 Kč
Celková cena díla v Kč včetně 5 % rezervy bez DPH	8.986.380,29 Kč
DPH 21 %	1.887.139,86 Kč
Celková nabídková cena v Kč vč. DPH	10.873.520,15 Kč

Dodatek č. 1

Cena dodatku díla v Kč bez DPH	1.171.335,28 Kč
Rozpočtová rezerva v Kč	-427.922,87 Kč
Celková cena díla v Kč včetně 5 % rezervy bez DPH	743.412,41 Kč
DPH 21 %	156.116,61 Kč
Celková cena v Kč vč. DPH	899.529,02 Kč

Cena díla vč. dodatku

Cena dodatku díla v Kč bez DPH	9.729.792,70 Kč
Rozpočtová rezerva v Kč	0 Kč
Celková cena díla v Kč včetně 5 % rezervy bez DPH	9.729.792,70 Kč
DPH 21 %	2.043.256,47 Kč
Celková cena v Kč vč. DPH	11.773.049,17 Kč

Čl. 3

Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení do: 30.6.2026

Tento dodatek smlouvy se uzavírá na základě rozhodnutí 74. Rady města – usnesení č. 507/2025 ze dne 27.11.2025.

Dodatek je podepisován elektronicky.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Ve Varnsdorfu



(objednatel)
Jan Šimek, starosta města

V Děčíně



(zhotovitel)
Ladislav Kudr,
místopředseda představenstva