



á společnost a. s.

ČES 19 27 / 17 1927/201

Veřejná zakázka „LT079009 Ploskovice, ČOV - intenzifikace“

Veřejná zakázka „LT079009 Ploskovice, ČOV – intenzifikace“

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.2

Číslo zhotovitele: 02986-S-G-01

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : ██████████

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

HST Hydrosystémy s.r.o.

se sídlem : Školní 14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená : Mgr. Michalem Bičovským, prokuristou
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 26212706
DIČ : CZ26212706
bankovní spojení : ██████████
telefon : ██████████
fax : ██████████

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ██████████. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

II. Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo CES 2046/16 ze dne 23.09.2016 jsou změny následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo: 8.068.424,14,- Kč bez DPH

Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku číslo 1: 870.867,51,- Kč bez DPH

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 8.939.291,65,- Kč bez DPH

XV. Účinnost smlouvy a registr smluv

15.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednateli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

15.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

15.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

15.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 16.1 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

15.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo CES 2046/16 zůstávají zachována bez změn.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

1. oceněný soupis prací
2. změnový list

Obě příloha jsou k dodatku smlouvy připojeny.

V dne

V Teplicích dne 24.8.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
05.08.2017

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Mgr. Michal Bičovský
prokurista
HST Hydrosystémy s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 2/2017	
Zhotovitel:	Název, adresa HST Hydrosystémy s.r.o. Teplice, Školní 14				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 14.8. 2017	
Název akce: LT 079009 Ploskovice, ČOV – intenzifikace.					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně X	
Odkazy					
na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
Cenový rozpočet - příloha					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Po zahájení zemních prací a zakládání bylo zjištěno podstatně větší množství podzemní vody, která znemožňovala provádění prací dle projektové dokumentace. Z tohoto důvodu bylo nutné zřídit dodatečné čerpací studny a nahromaděnou spodní vodu trvale čerpat výkonnějšími čerpadly.</p> <p>Celkový počet čerpacích studní činí 6 tj. o 3 studny více než předpokládal projekt..</p> <p>O tomto stavu byl proveden zápis do stavebního deníku dne 10.3 2017.Zhotovitel použil pro čerpání vlastní technické vybavení. Tento stav trval po dobu 120. dnů.</p> <p>Původní opatření pro čerpání podzemní vody je z předmětu plnění vyjmuta jakožto méněpráce. Jedná se o položky V souborech SO 02 Hrubé předčištění, čerpací stanice a SO 03 Aktivace a kalojem.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem vícenáklad 870 867,51 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
8 939 291,65 bez DPH			0 kalendářních dnů		
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku 870 867,51 Kč bez DPH Z toho vícepráce činí 870.867,51 Kč bez DPH 11,95 % původní smluvní ceny. Z toho méněpráce činí 64 582,00 Kč bez DPH 0,89 % původní smluvní ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.650.310,64 Kč bez DPH, tj. 22,64 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 104 273,89 Kč bez DPH, tj. 1,43 % nabídkové ceny.</p> <p>Celková absolutní hodnota všech realizovaných více – a méněprací činí 1.754.584,53 Kč bez DPH tj. 24,07% smluvní ceny</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

J Im

Podp Datum 28.8.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podp Datum 28.8.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.