

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO K DISPEČERSKÉMU ŘÍZENÍ FVE**

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená:

Tomášem Jílkem, předsedou představenstva,

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva,

Liborem Fialou, členem představenstva a

Michalem Fišerem, členem představenstva

č. smlouvy: 109/25

(dále jen „**Objednatel**“)

a

KEROSIN s.r.o.

se sídlem: **Michelská 18/12a, Michle, 140 00 Praha 4**

IČO: **090 95 861**, DIČ: **CZ09095861**

ID datové schránky č: **8i63eb7**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl **C**, vložka **330854**

bank. spojení: **Česká spořitelna, a.s.**, č. účtu: **9139922/ 0800**

zastoupená: **Lukášem Vaňkátém, jednatelem**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Smluvní strany**“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 10.6.2025 Smlouvu o dílo k dispečerskému řízení FVE č. 109/25, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající ve vyhotovení projektové dokumentace s následnou výrobou, dodávkou a uvedením do provozu dispečerského řízení FVE pro čtyři FVE (dále jen „**Dílo**“) na objektech Tes-ko 1, Tesko 2, AB-hala a AB-hala/hala (dále jen „**FVE**“), nacházejících se v areálu společnosti Pražské služby, a.s., se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, IČO: 60194120 (dále jen „**PSAS**“) na adrese Pod Šancemi 444/1, Praha 9 (dále jen „**Objekt**“), vše dle podmínek správce distribuční soustavy společnosti PREdistribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 15000, IČO: 27376516 (dále také jako „**distributor**“), Dílo je podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „**Návrh, dodávka a zprovoznění dispečerského řízení FVE pro PRE**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“) a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „**Občanský zákoník**“);
- B. Účelem Díla je vyprojektování, instalace a zprovoznění dispečerského řízení k FVE ve stanoveném termínu, přičemž bližší specifikace Díla je obsažena v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky a v příloze č. 1 Smlouvy – Technická specifikace a ceník (dále jen „**Technická specifikace**“).
- C. Z důvodu nedostatečné připravenosti stávající technologie (nastavení střídačů) ze strany investora – společnosti Pražské služby, a.s., IČO: 601 94 120, bylo potřeba na žádost investora provést zásah do stávající technologie a technologii nastavit, neboť bez tohoto zásahu by nebylo možné Dílo řádně dokončit a předat ve stanoveném termínu. Tuto skutečnost nebylo možné Objednatelem ani s vynaložením péče řádného hospodáře předvídat. Z tohoto důvodu vznikly tyto vícepráce, jejichž provedení bylo nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých Smluvní strany nevěděly nebo nemohly vědět. Vícepráce byly písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele v souladu s článkem 3 odst. 3.16 Smlouvy, zaznamenány ve stavebním deníku dle čl. 6 Smlouvy a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu v souladu s čl. 7 Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s potřebou víceprací nebylo nutné prodloužení termínů provedení Díla dle čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy. Současně Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti neměly dopad na zajištění předchozích částí plnění, tzn. předmět Díla bez víceprací. Předmět i druh Veřejné zakázky zůstává shodný se Smlouvou, a tedy nedochází ke změně celkové povahy Veřejné zakázky i přes realizaci popsané změny;
- D. Smluvní strany tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle ustanovení čl. 13. odst. 13.1 a v souladu s čl. 3. odst. 3.16 Smlouvy tento dodatek, jehož předmětem je změna Smlouvy spočívající ve zvýšení ceny Díla, která dle čl. 3. odst. 3.1 Smlouvy činí 685 614,- Kč (slovy: šest set osmdesát pět tisíc šest set čtrnáct korun českých) bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že po přičtení víceprací bude cena Díla navýšena o částku ve výši 76 541,- Kč (slovy: sedmdesát šest tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých) bez DPH (dále jen „**Dodatek**“);

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení víceprací, v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3.16 Smlouvy.
- 1.2 Tímto Dodatkem dochází ke změně **čl. 3 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 3.1 Smlouvy**, a to tak, že nově zní:

3.1. Celková cena za provedení Díla, vč. jeho řádného a včasného předání bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků, činí podle cenové nabídky Zhotovitele předložené prostřednictvím Technické specifikace částku 762.155,- Kč (slovy: sedm set šedesát dva tisíc sto padesát pět korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Díla“).

1.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jako příloha č. 1 - Změnový list.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany prohlašují, že postupovaly v souladu se ZZVZ.

2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.

2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.

2.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.


2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

2.7 Pro případ uzavírání tohoto Dodatku Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.


2.8 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.

2.9 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je **příloha č. 1 – Změnový list**


2.10 Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.



Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.



Lukáš Vaňkát
jednatel
KEROSIN s.r.o.



Michal Fišer
člen představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Příloha č. 1 Smlouvy - Změnový list

Zakázka: Dispečerského řízení PRE / Design and Build
 Zadavatel: Technologie hlavního města Prahy, a.s.
 Účastník: KEROSIN
 Datum: 22.05.2025



Označení položky	Popis položky	MJ	Množství	doplň Účastník		Celková cena za položku bez DPH (pro účely hodnocení)
				Jednotková cena bez DPH		
Projektová dokumentace ve stupni DP+DPS	Součástí Projektové dokumentace je ocenění součtově za projekt pro vybudování Dispečerského řízení, dále pak veškerých nezbytných nákladů spojených se zajištěním podkladových materiálů a to tak, aby výsledkem byla kompletní projektová dokumentace ve stupni DPS (Dokumentace pro provedení stavby - montáže) a to tak aby tato dokumentace obsahově odpovídala možnostem po realizaci tuto převést do stupně DPS - díla.	kpl	1			
Dodávka Dispečerského řízení HW pro 4x FVE + Vlastní RTU rozvaděče včetně vnitřního propojení a vybavení komponentami	V této položce budou oceněny všechny položky obsahující kompletní potřeby SW + HW (Programové součásti, například PC řízení, Rozvaděče včetně zapojení vnitřních součástí se štítkem kusové zkoušky, měřicí prvky, převodníky komunikační zařízení) - neobsahuje dodávku kabelů spojovacího a kabelovodního materiálu / zajišťuje zadavatel.	kpl	1			
Montážní činnosti spojené s HW (PC systémy) a SW (specializované práce keré svým charakterem a znalostí systému musí provádět Uchazeč)	V této položce budou oceněny všechny položky obsahující kompletní potřeby SW + HW v rámci montážních seřizovacích a nastavovacích činností dodaných prvků (Programovatelných součástí, PC řízení, měřicí prvky, převodníky komunikační zařízení).	kpl	1			
Montážní činnosti spojené s instalací rozvodných skříní, instalací potřebných kabelovodů (práce)	Montážní práce a činnosti propojení a instalace kabelovodů, rozvaděčů AC NN a rozvaděčem řízení zajišťuje zadavatel a není součástí nabídky.	kpl	1			
Zprovoznění a testování včetně dokumentace a revizní technických dokumentů požadovaných Distributorem	V této položce Účastník doplní kompletní cenu za veškeré montážní činnosti, keré přímo nesouvisí s činnostmi, keré zajišťuje zadavatel, včetně zprovoznění, napojení na síť PŘEDÍ a komunikace do řídicího systému. Kompletní dílo, tak jak jej účastník nacení musí být bez vad, nedodělků a funkční. Součástí této položky je taktéž v součinnosti s položkou Inženýrské práce legalizace celého díla a to včetně všech potřebných revizí a zkoušek napojení na distribuční síť. Taktéž tato položka zajistí potřebnou dokumentaci k legalizaci a doplnění projektem ve stupni DPS.	kpl	1			
MIMOZÁRUČNÍ SERVIS	Mimozáruční servis dle konkrétních požadavků zadavatele včetně školení pro zaměstnance.	hod	400			
ŠKOLENÍ		hod	100			
1. hodnotící kritérium : Cena CELKEM v Kč bez DPH:						685 614,00 Kč

Mimo tohoto ceníku bude součástí nabídky taktéž výkaz výměr, který bude korespondovat v součtu s touto nabídkou.
 Není nutné předložit k nabídce ale bude nutné doložit před realizací.

Dodatek č.1 ke smlouvě č.109/25						
Nastavení střídačů pro řízení a vyčítání dat pro DRŘ PRE (COM adresy, aktualizac firmware, apod.) Získávání podkladů od stávající technologie pro potřeby DRŘ PRE Práce s FW střídačů dle instrukcí technické podpory Koordinační práce technik KEROSIN s.r.o. Doprava	V této položce jsou řešeny vícepráce, Zásas do stávající technologie (4x střídač)	kpl	1			
Cena Víceprací v Kč bez DPH:						76 541,00 Kč
Celková cena vč. Dodatku Kč bez DPH:						762 155,00 Kč