

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

1. VaK Bruntál, a.s.

Sídlo: třída Práce 42, 792 01 Bruntál
Zastoupené: Ing. Petrem Kloudou, předsedou představenstva
Ing. Stanislavem Moškořem, členem představenstva
IČ: 47675861
DIČ: CZ47675861
Bankovní spojení: KB Bruntál
Číslo účtu: 1704771/0100
Tel/fax: 555 531 800 / 555 537 380
E-mail : vakbruntal@vakbruntal.cz

dále jen objednatel

2. VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.

Sídlo: Štěpánov Dolní 20 783 13
Zastoupena: Ing Romanem Papicou, jednatelem společnosti
IČ: 25371878
DIČ: CZ25371878
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s, č.ú.: 521669009/2700

Tel.: 585386776

E-mail : info@vk-aqua.cz

dále jen zhotovitel

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je zhotovení stavby:

„Obnova SV Bruntál - Václavov“

dle PD a zadání objednatele.

VI. Termín plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku VI. Termín plnění a to takto:

Dílo bude dokončeno do 30.5.2026.

a dále na změně článku VII. Cena díla

Cena díla dle SoD bez DPH: 4 755 513,78,- Kč

Cena méněprací bez DPH - 185 380,00,- Kč

Cena víceprací bez DPH + 693 588,00,- Kč

Nová cena díla bez DPH 5 263 721,78,- Kč

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.2 smlouvy o dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem uzavření.

V Bruntále dne: 19. 12. 2025

Ve Štěpánově dne :

 **VaK Bruntál a.s.**

tr. Práce 1445/42, 792 01 Br

-3-

za objedná

Ing. Petr Klouda
předseda představenstva

člen představenstva

za zhotovitele

Ing. Roman Papica
jednatel společnosti

Položka (kód RTS / R-položka)	Popis položky	MJ	Množství (+)	J. Cena (+)	Cena celkem (+)
odečet	méněpráce na reliningu	m	-713	260,00	-185 380,00
přípočet	vícepráce na řízeném vrtání DN 500 skalní vrtání	m	42	16 514	693 588,00

rozdíl 508 208,00 Kč








VK - AQUA spol. s r.o.
 Dolní 28
 PÁNEV
 25371878 / 6
 IČ: 25371878, DIČ: CZ25371878