

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0291/K8300/24 (objednatele)

č. 06/12/2024 (zhotovitele)

ze dne 22.1.2025

pro provedení stavebních činností pro akci

„ČS a VDJ Ládví I – vybudování nové příjezdové komunikace, P8“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: K S F spol. s r.o.

se sídlem: Zděbradská 8, Jazlovce, 251 01 Říčany

zastoupena:

IČO: 458 00 995

DIČ: CZ45800995

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 10651

(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodávky a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla a v důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- přesun nadzemního vedení CETIN

3.1.2 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- bourání šachet ze železobetonu
- výškové úpravy poklopů

- přeložku kabelového vedení PRE
- osazení nových lamp veřejného osvětlení

2. V Ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4 takto:
 „4.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „harmonogram prací“) nejpozději však do **30. 6. 2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. V ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 6.1 a doplňuje se nový odstavec 6.1.2. takto:

6.1 „Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla **konečnou cenu díla bez DPH** ve výši: **10 559 028,68 Kč** (slovy: deset milionů pět set padesát devět tisíc dvacet osm korun českých a šedesát osm haléřů), a to řádně a včas v souladu se smlouvou a dodatkem č. 1.

„6.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	4 640 968,48 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	140 990,52 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	4 781 959,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:	
Původní cena za dílo bez DPH	5 918 060,20 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	4 640 968,48 Kč
Celková cena bez DPH	10 559 028,68 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedorazí v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení smlouvy v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se smlouva bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
