

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 308/2024/OR „REKONSTRUKCE RADNICE V MOHELNICI – slaboproudé rozvody“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

1.

Smluvní strany

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

a

Zhotovitel: ESB mont s.r.o.
Se sídlem: Družstevní 335/14, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Petrem Šímou, jednatelem
IČ: 09690751

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 12.12.2024 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 3 je uzavřen z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající ve více a méně pracích blíže popsanych v příloze dodatku a s tím spojenou změnu hodnoty závazku dle skutečně provedených prací.

3.

Změna hodnoty závazku a plnění

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ oceněné a popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Celková změna hodnoty stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 3 ke Smlouvě dle § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši **118.738,31 Kč bez DPH** tedy **6,5 %** původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
3. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. IV. odstavce 1. smlouvy stanovující cenu díla a to tak, že původní cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo se z důvodu změn mění takto:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena ze SoD:

1.817.892,00 Kč bez DPH

Rozdíl více a méně prací dle dodatku č. 3	118 738,31 Kč bez DPH
Celková cena včetně dodatku č. 3	1.936.630,31 Kč bez DPH

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které ve výzvě k podání nabídky nebo smlouvě uvedeny nejsou a prodávající jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

4. Dodatkem č. 3 dojde od uzavřené smlouvy o dílo ke zvýšení ceny za dílo o 118.738,31 Kč bez DPH. Cena díla je upravena na základě rozpočtu víceprací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv požadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno na zasedání rady města dne 26.11.2025 usnesením č. 2605/98/127/2025

Příloha č. 1: soupis víceprací.

V Mohelnici dne

19.12.2025



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

ESE
Družstevní
Te
IČ: 09690 89 85
0751

za zhotovitele
Petr Šíma,
jednatel společnosti