

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01629/2025/00 ze dne 17. 2. 2025 byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Stranami:

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
IČO: 00216305
DIČ: CZ 00216305
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka

a

ZHOTOVITEL

Název: Enlytech s.r.o.
Sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 98485
IČ: 05846609
DIČ: CZ05846609
Zástupce: Ing. Petr Komínek

V důsledku přerušení prací na pokyn Objednatele se smluvní strany v souladu s čl. V odst. 3 písm. b) dohodly následovně:

- 1) K přerušení prací došlo Výzvou ze strany Objednatele ze dne 20. 3. 2025.
- 2) K ukončení přerušení prací došlo Výzvou ze strany Objednatele ze dne 12. 11. 2025.
- 3) Dodatek se vztahuje ke všem lhůtám pro předání jednotlivých VF, jakož i lhůtám pro splnění jednotlivých Milníků a lhůtě pro předání a převzetí Díla, jejichž uplynutí v Harmonogramu smlouvy následuje po datu přerušení prací.
- 4) Výše uvedené lhůty se v důsledku přerušení ze strany Objednatele prodlužují **o 237 dní**.
- 5) Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv. Dodatek zašle k uveřejnění Objednatel.
- 6) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

18. 12. 2025
Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestorka
za Objednatele

16. 12. 2025
Ing. Petr Komínek
jednatel
za Zhotovitele