

Dodatek č. 1

k dílčí realizační smlouvě minitendru MT113 s obnovením soutěže
v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou k VZ Sdílený informační systém TA ČR- etapa 3

Účastník rámcové dohody/navrhovatel řešení a dodavatel plnění:

Název: **ProRocekeers, s.r.o.**

Sídlo: Bohumínská 410/135, 712 00 Slezská Ostrava - Muglinov

IČO: 07279531

Zastoupen: jednatelem Ing. Pavlem Knapkem

(dále také "Dodavatel plnění")

Příjemce plnění:

Název: **Technologická agentura České republiky**

Sídlo: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

IČO: 72050365

Zastoupená: Martinem Bunčekem, ředitelem Kanceláře TA ČR

(dále také „Příjemce plnění“)

(společně též jako „**smluvní strany**“)

Předmětem dodatku č. 1 dílčí realizační smlouvy minitendru MT113 Rozvoj DISTA komponent a UX(UI) aktivit ze dne 7. 2. 2025 je prodloužení harmonogramu plnění položky „Řešení MT113 (realizace sprintů dle projektové metodiky)“, a to o 14 týdnů od původního konce řešení.

Obě smluvní strany se dohodly na změnách výše uvedené dílčí realizační smlouvy (dále jen „**Smlouva**“) přiměřeně dle § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění, a to vzhledem k tomu, že:

1. Posunem termínu ukončení na 30. 4. 2026 bude vytvořen prostor pro adaptaci scrumovým týmem nově identifikovaných příležitostí/metod/nástrojů pro optimalizaci UX/UI SISTA s důrazem na hodnocení zpětné vazby od externích uživatelů (uchazečů o podporu či resortů).

I.

1. Smluvní strany se tak dohodly, že čl. 5 Harmonogram plnění zní nově takto:

Rámcová položka harmonogramu	Zahájení	Ukončení
Řešení MT113 (realizace sprintů dle projektové metodiky)	18. 8. 2025	30. 4. 2026

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede příjemce plnění.
2. Žádná další ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpis dodavatele plnění:



Pavel Knapek
jednatel ProRocekeepers, s.r.o.

Podpis příjemce plnění:



Martin Bunček,
ředitel Kanceláře TA ČR