

Dodatek č. 1

k dílčí realizační smlouvě minitendru MT091 s obnovením soutěže
v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou k VZ Sdílený informační systém TA ČR - etapa 3

Účastník rámcové dohody/navrhovatel řešení a dodavatel plnění:

Název: **Verisoft s.r.o.**

Sídlo: Radlická 714/113a, 158 00 Praha - Jinonice

IČO: 08942722

Zastoupen: jednatelem Markem Klimtem a Radovanem Jupou

(dále také "Dodavatel plnění")

Příjemce plnění:

Název: **Technologická agentura České republiky**

Sídlo: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6

IČO: 72050365

Zastoupená: Martinem Bunčekom, ředitelem Kanceláře TA ČR

(dále také „Příjemce plnění“)

(společně též jako „**smluvní strany**“)

Předmětem dodatku č. 1 dílčí realizační smlouvy minitendru MT091 Změnové řízení projektu ze dne 18. 7. 2025 je prodloužení harmonogramu plnění doručení inkrementů VI. a VII. byznysového TRSu, a to o 8 týdnů od původního konce etapy 01.

Obě smluvní strany se dohodly na změnách výše uvedené dílčí realizační smlouvy (dále jen „**Smlouva**“) přiměřeně dle § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v pozdějším znění, a to vzhledem k tomu, že:

1. Na začátku řešení MT091 Změnové řízení projektu bylo nutné zajistit onboarding Dev týmu dodavatele do vývojových a organizačních procesů projektu SISTA (Git, DevOps, Archa rada).
2. Doručení inkrementů VI. a VII. vyžaduje vyšší míru testování ze strany garantů TA ČR, a to zejména z pohledu prostupů na související byznysové TRSy (např. Uzavření smlouvy/Vydání o poskytnutí podpory). Posunem termínu ukončení na 13. 2. 2026 bude vytvořen dostatečný prostor k naplnění cílů minitendru.

I.


1. Smluvní strany se tak dohodly, že čl. 5 Harmonogram plnění zní nově takto:

Rámcová položka harmonogramu	Zahájení	Ukončení
Sprint MT091 Změnové řízení projektů - inkr. VI.	05/01/2026	23/01/2026
Plánování sprintu MT091/S06	05/01/2026	05/01/2026
Milník: Sprintový backlog MT091/S06		05/01/2026
Dodávka MT091/S06	05/01/2026	16/01/2026
Milník: MT091 Změnové řízení projektů - inkr. VI.		16/01/2026
Revize a retrospektiva sprintu MT091/S06	19/01/2026	23/01/2026
Milník: Revize sprintu MT091/S06		23/01/2026
Milník: Retrospektiva sprintu MT091/S06		23/01/2026
Sprint MT091 Změnové řízení projektů - inkr. VII.	26/01/2026	13/02/2026
Plánování sprintu MT091/S07	26/01/2026	26/01/2026
Milník: Sprintový backlog MT091/S07		26/01/2026
Dodávka MT091/S07	26/01/2026	06/02/2026
Milník: MT091 Změnové řízení projektů - inkr. VII.		06/02/2026
Revize a retrospektiva sprintu MT091/S07	09/02/2026	13/02/2026
Milník: Revize sprintu MT091/S07		13/02/2026
Milník: Retrospektiva sprintu MT091/S07		13/02/2026
Wrap-up aktivity MT091 - etapa 01 (nezapočítávají se do doby řešení)	16/02/2026	25/02/2026
Závěrečná prezentace MT091 účastníkům RD	16/02/2026	20/02/2026
Milník: Závěrečná prezentace MT091 pro dodavatele		20/02/2026
Akceptační řízení MT091 dle projektové metodiky	23/02/2026	25/02/2026
Milník: Akceptační protokol MT091 etapy 01		25/02/2026
Milník: Faktura za plnění MT091 (max. 60% na konci řešení etapy 01)		25/02/2026

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede příjemce plnění.
2. Žádná další ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Podpis dodavatele plnění:

A rectangular area filled with a dense, noisy pattern, representing a signature or stamp.

Marek Klímt a Radovan Jupa
jednatelé Verisoft s.r.o.

Podpis příjemce plnění:

A rectangular area filled with a dense, noisy pattern, representing a signature or stamp.

Martin Bunčeka,
ředitel Kanceláře TA ČR