

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2017/00275 ze dne 19. 5. 2017,
zavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci stavby
**„Snížení energetické náročnosti objektu čp. 796 náměstí T.G. Masaryka
v Poděbradech“**

Smluvní strany:

obec: **Město Poděbrady**
sídlo: **Jiřího nám. 20/1, 290 01 Poděbrady**
IČO: **00239640**
DIČ: **CZ00239640**
číslo účtu: [REDACTED]

jednající prostřednictvím: **PhDr. Ladislav Langr, starosta města**
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Pozemní stavby Nymburk s.r.o.**
sídlo: **Poděbradská 388, 288 02 Nymburk**
IČO: **27442454**
DIČ: **CZ27442454**
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou
oddíl C, vložka 112816
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]

jednající prostřednictvím: **Ing. Zdeněk Formánek, jednatel společnosti**
na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/00275 ze dne 19. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce **„Snížení energetické náročnosti objektu čp. 796 náměstí T.G. Masaryka v Poděbradech“** je **změna rozsahu díla definovaná v Oznámení změn - změnovém listu č. 1 ze dne 9. 8. 2017**, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II. Předmět Díla

1. Předmět díla se upravuje o vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.
2. Úprava předmětu díla se týká následujících položek:
Dle Oznámení změn – změnového listu č. 1
 - provedení dozdívek nadpraží, výměna dešťové kanalizace, výměna kování u dveří na střechu a aplikace adhézního přílnavého nátěru,
 - ***jedná se o dodatečné vícepráce požadované zadavatelem, které nebyly zahrnuty v původním závazku zadávané v souladu s článkem 2.13 Změna smlouvy, odst. 2.13.3 Pokynů pro zadávání zakázek v OPŽP 2014 – 2020.***
3. Druh, rozsah změn a cena víceprací jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Všechny práce v nich uvedené jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.
4. Řešené změny nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Dle Oznámení změn – změnového listu č. 1 byla *celková cena víceprací vyčíslena na částku 32.250,00 Kč bez DPH*
3. Cena dodatečných stavebních prací byla až do úrovně jednotkových cen podrobně prověřena technickým dozorem investora, kdy jednotkové ceny odpovídají cenám uvedeným v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu Smlouvy na realizaci díla, resp. cenám obvyklým v místě a čase plnění.
4. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřesáhne 50% ceny původní veřejné zakázky (bez DPH).
5. Celková cena díla dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy se upravuje následovně:

celková cena bez DPH dle Smlouvy	2.289.484,04 Kč
cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	32.250,00 Kč
cena méněprací bez DPH dle tohoto dodatku k Smlouvě	0,00 Kč
nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	2.321.734,04 Kč

IV.
Termín dokončení díla

1. V souladu s ustanovením čl. VI. Doba provádění díla, odst. 8 Smlouvy má řešení změn dle změnového listu č. 1 vliv na sjednaný termín dokončení realizace díla. Posun termínu dokončení stavby bude činit 8 dní a je adekvátní době řešení změn.

2. Realizační termíny dle čl. VI. Odst. 1 Smlouvy se upravují následovně:

Termín zahájení realizace stavby: 22. 5. 2017

Termín pro dokončení stavby: 15. 9. 2017

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v Registru smluv

2. Smluvní strany se dohodly, že město Poděbrady bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrady dne 30.8.2017, č. usnesení: 756/2017.

Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 - položkový soupis změn

V Poděbradech 6.9.2017

Objednatel:

PhDr. Ladislav Langr
starosta města

V Ny

Zhot

Ing. Zdeněk Formánek, Leoš Piroutek
jednatelé společnosti

	Jméno příjmení	Datum	Podpis
Zpracovatel			
Věcná správnost			
Finanční správnost			
Právní správnost			



Název akce "Snížení energetické náročnosti objektu č.p.796 nám.T.G.Masaryka
v Poděbradech"

Změnový list

číslo: ZL 001

Pozemní stavby Nymburk s.r.o, **Leoš Piroutek**, *zástupce pro věci technické*

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

stavební deník: - příloha číslo 1 bod 7.2

kontrolní den: KD-7 ze dne: 8.8.2017

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

Příčiny změny, zdůvodnění

Při demontáži oplechování nadpraží přístavku bylo zjištěno, že nad okny chybí zdivo.

Návrh řešení: Dutiny, které jsou v napraží je nutné dozdít.

Podklady k návrhu změny:

Cenová nabídka (příloha č. 2)

Fotodokumentace těchto dutin

Stanovisko zhotovitele stavby:

Tyto práce si vyžádají prodloužení termínu ukončení stavby o 8 dnů

Datum: 9.8.2017

Ing. Zdeněk Formánek
zpracovatel ZL

Leoš Piroutek
zástupce pro věci technické

Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) 0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	32 250	39 022