

**Dodatek č. 1**

č.j.: KRPL-61193-8/ČJ-2025-1800SU-VZ

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

č.j.: KRPL-61193-2/ČJ-2025-1800SU-VZ



uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. David Pokorný  
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 84548881/0710  
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Petra Bártlová - oddělení správy nemovitého majetku  
dále jen "objednatel"

a

**René Hybner**

se sídlem: Rýnovická 1569/31, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 61311065  
DIČ:   
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk Jablonec nad Nisou, Klidná, objekt SKPV bez č.p. – výměna vnitřních dveří“

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu prodloužení doby rekonstrukce objektu (zakázka realizovaná jiným zhotovitelem), ve kterém má být realizován předmět plnění.

**V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje***text dle smlouvy o dílo***Termín plnění:**

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

(zahájením plnění je myšlena zadání dveří do výroby, vlastní výroba dveří a ostatní práce před zahájením montáže)

Zahájení montáže dveří v objektu: do 14 dní od výzvy objednatele, nejdříve však 01.11.2025  
(pokud se smluvní strany nedohodnou jinak)

Předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději před zahájením montáže

Dokončení plnění: nejpozději do 01.12.2025

Odstranění vad a nedodělků: do 15 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli  
(pokud nebude v soupisu vad a nedodělků uvedeno jinak)

*textem*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo  
(zahájením plnění je myšlena zadání dveří do výroby, vlastní výroba dveří a ostatní práce před zahájením montáže)

Zahájení montáže dveří v objektu: do 14 dní od výzvy objednatele, nejdříve však 01.03.2026  
(pokud se smluvní strany nedohodnou jinak)

Předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději před zahájením montáže

Dokončení plnění: nejpozději do 30.04.2026

Odstranění vad a nedodělků: do 15 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli  
(pokud nebude v soupisu vad a nedodělků uvedeno jinak)

**Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Potřeba uzavření tohoto dodatku č. 1 byla mezi smluvními stranami dojednána dne 28.11.2025, v souvislosti s prodloužením termínu rekonstrukce objektu. Na straně objednatele následně probíhala administrativní činnost spojená přípravou a schvalováním dodatku. Zhotovitel ke dni podpisu dodatku není v prodlení.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel, 1 zhotovitel. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

