

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo na stavební práce
„Lávka na návodní straně hráze Jordánu“

číslo smlouvy objednatele: SD/00345/2023

číslo smlouvy zhotovitele 23500357

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

se sídlem:

Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

zastoupené

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem

IČO:

00253014

DIČ:

CZ00253014

bankovní spojení:

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxxx,

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Štěpán Pavlík

zástupce pro věci technické:

Ing. Eliška Pospíšilová,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxx xxx xxx, mob.: xxx xxx xxx

xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

tel.: xxx xxx xxx, mob.: xxx xxx xxx

technický dozor investora:

xxxxxxxx xxxxxxxx, x.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

tel.: xxx xxx xxx

koord. Bezpečnosti práce:

xx. xxxxxx xxxxxxxx, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

tel.: xxx xxx xxx

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Metrostav TBR a.s.

se sídlem

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupené

xxx. xxxx xxxxxxxx, předseda představenstva a

xxx. xxxxxx xxxxxx, člen představenstva

IČO:

098 84 572

DIČ:

C Z 09884572

obchodní rejstřík:

Městský soud v Praze, odd. B, vložka 26059

bankovní spojení:

xx x.x.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci smluvní:

xxx. xxxxxx xxxxxx

zástupce pro věci technické:

xxx. xxxxxx xxxxxx

stavbyvedoucí:

xxx. xxxxxx xxxxx

obor autorizace: xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

číslo aut.: xxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“) uzavírají tento dodatek č.3

II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 27.3.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Lávka na návodní straně hráze Jordánu**“ (dále jen „Smlouva“). Dne 21.12.2023 uzavřely smluvní strany dodatek č.1, jehož předmětem byla změna ceny díla z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených ve změnových listech č.1 – č.9. Dne 17.4.2024 uzavřely smluvní strany dodatek č.2, jehož předmětem byla změna ceny díla z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených ve změnových listech č.10 – 18. Předmětem tohoto dodatku č.3 je změna ceny díla z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených ve změnových listech č. 19, č.20, č.21, č.22, č.23, které jsou přílohou tohoto dodatku č.3.

III.

Změna čl. V Cena

1. Z důvodu výše uvedených změn se čl. V odst. 5.1 Smlouvy o dílo mění takto:

- 5.1 Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele se upravuje takto:

Cena celkem dle SOD bez DPH	85 229 616,84 Kč
DPH, tj. 21%	17 898 219,54 Kč
Cena celkem včetně DPH	103 127 836,38 Kč

(cenový nárůst, snížení)

Změnový list č. 1 bez DPH	+35 859,96 Kč
Změnový list č. 2 bez DPH	+660 310,10 Kč
Změnový list č. 3 bez DPH	+1 070 064,62 Kč
Změnový list č. 4 bez DPH	+215 164,17 Kč
Změnový list č. 5 bez DPH	+811 903,37 Kč
Změnový list č. 6 bez DPH	-20 441,02 Kč
Změnový list č. 7 bez DPH	+404 711,47 Kč
Změnový list č. 8 bez DPH	+58 423,91 Kč
<u>Změnový list č. 9 bez DPH</u>	<u>-161 739,00 Kč</u>

Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH88 303 874,42 Kč

DPH, tj. 21%18 543 813,63 Kč

Cena celkem včetně DPH106 847 688,05 Kč

Změnový list č. 10 bez DPH.....	+557 352,85 Kč
Změnový list č. 11 bez DPH.....	+128 719,70 Kč
Změnový list č. 12 bez DPH.....	+152 835,00 Kč
Změnový list č. 13 bez DPH.....	+520 971,40 Kč
Změnový list č. 14 bez DPH.....	+610 389,66 Kč
Změnový list č. 15 bez DPH.....	+164 003,40 Kč

Změnový list č. 16 bez DPH.....	+380 068,58 Kč
Změnový list č. 17 bez DPH.....	+1 268 146,00 Kč
<u>Změnový list č. 18 bez DPH.....</u>	<u>+117 024,22 Kč</u>
Cena dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	92 203 385,23 Kč
DPH, tj. 21%	19 362 710,90 Kč
Cena celkem včetně DPH	111 566 096,13 Kč

Změnový list č. 19 bez DPH.....	-3 201 642,16 Kč
Změnový list č. 20 bez DPH.....	+47 386,19 Kč
Změnový list č. 21 bez DPH.....	+64 574,80 Kč
Změnový list č. 22 bez DPH.....	+32 867,00 Kč
<u>Změnový list č. 23 bez DPH.....</u>	<u>+54 406,40 Kč</u>
Cena dle dodatku č. 3 celkem bez DPH	89 200 977,46 Kč
DPH, tj. 21%	18 732 205,27 Kč
Cena celkem včetně DPH	107 933 182,73 Kč

Změny uvedené ve změnových listech ZL č.20, č.21, č.22, č.23 které jsou součástí tohoto dodatku č.2 jsou provedeny v souladu s § 222 odst.4 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota spolu s hodnotou změnových listů č.1 až č.8 uvedených v dodatku č.1 a změnových listů č. 10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.18 uvedených v dodatku č.2 činí celkem 6 976 169,22 bez DPH, což je 6,99 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky (původní hodnota závazku za všechny investory činí 99 839 666,18 Kč bez DPH).

Změny uvedené ve změnovém listu ZL č.19, který je součástí tohoto dodatku č.3 jsou učiněny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Tyto změny vznikly v průběhu stavby v důsledku objektivních skutečností a nemění povahu veřejné zakázky.

Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavce 6 dle § 222 a v návaznosti na odst. 9 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění, činí 0 Kč bez DPH (původní hodnota závazku za všechny investory činí 99 839 666,18 Kč bez DPH).

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem č.3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č.3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č.3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Dodatek bude opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).
5. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č.3, včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto dodatku č.3 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č.3 rozhodující. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.
6. Tento dodatek č.3 byl schválen Radou města Tábor usnesením č. 2923/66/2025 dne 17.12.2025.
7. Součástí tohoto dodatku č.3 jsou následující přílohy:
Změnový list č.19 až č.23 včetně položkových rozpočtů

Za Objednatele:
22.12.2025

Za Zhotovitele:
19.12.2025

.....
Ing. Štěpán Pavlík,
starosta
objednatel

.....
xxx. xxxx xxxxxxxx
předseda představenstva

19.12.2025

.....
xxx. xxxxx xxxxxx
člen představenstva

zhotovitel

Změnový list č.19:

Název akce:	Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel:	Město Tábor
Zhotovitel:	Metrostav TBR
Číslo SOD objednatele / zhotovitele	SD/00345/2023/23500357
Projektant:	xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx
Stavební objekt/část stavby:	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady SO 001 Demolice lávky SO 201 Lávka

Technický popis změny stavby: Doměrky:

V rámci zjištění skutečného stavu bylo rozhodnuto o neprovádění položek vodovodu, překopu příčné kanalizace a odstranění mostní izolace. Dále došlo v rámci RDS k dopřesnění vyztužení betonu. Dochází k odpočtu položek, které nebyly realizovány.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 3 201 642,15 Kč bez DPH
	vícepráce:	0,00 Kč bez DPH
	ZL celkem: snížení ceny o:	3 201 642,15 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.
xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.
xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 2923/66/2025 ze dne 17.12.2025

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu množství č. 19a

poř. č.		název položky	m.j.	množství ve	množství ve	množství	cena za	cena celkem	cena celkem	rozdíl	rozdíl
pol.	kód položky			smlouvě	změně	rozdílu	m.j. v Kč	ve smlouvě v Kč	ve změně v Kč	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	02851.	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,000	-1,000	54 347,83	54 347,83	0,00	-54 347,83	-100,00
27	899760R.	ZKOUŠKA NOVÉ ČÁSTI VODOVODU	KPL	1,000	0,000	-1,000	23 913,04	23 913,04	0,00	-23 913,04	-100,00
Celkem								78 260,87	0,00	-78 260,87	-100,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 001 - Demolice lávky

Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Demolice lávky

Změna soupisu množství č. 19b

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	015621.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - KABELY S PLASTOVOU IZOLACÍ	T	2,400	0,000	-2,400	646,74	1 552,18	0,00	-1 552,18	-100,00
7	015760.a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	33,950	0,000	-33,950	1 630,43	55 353,10	0,00	-55 353,10	-100,00
8	015760.b	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	T	30,840	0,000	-30,840	1 630,43	50 282,46	0,00	-50 282,46	-100,00
36	97817.	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	642,510	0,000	-642,510	1,74	1 117,97	0,00	-1 117,97	-100,00
Celkem								108 305,71	0,00	-108 305,71	-100,00

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 19c

poř. č.			m.j.	množství ve	množství ve	množství	cena za	cena celkem	cena celkem	rozdíl	rozdíl
pol.	kód položky	název položky		smlouvě	změně	rozdílu	m.j. v Kč	ve smlouvě v Kč	ve změně v Kč	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	272365.a	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	74,396	63,786	-10,610	40 767,36	3 032 928,51	2 600 386,82	-432 541,69	-14,26
18	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	34,210	27,386	-6,824	40 767,36	1 394 651,39	1 116 454,92	-278 196,46	-19,95
21	327365.	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	116,402	79,882	-36,520	40 767,36	4 745 402,24	3 256 578,25	-1 488 823,99	-31,37
23	334365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	4,500	3,310	-1,190	40 767,36	183 453,12	134 939,96	-48 513,16	-26,44
25	421365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	42,745	27,240	-15,505	40 767,36	1 742 600,80	1 110 502,89	-632 097,92	-36,27
31	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	262,200	0,000	-262,200	75,00	19 665,00	0,00	-19 665,00	-100,00
60	89000R.	Nový vodovod PE DN 220 vč. uložení do chráničky PE DN 400	M	40,000	0,000	-40,000	1 304,35	52 174,00	0,00	-52 174,00	-100,00
74	89001R.	Kanalizační potrubí DN 150mm	M	30,000	9,000	-21,000	869,57	26 087,10	7 826,13	-18 260,97	-70,00
59	931500R.	Ocelové konstrukce přejezdů přes výkopy pro dešťovou kanalizaci	M	18,000	0,000	-18,000	2 424,01	43 632,18	0,00	-43 632,18	-100,00
Nové položky											
92	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	-2,499	-2,499	468,27	0,00	-1 170,21	-1 170,21	100,00
Celkem								11 240 594,34	8 225 518,76	-3 015 075,58	-26,82

Změnový list č.20:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Metrostav TBR

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357
Projektant: XXX. XXXXXXXXXXX XXXXX

Stavební objekt/část stavby: SO 201 - Lávka

Technický popis změny stavby: Kamenné palisády:

Z důvodu zajištění vhodných podmínek pro výsadbu vrb byly původně osazené kamenné obruby z kamenných kostek nahrazeny kamennými palisádami. Obrubníky se palisádami nahrazovaly celkem u pěti stromů.

Dopad na cenu:	méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
	vícepráce:	47 386,19 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+47 386,19 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

XXX. XXXXXXXXXXX XXXXX

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

XXXXXX XXXXXXXX

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 2923/66/2025 ze dne 17.12.2025

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 20

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nové položky									
78	015330.	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	0,000	2,340	2,340	597,83	0,00	1 398,92	1 398,92	100,00
115	16211.	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA DOPRAVNÍ VÝŠKU DO 50M	M3	0,000	0,300	0,300	959,40	0,00	287,82	287,82	100,00
116	91710.	OBRUBY Z KAMENNÝCH PALISÁD	M	0,000	7,500	7,500	5 583,00	0,00	41 872,50	41 872,50	100,00
114	966158.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	0,900	0,900	4 252,17	0,00	3 826,95	3 826,95	100,00
		Celkem						0,00	47 386,19	47 386,19	

Změnový list č.21:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Metrostav TBR

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357

Projektant: xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Stavební objekt/část stavby: SO 201 Lávka

Technický popis změny stavby: Úprava zábradlí:

K nově osazenému zábradlí dle projektové dokumentace byla orgány památkové péče vznesena připomínka ke vzhledu jednoho zábradlového dílce. Objednatelem odsouhlaseno. Zábradlový dílec bylo nutné demontovat, dopravit na zinkovnu, upravit patku zábradlí na požadovanou velikost, nazinkovat, a dopravit zpět na stavbu a osadit.

Dopad na cenu:	méněpráce:	0,00 Kč bez DPH
	vícepráce:	64 574,80 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+ 64 574,80 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 2923/66/2025 ze dne 17.12.2025

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 21

poř. č.		název položky	m.j.	množství ve	množství ve	množství	cena za	cena celkem	cena celkem	rozdíl	rozdíl
pol.	kód položky			smlouvě	změně	rozdílu	m.j. v Kč	ve smlouvě v Kč	ve změně v Kč	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
118	9112B1R.	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - ÚPRAVA	KPL	0,000	1,000	1,000	64 574,80	0,00	64 574,80	64 574,80	100,00
Celkem								0,00	64 574,80	64 574,80	

Změnový list č.22:

Název akce: Lávka na návodní straně hráze Jordánu

Objednatel: Město Tábor

Zhotovitel: Metrostav TBR

Číslo SOD objednatele / zhotovitele SD/00345/2023/23500357

Projektant: xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Stavební objekt/část stavby: SO 201 Lávka

Technický popis změny stavby: Kamerové zkoušky:

Z důvodu ověření průchodnosti příčného napojení odvodňovacích uličních vpustí byly provedeny kamerové zkoušky.

Dopad na cenu:	méněpráce:	0	Kč bez DPH
	vícepráce:	32 867,00	Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+ 32 867,00	Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(víceprác/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 2923/66/2025 ze dne 17.12.2025

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 22

poř. č.			m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
pol.	kód položky	název položky									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
124	89980R.N	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	KPL	0,000	1,000	1,000	32 867,00	0,00	32 867,00	32 867,00	100,00
Celkem								0,00	32 867,00	32 867,00	

Změnový list č.23:

Název akce:	Lávka na návodní straně hráze Jordánu
Objednatel:	Město Tábor
Zhotovitel:	Metrostav TBR
Číslo SOD objednatele / zhotovitele	SD/00345/2023/23500357
Projektant:	xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx
Stavební objekt/část stavby:	SO 201 Lávka

Technický popis změny stavby: Doplnění

Předmětem víceprací je výměna koše, neboť při provádění kamerových zkoušek na nově zbudovaném úseku odvodnění mostu bylo zjištěno, že v místě napojení na stávající odvodnění se v šachtě nachází záchytný koš v nevyhovujícím stavu.

Dále pak bylo při zpětné montáži původního dřevěného zábradlí zjištěno, že část zábradlí se nachází v nevyhovujícím stavu, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o výměně nevyhovující části zábradlí za nové.

Dopad na cenu:	méněpráce:	0	Kč bez DPH
	vícepráce:	54 406,40	Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení ceny o:	+ 54 406,40	Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG:

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): v.r.

Se změnou souhlasím.

xxx. xxxxxxxxxxx xxxxx

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

xxxxxx xxxxxxxx

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.
(víceprác/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 2923/66/2025 ze dne 17.12.2025

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: 21 707 00 - Lávka na návodní straně hráze Jordánu TA-013

Číslo a název varianty: IV -

Číslo a název objektu: SO 201 - Lávka

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Lávka

Změna soupisu množství č. 23

poř. č.		název položky	m.j.	množství ve	množství ve	množství	cena za	cena celkem	cena celkem	rozdíl	rozdíl
pol.	kód položky			smlouvě	změně	rozdílu	m.j. v Kč	ve smlouvě v Kč	ve změně v Kč	v Kč	v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
125	338182R.	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA TVRDÉHO	M3	0,000	0,240	0,240	223 801,68	0,00	53 712,40	53 712,40	100,00
123	59223084.	Koš pro uliční vpust		0,000	1,000	1,000	694,00	0,00	694,00	694,00	100,00
Celkem								0,00	54 406,40	54 406,40	