

Dodatek 04 SMLOUVY O DÍLO

**č. objednatele 085/D/R/25, dodatku č. 1 106/R/D/25, dodatku č. 2 136/R/D/25 a dodatku
č. 3 151/D/R/25**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

„Rekonstrukce komunikace a parkovacích ploch ulici Mládežnická a Tichá“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. David Jelínek, vedoucí odboru rozvoje města mobil 605 239 060
e-mail: jelinek@trutnov.cz

zastoupený ve věcech technických na stavbě:
Diana Hanáková, příprava a realizace akcí, mobil: 736 105 442
Email: hanakova@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Adresa pro doručování: Spojovací 56, 503 11 Hradec Králové
IČO: 4835599
DIČ: CZ48035599

zastoupený ve věcech smluvních: Ladislav Moravec
Jiří Pijáček

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: Ladislav Moravec
Jiří Pijáček, tel. 724 120 398

E-mail: j.pijacek@swietelsky.cz;

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 085/D/R/25, ze dne 22.4.2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“).

2. Smluvní strany při následné kontrole zjistily, že v dodatku č. 2 při stanovení hodnoty méněprací ve stavebním objektu SO 134 poř.č. položky 18 položka č. 582611 došlo k administrativnímu pochybení, tzv. písařské chybě.

SO 134 - poř.č. položky 18 – č.pol. 582611 název KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM – množství 24,7 m².

V dodatku č. 2 je chybně uvedena jednotková cena 232,-Kč bez DPH / 1 m²

Správně má být uvedena jednotková cena 571,10 Kč bez DPH / 1m²

Celkem bylo za tuto položku odečítáno 5 730,40 Kč bez DPH

Správně mělo být odečítáno 14 106,17 Kč bez DPH

Rozdíl činí - 8 375,77 Kč bez DPH

Smluvní strany se shodly, že s ohledem na haléřové a korunové zaokrouhlování, činí početní administrativní chyba částku ve výši – 8 361,98 Kč bez DPH.

3. S ohledem na opravu administrativní chyby v dodatku č. 2 upravuje se článek IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, bod IV.1. následovně:

Cena za provedení díla se upravuje na základě dodatku č. 4 následovně:

Původní cena díla dle dodatků č. 1- 3 činí 19 130 795,29 Kč bez DPH

Nová cena dle dodatku č.1 - 4:

Celková cena bez DPH 19 122 433,31 Kč

DPH 4 015 711,00 Kč

cena vč DPH 23 138 144,31 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se dodatkem č. 4 nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá elektronicky, tj. podepsání proběhne formou elektronických podpisů zástupců obou smluvních stran.

3. Tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek č. 4 smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2025-1423/25 ze dne 17.12.2025.

V Trutnově dne: 2025

V Trutnově dne: 2025

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ladislav Moravec

Město Trutnov
Ing. arch Michal Rosa, starosta města

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Jan Pijáček