

DODATEK č. 1

ke smlouvě č. 2025/007983 ze dne 18. 11. 2025

Číslo smlouvy objednatele: 2025/007983/1
Číslo objednávky objednatele:
Číslo prvku projektu/zakázky:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

- 1. Objednatel:** **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele: **ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru
- zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA
b) technických:

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** **Valbek, spol. s r.o.**
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad
Labem v oddílu C vložka 4487
- se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
zastoupený: Ing. Miroslav Hanžl, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

tento

d o d a t e k č. 1
I.

1. Dne 18. 11. 2025 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebně-technického průzkumu včetně statického posouzení a inženýrsko-geologického průzkumu v podobě kopaných sond pro ověření geologických podmínek, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a inženýrské činnosti k akci: „**Úprava kolektorů města Plzně pod komunikací Na Chmelnicích**“ a dále závazek objednatele zaplatit za tuto činnost dohodnutou cenu.
2. V rámci jednání během výrobního výboru bylo posouzeno původní časové a věcné rozdělení stavebně-technického průzkumu včetně statického posouzení a inženýrsko-geologického průzkumu jako samostatné fáze před zpracováním vlastní projektové dokumentace pro provádění stavby. Po vyhodnocení věcných souvislostí, rizik a návazností se účastníci shodli, že pro zajištění vyšší efektivity projektové činnosti bude vhodné termínově sloučit provedení průzkumů se zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby. Tento postup zajistí především operativní kontinuitu prací, protože umožní bezprostřední zapracování zjištění z průzkumů do příslušných částí projektové dokumentace, čímž projektant získá možnost průběžně reagovat na zjištěný stav zejména stropních konstrukcí, které jsou pro projektovou činnost klíčové. Zároveň se tím eliminuje vznik duplicít s požadavkem následné úpravy návrhu projektové činnosti, které mohou při větším časovém odstupu mezi provedením průzkumů a samotným projektováním vzniknout. Současně se výrazně zlepši koordinace mezi jednotlivými profesemi, protože projektant bude mít k dispozici výsledky průzkumů průběžně a bude je moci okamžitě zapracovávat. Celkově tak sloučení obou fází přispěje ke zvýšení technické kvality, přesnosti i optimalizace výsledné projektové dokumentace.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně článku. **IV. Doba plnění** odst. 1 písm. b) Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

b) Provedení stavebně-technického průzkumu včetně statického posouzení a inženýrsko-geologického průzkumu v podobě kopaných sond pro ověření geologických podmínek.

nejpozději do 31. července 2026

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísne či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 10. 12. 2025

V Liberci dne 11. 12. 2025

.....
statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

.....
Valbek, spol. s r.o.
Ing. Miroslav Hanžl
jednatel