



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00064-2025-951-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML-00064-2025-951 ze dne 10. 4. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupené: [redacted], na základě pověření ze dne 28.12.2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VH atelier, spol. s.r.o.

se sídlem Merhautova 1066/216, Černá Pole (Brno-sever), 613 00 Brno

IČO: 49437267

DIČ: CZ49437267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070

zastoupený:

Ing. Ivo Pospíšilem, jednatelem

ve věcech technických jedná [redacted]

tel: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Brno

číslo účtu: 27-8608850237/0100

datová schránka: 2nhacx6

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. č. SML-00064-2025-951 ze dne 10. 4. 2025 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 04. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00064-2025-951, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „Přelač, km 0,000-1,900“ „“, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu (dále jen „smlouva“). Důvodem je probíhající inženýrská činnost související s projednáním projektové dokumentace s dotčenými orgány veřejné správy a navazujícími podklady, jejichž výsledky se již promítly do úpravy technického návrhu a rozsahu projektové dokumentace, přičemž upravený návrh byl projednán a odsouhlasen smluvními stranami pro další postup.
2. Na Základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně článku II. odst. 2 a odst. 5 smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Čl. II odst. 2.:

„Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do 31.3.2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak.“

Čl. II. odst. 5.:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30. 04. 2026. Je-li v zadávacím listu projekčních prací (příloha č. 1 smlouvy), uveden jiný termín pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, závazným je termín uvedený v tomto odstavci.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy SML-00064-2025-951 „Přelač, km 0,000-1,900“ ze dne 10. 04. 2025 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a

způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.

Ve Frýdku-Místku,
dne dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Brně
dne dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ivo Pospíšil
jednatel
VH atelier, spol. s.r.o.