



Číslo smlouvy objednatele: 5425053041  
Číslo smlouvy zhotovitele: SMLP2025015

## **DODATEK Č. 2**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

#### **ROZVOJ ITS V BRNĚ, 3. ETAPA I.**

##### **DÍLČÍ ČÁST 1 - REKONSTRUKCE SSZ VČETNĚ INSTALACE DOPRAVNÍCH KAMER**

---

#### **OBJEDNATEL**

##### **Statutární město Brno**

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

účet číslo:


107 - 128 398 02 17/0100

##### Pověřen podpisem této smlouvy:

Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO: 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno.

##### Pověření zaměstnanci:



a

#### **ZHOTOVITEL**

##### **VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.**

sídlem Pražská 767/10c, 642 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně

zastoupený Janem Veselým, jednatelem

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

účet číslo:

251780507/0300

IČO 277 02 804

oddíl C, vložka 53156

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“).



ROZVOJ ITS V BRNĚ, 3. ETAPA I. DÍLČÍ ČÁST 1

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany spolu dne 11. 6. 2025 uzavřely Smlouvu o dílo na rozvoj ITS v Brně, 3. etapa I., dílčí část 1 – Rekonstrukce SSZ včetně instalace dopravních kamer, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“), na základě jejího čl. XVI odst. 10 se dohodly na uzavření tohoto dodatku.
2. Při rekonstrukci SSZ křižovatky SSZ 5.16 Bubeníčková – Koperníkova nebylo možné realizovat výměnu obrubníků v ulici Koperníkova směrem do křižovatky z důvodu nesprávné polohy a výšky umístění inženýrských sítí. Tato skutečnost nemohla být v rámci realizace projektové dokumentace známa. Z tohoto důvodu bude cena díla **snížena o 26 823,26 Kč bez DPH**.
3. Na křižovatce SSZ 7.16 (7.74) Jana Babáka – Tábor (přechod J. Babáka) nebylo možné realizovat indukční detekční smyčku DKD z důvodu nemožnosti vyřízení výluky provozu DPMB – průjezd autobusu. Cena se proto **snižuje o 39 932,30 Kč bez DPH**.
4. Detekční smyčka uvedená v odst. 3 tohoto článku tak byla nahrazena videodetektorem osazeným na stožáru č. 6. Z tohoto důvodu se cena díla **navyšuje o 64 521,40 Kč bez DPH**.
5. Na základě výše uvedených změn je účelem tohoto dodatku úprava ceny díla, a to v důsledku započtení méněprací specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. Z tohoto důvodu bude cena díla bez DPH snížena o 2 234,16 Kč bez DPH, **cena celkem tak činí 45 774 860,26 Kč bez DPH**.
6. Změny závazku vyvolané okolnostmi uvedenými v čl. I. odst. 2 až 5 tohoto dodatku nejsou podstatnou změnou závazku, neboť jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na modifikaci uvedené smlouvy tak, že dosavadní znění čl. VI odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním

i. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky SSZ 4.08 Olomoucká – Cornovova

bez DPH	8 321 666,29 Kč
DPH 21%	1 747 549,92 Kč
Celkem	10 069 216,21 Kč

ii. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky SSZ 5.16 Bubeníčková – Koperníkova

bez DPH	10 607 048,52 Kč
DPH 21%	2 227 480,19 Kč
Celkem	12 834 528,71 Kč

iii. Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky SSZ 7.16 (7.74) Jana Babáka – Tábor (přechod J. Babáka)

bez DPH	13 558 157,09 Kč
DPH 21%	2 847 212,99 Kč
Celkem	16 405 370,08 Kč



ROZVOJ ITS V BRNĚ, 3. ETAPA I. DÍLČÍ ČÁST 1

---

iv. *Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) křižovatky SSZ 7.37 Kounicova Šumavská*

*bez DPH* 8 376 006,92 Kč

*DPH 21%* 1 758 961,45 Kč

*Celkem* 10 134 968,37 Kč

v. *Rekonstrukce světelného signalizačního zařízení (SSZ) 7.63 Sportovní – Rybníček (přechod)*

*bez DPH* 4 911 981,44 Kč

*DPH 21%* 1 031 516,10 Kč

*Celkem* 5 943 497,54 Kč

vi. ***Cena díla celkem***

***bez DPH*** **45 774 860,26 Kč**

***DPH 21%*** **9 612 720,91 Kč**

***Celkem*** **55 387 580,91 Kč**

2. Součástí položkového rozpočtu díla jsou i dílčí rozpočty méněprací a víceprací přiložené k tomuto dodatku.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zveřejní objednatel.
5. Tento dodatek bude uzavřen elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně.
6. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu.



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**ROZVOJ ITS V BRNĚ, 3. ETAPA I. DÍLČÍ ČÁST 1**

---

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis (položkový rozpočet)

**Doložka**

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/157 dne 9. 12. 2025.

V Brně dne / *dle elektronického podpisu*

V Brně, dne / *dle elektronického podpisu*

Za Zhotovitele

Za Objednatele

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ****ZBV - méněpráce**

Stavba:

**5.16 Bubeníčková – Koperníkova**

Objekt:

**SO 101 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**

Poznámka:

**Cena bez DPH****26 823,26**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	26 823,26	21,00%	5 632,88
	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****32 456,14****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ****Smluvní cena**

Stavba:

**5.16 Bubeníčková – Koperníkova**

Objekt:

**SO 101 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací****26 823,26**

1 - Zemní práce	4 169,52
5 - Komunikace pozemní	19 378,32
997 - Přesun sutě	3 275,42

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

**5.16 Bubeníčková – Koperníkova**

Objekt:

**SO 101 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>26 823,26</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				26 823,26
D	1		Zemní práce				4 169,52
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně dlažba zámková chodník 12x0,2=2,4 m2	m2	2,400	133,30	319,92
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých "obruby - silniční"	m	12,000	96,80	1 161,60
3	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek "drobná kostka 8/10-přídlažba 2 linka" 12m	m	12,000	88,20	1 058,40
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně rozšíření vozovky - 12*0,4*1= 4,8	m3	4,800	284,20	1 364,16

VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	4,800	55,30	265,44
	WV		asf_n+voz_asf_n 12 x 0,4				
	D	5	Komunikace pozemní				19 378,32
6	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	4,800	398,60	1 913,28
	P		Poznámka k položce: fr. 0/63				
	WV		"vozovka" 12x0,4				
7	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,400	533,50	1 280,40
	WV		dlažba zámková chodník 12x0,2=2,4 m2				
8	M	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	2,400	530,50	1 273,20
	WV		dlažba zámková chodník 12x0,2=2,4 m2				
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	448,60	5 383,20
	WV		"obruby - silniční" 12m				
10	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	12,000	289,50	3 474,00
	WV		"obruby - silniční" 12m				
11	K	573191111R	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,70 kg/m2	m2	4,800	22,80	109,44
	WV		voz_asf_n 12 x 0,4				
12	K	565165102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	4,800	786,90	3 777,12
	WV		voz_asf_n 12 x 0,4				
13	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4,800	451,60	2 167,68
	WV		voz_asf_n 12 x 0,4				
	D	997	Přesun sutě				3 275,42
14	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	8,640	55,50	479,52
	WV		12 x 0,4 x 1 = 4,8 m3* 1,8				
	WV						
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	164,160	12,20	2 002,75
	WV		"odvoz na skládku do 20 km"				
	WV		odp_syp*19 * 8,64				
16	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,320	183,60	793,15
	WV		"odpad beton" 12x0,2x1=2,4 m3*1,8=10,8t				
	WV		odp_bet_syp+odp_kus				

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ****ZBV - méněpráce**

Stavba:

**Rekonstrukce SSZ křižovatky 7.16 (7.74) Jana Babáka x Tábor (přechod J. Babáka)**

Objekt:

**PS401 - SSZ 7.16 (7.74) Jana Babáka - Tábor (přechod J. Babáka)****Cena bez DPH****39 932,30**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 932,30	21,00%	8 385,78
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****48 318,08****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ****Smluvní cena**

Stavba:

**Rekonstrukce SSZ křižovatky 7.16 (7.74) Jana Babáka x Tábor (přechod J. Babáka)**

Objekt:

**PS401 - SSZ 7.16 (7.74) Jana Babáka - Tábor (přechod J. Babáka)**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem****39 932,30**

HSV - Práce a dodávky HSV

24 475,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 475,50

PSV - Práce a dodávky PSV

15 456,80

742 - Elektroinstalace - slaboproud

15 456,80

21-M - Elektromontáže

15 456,80

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

**Rekonstrukce SSZ křižovatky 7.16 (7.74) Jana Babáka x Tábor (přechod J. Babáka)**

Objekt:

**PS401 - SSZ 7.16 (7.74) Jana Babáka - Tábor (přechod J. Babáka)**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>39 932,30</b>
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 475,50
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 475,50
1	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	35,000	182,20	6 377,00

VV

v.č. 02 - Situace SSZ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		řezání drážky hloubky 150 mm pro uložení vedení indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu:				
	W		9,35 *3,75		35,000		
2	K	919121233	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	35,000	517,10	18 098,50
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121233">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121233</a>				
	W		v.č. 02 - Situace SSZ				
	W		řezání drážky hloubky 150 mm pro uložení vedení indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu:				
	W		9,5 *3,75		35,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 456,80
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				15 456,80
	D	21-M	Elektromontáže				15 456,80
3	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm <sup>2</sup>	m	10,000	30,50	305,00
	W		v.č. 02 - Situace SSZ				
	W		- vodiče indukčních smyček - odměřeno v AutoCadu				
	W		10		10,000		
4	M	341421581-R	tepelně a mechanicky odolný bezhalogenový propojovací jednožilový vodič s pocínovaným CU jádrem - průřez do 10 mm <sup>2</sup>	m	10,500	84,00	882,00
	W		v.č. 02 - Situace SSZ				
	W		- vodiče indukčních smyček - včetně průřezu 5%:				
	W		10*1,05		10,500		
5	K	220081001	Montáž spojky smršťovací pro kabely celoplastové jednoplášťové bez pancíře do 10 žil	kus	1,000	5 493,10	5 493,10
	Online PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220081001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220081001</a>				
	W		v.č. 02 - Situace SSZ				
	W		v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ				
	W		- kabelové spojky indukčních smyček:				
	W		1		1,000		
6	M	341300059-R	Spojka typu T	kus	1,000	1 542,20	1 542,20
	W		v.č. 02 - Situace SSZ				
	W		v.č. 03 - Schematický kabelový plán SSZ				
	W		- kabelové spojky indukčních smyček:				
	W		1		1,000		
7	M	404611617-R	Šachta pro smyčky celoplastová	kus	1,000	7 234,50	7 234,50
	W		v.č. 02 - Situace SSZ				
	W		- šachty spojek indukčních smyček:				
	W		1		1,000		

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZBV vícepráce

Stavba:

**Rekonstrukce SSZ křižovatky 7.16 (7.74) Jana Babáka x Tábor (přechod J. Babáka)**

Objekt:

**PS401 - SSZ 7.16 (7.74) Jana Babáka - Tábor (přechod J. Babáka)**

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**64 521,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 521,40	21,00%	13 549,49
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**78 070,89**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZBV vícepráce

Stavba:

**Rekonstrukce SSZ křižovatky 7.16 (7.74) Jana Babáka x Tábor (přechod J. Babáka)**

Objekt:

**PS401 - SSZ 7.16 (7.74) Jana Babáka - Tábor (přechod J. Babáka)**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**64 521,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

64 521,40

21-M - Elektromontáže

64 521,40

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce SSZ křižovatky 7.16 (7.74) Jana Babáka x Tábor (přechod J. Babáka)**

Objekt:

**PS401 - SSZ 7.16 (7.74) Jana Babáka - Tábor (přechod J. Babáka)**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>64 521,40</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				64 521,40
D		21-M	Elektromontáže				64 521,40
1	K	220960120	Montáž dopravního detektoru včetně rozměření a označení místa pro vyvrtání otvorů, vyvrtání otvorů, vyříznutí závitů, montáže skříňky se zapojením, nastavení a vyzkoušení, připojení uzemnění videodetektoru na výložník	kus	1,000	5 234,80	5 234,80
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960120</a>				
		VV	v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel				
		VV	Stožár č. 2:				
		VV	1		1,000		
		VV	Stožár č. 6:				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1			1,000	
	W		Součet			2,000	
2	K	220960125	Nastavení dopravního detektoru videodetektoru na výložníku	kus	1,000	4 686,60	4 686,60
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960125">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220960125</a>				
	W		v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel				
	W		Stožár č. 2:				
	W		1		1,000		
	W		Stožár č. 6:				
	W		1		1,000		
	W		Součet			2,000	
3	M	404611311-R	Videodetektor - snímající spolehlivě cyklisty a motocyklisty za snížené viditelnosti	kus	1,000	54 600,00	54 600,00
	W		v.č. 06 - Stožáry SSZ - umístění návěstidel				
	W		Stožár č. 2:				
	W		1		1,000		
	W		Stožár č. 6:				
	W		1		1,000		
	W		Součet			2,000	