

DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2025_00674

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Y S S E N – spol. s r.o.

Se sídlem:

Zapsaná u Krajského soudu:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021

Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem

██████████, ředitelem společnosti

44566565

CZ44566565

33301491/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2025_00674 na akci VDJ Stráž pod Ralskem 1a, 1b – oprava potrubí a armatur včetně přivaděče je prodloužení termínu plnění a změna ceny díla.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z █████.2025 na █████.2026

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Cena za dílo se navyšuje o █████- Kč bez DPH na celkovou částku

██████████- Kč bez DPH

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku
č. 1 smlouvy o dílo.

18.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

18.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne10. 12. 2025.....

VLiberec....., dne12. 12. 2025.....



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva



Y S S E N – spol. s r.o.



Ředitel společnosti

