



01553/2025

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o díloč. smlouvy objednatele: **01311/2025**č. dodatku objednatele: **01553/2025**

č. smlouvy zhotovitele: _____

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických Martina Patočková, investiční referentka Odboru investic a územního plánování
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefón 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel MIGBAU s.r.o.
Zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 44957
Sídlo Čapkova 125, 533 54 Rybitví
Zastoupený Yuriy Mihali, jednatel
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Yuriy Mihali, jednatel
ve věcech technických Yuriy Mihali, jednatel
IČO 08742715
DIČ CZ08742715
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky u6aiwej
Bankovní spojení MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu 232677600/0600
(dále jen jako „zhotovitel“)



(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22.10.2025 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 01311/2025 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení stavebních a souvisejících prací na akci s názvem „Rekonstrukce kabinetu a úklidové místnosti – 6. ZŠ Ovčárecká, Kolín – opakovaná výzva“ (dále jen „dílo“).

II.

1. Termín pro řádné provedení díla byl dle čl. V odst. 1 smlouvy o dílo stanoven do 15.12.2025, v průběhu realizace díla byly zjištěny vady projektové dokumentace, které si vyžádaly úpravy harmonogramu prací. Dle aktualizovaného harmonogramu je termín dokončení díla stanoven na 30.01.2026. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu dokončení díla v souladu s touto skutečností.

2. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací – **říjen 2025**, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště,
- termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 16.02.2026**

III.

1. V průběhu prací vyvstala potřeba provést dodatečné práce související s prováděním díla, které smluvní strany při uzavírání smlouvy o dílo nemohly předpokládat. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujících změnách rozsahu prací nutných k provedení díla oproti předpokládanému rozsahu vymezenému ve smlouvě o dílo a projektové dokumentaci, a to o následující vícepráce:

- Kabinet – elektroinstalace – nika na pravé straně bude zazděna, povrch stěn bude před výmalbou začištěn;
- Úklidová místnost – elektroinstalace, zednické práce;

2. Přesný rozsah a cena těchto dodatečných prací jsou obsaženy ve změnových listech č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. S ohledem na skutečnosti uvedené v tomto odstavci se smluvní strany dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „**Rekonstrukce kabinetu a úklidové místnosti – 6. ZŠ Ovčárecká, Kolín - opakovaná výzva**“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost **Proiectura Dana s.r.o., U tunelu 152, 251 66 Senohraby, IČ 17219787** (dále také jen jako „**projektová dokumentace**“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 29.9.2025 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „**dílo**“), a to ve znění dodatku č. 1 této smlouvy. Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.“

3. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. III. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 vyvstala rovněž nutnost navýšit cenu díla o **131 998,94 Kč bez DPH**. Smluvní strany se proto dohodly, že čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:

Cena bez DPH	1 102 569,01 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	231 539,49 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 334 108,50 Kč

IV.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran. V případě, že jedna ze smluvních stran nedisponuje důvěryhodným elektronickým certifikátem, je tento dodatek č. 1 sepsán v listinné podobě ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr


smluv"). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – změnový list č. 1
Příloha č. 2 – změnový list č. 2

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 15.12.2025, usnesení č. 7524/123/RM/2025/Veřejný.


V Kolíně dne 16.12.2025



Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města



V Rybitví dne 16.12.2025



za zhotovitele
Yuriy Mihali
jednatel firmy MIGBAU s.r.o.

Krycí list - kabinet, cenový

Zakázka: **Vícepráce - ZŠ Ovčárecká - modernizace kabinetů**

Objednatel: **Město Kolín**
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín

IČ: **00235440**
DIČ: **CZ00235440**

Zhotovitel: **MIGBAU s.r.o.**
Čapkova 125
53354 Rybitví

IČ: **08742715**
DIČ: **CZ08742715**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			84 122,96
PSV			0,00
MON			3 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			87 622,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	87 622,96 CZK
Základní DPH	21 %	18 401,00 CZK

Zaokrouhlení **0,04 CZK**

Cena celkem s DPH

106 024,00 CZK

v Rybitví 16.12.2025

dne

16.12.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 736,78
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			31 697,89
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			48 707,35
99	Staveništní přesun hmot	HSV			980,94
M21	Elektromontáže	MON			3 500,00
Cena celkem					87 622,96

00,0

00,000 8

00,0

00,0

88,880 78

000 00,0

000 00,0

000 00,000 78

000 00,000 00

000 00,0

000 00,00

000

000 00,00

000 00,00

000 00,00

000 00,00

Položkový rozpočet - cenový

S: Vicepráce - ZŠ Ovčárecká - modernizace kabinetů										
Č: Kabinet										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1	340271610R00	Svislé a kompletní konstrukce Zadivka otvorů pl. do 4 m2, pórobet. tvár. tl. 10 cm, nik Začátek provozního součtu	m3	0,36153	7 570,00	2 736,78	0,76182	0,27542	0	0
		Zadivka otvorů nebo nik ve zdivu, plocha do 4m2, tl. 100mm, porobetonové tvárnice. Viz výkres číslo: Dokumentace pro VZ: Rozměr - kabinet, nika: (1,35*2,6*0,1) +3%: 0,351*1,03 Konec provozního součtu Výpočet: 0,36153		0,35100 0,36153 0,36153						
Díl: 2	601011141RT3	Úpravy povrchů, omítky Omítka na stropěch/podhledech šluková vápenná, vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm, systémová Začátek provozního součtu	m2	23,33500	245,50	5 728,74	0,00759	0,17711	0	0
		Omítka na stropěch, šluková do tl. 4mm, v plíné ploše: Viz výkres číslo: Dokumentace pro VZ: Rozměr - kabinet: 23,335 Konec provozního součtu Výpočet: 23,335		23,33500						
3	601011198R00	Penetrace na stropěch/podhledech savých minerálních podkladů, systémová Začátek provozního součtu	m2	23,33500	48,10	1 122,41	0,00006	0,0014	0	0
		Penetrace na stropěch včetně jejího dodání: Viz výkres číslo: Dokumentace pro VZ: Rozměry - kabinet: 23,335 Konec provozního součtu Výpočet: 23,335		23,33500						
4	602011141RT3	Omítka na stěnách šluková vápenná vnitřní, ručně, tloušťka vrstvy 4 mm, systémová Začátek provozního součtu	m2	83,65600	190,50	15 936,47	0,0069	0,57723	0	0
		Omítka na stěnách, šluková do tl. 4mm, v plíné ploše: Viz výkres číslo: Dokumentace pro VZ: Rozměry - kabinet: 83,656 Konec provozního součtu Výpočet: 83,656		83,65600						
5	602011198R00	Penetrace na stěnách savých minerálních podkladů, systémová Začátek provozního součtu	m2	83,65600	51,90	4 341,75	0,00006	0,00502	0	0
		Penetrace podkladu na stěnách včetně jejího dodání: Viz výkres číslo: Dokumentace pro VZ: Rozměry - kabinet: 83,656 Konec provozního součtu		83,65600						

6	609918100R00	Výpočet: 83,656 Obroušení stěn a stropů do výšky 5,0m, omítky Začátek provozního součtu	m2	83,65600 106,99100	42,70	4 568,52	0	0	0	0
		Obroušení stěn a stropů a jejich omítek, strojní: Viz výkres číslo: Dokumentace pro VZ: Rozměry - stropy: - kabinet: 23,335 Mezisoučet Rozměry - stěny: - kabinet: 83,656 Mezisoučet Součet: (23,335+83,656) Konec provozního součtu Výpočet: 106,991		23,33500 23,33500 83,65600 83,65600 106,99100 106,99100						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				48 707,35	1,06209			0
7	611481211RT8	Montáž výtěžné sítě (perlinky) do stěrky - stropy vnitřní, včetně výtěžné sítě a stěrkového tmelu syst. Začátek provozního součtu Provedení výtěžné sítě do tmelu včetně dodání tmelu a sítě: Viz výkres číslo: Dokumentace pro VZ: Rozměry - kabinet: 23,335 +10% překrytí +3% 23,335*1,13 Konec provozního součtu Výpočet: 26,36855 Omítka vnitřní zděva, MVC, hladká, ucelený soubor, standardní tloušťka Začátek provozního součtu	m2	26,36855 23,33500 26,36855 26,36855 13,90500	434,00	11 443,95	0,00406	0,10706	0	0
8	612421626R00	Omítka stěn vápenná nebo vápenocementová, hladká, v uceleném souboru, standardní tloušťka: Viz výkres číslo: Dokumentace pro VZ: Rozměr - kabinet, po obkladech: 9*1,5 +3%: 13,5*1,03 Konec provozního součtu Výpočet: 13,905	m2	26,36855 13,90500	416,00	5 784,48	0,04414	0,61377	0	0
9	612481211RT8	Montáž výtěžné sítě (perlinky) do stěrky - vnitřní stěny, včetně výtěžné sítě a stěrkového tmelu syst. Začátek provozního součtu Montáž výtěžné sítě do tmelu s dodáním sítě a tmelu: Viz výkres číslo: Dokumentace pro VZ: Rozměry - kabinet: 83,656 +10% překrytí +3% 83,656*1,13 Konec provozního součtu Výpočet: 94,53128	m2	13,50000 13,90500 13,90500 94,53128	333,00	31 478,92	0,00361	0,34126	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				980,94	0	0	0	0
10	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m Začátek provozního součtu Přesun hmot pro budovy zděné: Hmotnost: (0,27542+0,76076+1,06209) Konec provozního součtu	t	2,09827 2,09827	487,50	980,94	0	0	0	0

King of the - ~~entire~~ - ~~country~~

WATER RESOURCES

10-00000

Marlene Bartok, Jr.

010 020030-825

02512 K5524

03-07-44 03.00

10 0470748

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

FILE: 2007-03-19

54594 *Agrostis*

Dr. George W. B. Smith

[illegible]

Krycí list - suterén, cenový

Zakázka: **Vícepráce - ZŠ Ovčárecká - modernizace kabinetů**

Objednatel: **Město Kolín**
Karlovo náměstí 78
28012 Kolín

IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440

Zhotovitel: **MIGBAU s.r.o.**
Čapkova 125
53354 Rybitví

IČ: 08742715
DIČ: CZ08742715

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			40 875,98
PSV			0,00
MON			3 500,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			44 375,98

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 375,98 CZK
Základní DPH	21 %	9 319,00 CZK
Zaokrouhlení		0,02 CZK

Cena celkem s DPH


53 695,00 CZK

v Rybitví 16.12.2025 dne

16.12.2025



Za zhotovitele



Za objednatele

TDS Baven


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			3 504,18
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			36 711,27
99	Staveništní přesun hmot	HSV			660,53
M21	Elektromontáže	MON			3 500,00
Cena celkem					44 375,98

60 850 00				
00,0				
60 000 2				
00,0				
00,0				
60 850 00				

60 850 00	20 80	HSV úpravy povrchů
60 000 2	20 80	HSV úpravy povrchů
60 850 00	20 80	HSV úpravy povrchů
60 850 00	20 80	HSV úpravy povrchů
60 850 00	20 80	HSV úpravy povrchů

0000000000

0000


0000000000

0000000000

0000000000

Položkový rozpočet - cenový

Vícepráce - ZŠ Ovčárecká - modernizace kabinetů										
Suterén										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 60						3 504,18		0		0
1	609918100R00	Úpravy povrchů, omítky	m2	82,06500	42,70	3 504,18	0	0	0	0
		Obroušení stěn a stropů do výšky 5,0m, omítky								
		Začátek provozního součtu								
		Obroušení stěn a stropů a jejich omítek, strojní:								
		Viz výkres číslo: Dokumentace pro VZ:								
		Rozměry - stropy:								
		- suterén:29,255		29,25500						
		Mezisoučet		29,25500						
		Rozměry - stěny:								
		- suterén:52,81		52,81000						
		Mezisoučet		52,81000						
		Součet:(29,255+52,81)		82,06500						
		Konec provozního součtu								
		Výpočet:82,065		82,06500						
Díl: 61						36 711,27		1,41289		0
2	611421331R00	Úpravy povrchů vnitřní	m2	29,25500	285,50	8 352,30	0,01768	0,51723	0	0
		Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových								
		Začátek provozního součtu								
		Oprava omítek stropů do 30%:								
		Viz výkres číslo: Dokumentace pro VZ:								
		Rozměry - stropy:								
		- suterén:29,255		29,25500						
		Konec provozního součtu								
		Výpočet:29,255		29,25500						
3	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	52,81000	537,00	28 358,97	0,01696	0,89566	0	0
		Začátek provozního součtu								
		Oprava omítek stěn do 30%:								
		Viz výkres číslo: Dokumentace pro VZ:								
		Rozměry - stěny:								
		- suterén:52,81		52,81000						
		Konec provozního součtu								

[illegible][illegible]