

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. objednatele 109/25-9560-01**

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: [REDACTED] na základě pověření
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Sídlo: Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10
Zastoupená: Ing. Davidem Leschem
IČ: 48108375
DIČ: CZ48108375
ID datové schránky: 9qhcyw5
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 1388073015/2700
Kontaktní osoby: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2025 smlouvu o dílo č. objednatele 109/25-9560-01, jejímž předmětem je dodávka IT a AV techniky pro místnosti UA1 v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na úpravě jednotlivých položek předmětu plnění smlouvy, tak jak je uvedeno příloze tohoto dodatku – Změnovém listu. Tyto dílčí změny byly smluvními stranami dohodnuty na základě požadavků objednatele, vyplývajících ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla.
- 2.3. Výše uvedené změny díla mají vliv na cenu a dobu plnění díla, a proto smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě tak, aby bylo možné realizaci díla zdárně dokončit.
- 2.4. Smluvní strany se tedy na základě výše uvedeného dohodly, že se mění čl. 6 odst. 6.1. smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	<i>7 549 798,00 Kč</i>
<i>Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>+ 90 000,00 Kč</i>
<i>Celková cena ve znění dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>7 639 798,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>1 604 357,60 Kč</i>
<i>Celková cena ve znění dodatku č. 1 včetně DPH</i>	<i>9 244 155,60Kč</i>

- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu plnění uvedeném v ustanovení čl. 4. odst. 4.2. a 4.3. smlouvy, který je nově stanoven na 20. 2. 2026.

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele 109/25-9560-01 ze dne 23.7.2025 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 109/25-9560-01 ze dne 23.7.2025.
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvním stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení předchozího odstavce.
- 3.5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl uzavřen analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů a tímto postupem smluvních stran nedošlo k podstatné změně závazku z veřejné zakázky na plnění díla.

Příloha dodatku č. 1:

Změnový list

V Ostravě, datum v elektronickém podpisu:

V Ostravě, datum v elektronickém podpisu:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

na základě pověření

.....
Ing. David Lesch
předseda představenstva

Změnový list

Projekt:	Vybavení posluchárny UA1 AV technikou
Část projektu:	Posluchárna
Předmět změny:	Změna termínu a ceny díla
Datum vystavení:	15.12.2025

Je požadováno provedení následující změny:

Vícepráce:

- **NOVÉ TRASY PRO OVLÁDÁNÍ SCÉNICKÉHO OSVĚTLENÍ**
 - **NOVÉ ZÁSUVKOVÉ OKRUHY 230V PRO NAPÁJENÍ SCÉNICKÉHO OSVĚTLENÍ –** [REDAKCE]
 - **NOVÉ TRASY AUDIO KABELU PRO PREPRODUKTORY** –
 - **MÍSTO JEDNOHO ROZVADĚČE, BUDOU NOVÉ ROZVADĚČE TŘI**

Vícenáklady odhad: 90.000 Kč bez DPH

Termínově – prodloužení termínu realizace do 20.2.

Prodloužení o 12 pracovních dnů.

Vliv změny na cenu díla (navýšení +/- nebo snížení +/- ceny díla o):

ano

Vliv změny na termín dokončení díla (bez vlivu, nebo realizace prodloužena +/- či zkrácena +/- o):

ano