

DODATEK Č. 1

č. j.: KRPL-70931-77/ČJ-2020-1800SU-VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-70931-70/ČJ-2020-1800SU-VZ

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené:

Ing. David Pokorný

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

se sídlem:

Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ:

72 05 05 01

DIČ:

CZ 72 05 05 01

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

84548881/0710

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Petr Bernard

pracovník oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

CONSTRUCT METRIC s.r.o.

zastoupený:

se sídlem:

Marešova 643/6, Černý Most, 198 00 Praha 9

IČ:

17633338

DIČ:

CZ17633338

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

1583940006/2700

Zapsaný:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374239

dále jen "zhotovitel"

KŘP-L - Česká Lípa, Paní Zdislavy č. p. 299 – demolice garáží – sanace ponechané zdi**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek na staveništi, které neumožnili dokončení díla v původně dojednaném termínu. Dodatkem dochází k úpravě termínu plnění.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje*text dle smlouvy o dílo***Termín plnění:**

Termín zahájení plnění:

po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Předpoklad:

od 27.10.2025

Předání staveniště:

dle požadavku zhotovitele

Termín dokončení plnění:

do 10.12.2025

Odstranění vad a nedodělků:

do termínů uvedených v soupisu vad a nedodělků

(příloha protokolu o předání a převzetí díla)

*textem***Termín plnění:**

Termín zahájení plnění:

po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Předpoklad:

od 27.10.2025

Předání staveniště:

dle požadavku zhotovitele

Termín dokončení plnění:

do 31.3.2026

Odstranění vad a nedodělků:

do termínů uvedených v soupisu vad a nedodělků
(příloha protokolu o předání a převzetí díla)

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Potřeba uzavření tohoto dodatku byla dojednána mezi smluvními stranami k 10.12.2025, následně došlo k sestavení dodatku, oboustrannému odsouhlasení znění dodatku a jeho podpisu. Zhotovitel není ke dni podpisu tohoto dodatku v prodlení s plněním díla.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Objednatel obdrží 1 stejnopis, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je dodatek vyhotoven pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 19.12.2025

objednatel:

