



MMOPP00NQBVL

MMOPP00NQBVL

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 28.05.2025, jejímž předmětem je zhotovení díla

**„Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion – vybavení a nábytek
- oprava povodňových škod“**

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Zastoupen: **[REDACTED], primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.**
Sídlo: **Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno**
IČ: **26943344**
DIČ: **CZ26943344**
Datová schránka: **mu8kh4c**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Zastoupen: **[REDACTED], jednatelem**
Zapsán: **v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47256**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: **[REDACTED], jednatel**
dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion – vybavení a nábytek oprava povodňových škod“ (PID smlouvy: MMOPP00NBPNE) ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.09.2025 (PID dodatku: MMOPP00NBRAT), dále jen „Smlouva“. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o nové vzduchotechnické potrubí k sušičkám,
- předmět díla se rozšiřuje o doplnění nábytku,
- předmět díla se rozšiřuje o podium.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkových rozpočtech a změnových listech č. 1, 2, 3, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	2.287.845,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	128.782,40 Kč
- celková cena díla dle tohoto dodatku	2.416.627,40 Kč
- DPH 21 %	507.491,75 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	2.924.119,15 Kč

(slovy: dva miliony devět set dvacet čtyři tisíce sto devatenáct a 15/100 korun českých).

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla, jsou specifikovány v položkových rozpočtech a změnových listech č. 1, 2, 3, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **28. 2. 2026**.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na přerušení prací na díle, vyvolané posunem termínu dokončení stavební obnovy vnitřních prostor 1. NP objektu zázemí fotbalového stadionu, která dodávce a montáži vybavení předchází.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek je sepsán v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.



Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 16.12.2025, č. usnesení 4510/96/RM/25, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

 Digitálně podepsal
Datum: 2025.12.18
14:58:57 +01'00'

Za objednatele:


primátor

 DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-26943344, o=ALEX
kovový a školní nábytek, s.r.o., ou=1,
cn=,
gh=,
serialNumber=P413983
Date: 2025.12.18 11:15:07 +01'00'

Za zhotovitele:


jednatel

MFS Opava - vybavení a nábytek			
SOD: MMOPP00NBPNE			
"Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion - vybavení a nábytek - oprava povodňových škod"			
Dodatek č.2			
objem prací SOD + VCP + MNP			
01.12.2025			
	SOD		cena bez DPH 2 287 845,00 Kč
ZL č. 1	VCP	doplnění, výměna a nová příprava napojení vzt sušiček	40 060,00 Kč
ZL č. 2	VCP	doplnění nábytku (z SOD), židle jedací, police nástěnná, kontejner pojízdný	50 300,00 Kč
ZL č. 3	VCP	doplnění nábytku nového, podium + 2x stůl, m179	38 422,40 Kč
		celkem	128 782,40 Kč

Protokol o změně díla - změnový list

číslo:

1

Název projektu/stavby	Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion - vybavení a nábytek - oprava povodňových škod	
SOD	MMOPP00NBPNE	
Objednatel	Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 74601 Opava	
Zhotovitel	ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno	
Popis změny projektu	doplnění o výměnu a úpravu nového vzduchotechnického potrubí, vyvedení do exteriéru, příprava a úprava pro připojení sušiček a výměna a úprava nového připojení ke kanalizačním výústkům	
Technický popis PŮVODNÍHO STAVU	v položkovém rozpočtu zadávací dokumentace bylo uvažováno pouze s připojením na stávající VZT potrubí a vyústění kanalizace	
Technický popis NOVÉHO STAVU	1x nové potrubní vedení, 1x vyústění přes zeď, 3x připojovací potrubí k sušičkám, 3x nové odpadní ventily, 3x úprava napojení na vyústění kanalizace	
Zdůvodnění změny projektu	původní potrubí VZT a odpadní ventily napojení na vyústění kanalizace nevyhovovalo svými technickými parametry (průměry, vedením), bylo zhotoveno zcela nové	
Má změna vliv na změny v rozpočtu? (ANO / NE) ANO pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu, seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu		
Změna je vyžadována kým:		
Organizace / firma	Jméno	Podpis
Statutární město Opava, MMO OPRI		
Další zainteresované strany:	Jméno	Podpis
ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.		
Datum vypracování změnového formuláře:	25.11.2025	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SFC Opava, Městský fotbalový stadion, vnitřní vybavení

Objekt: 01 - Vybavení kabin

KSO:
Místo: Opava

CC-CZ:
Datum: 25.11.2025

Zadavatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 69, 746 01 Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno

IČ: 26943344
DIČ: CZ26943344

Projektant: 0 0 IČ: 0
0 0 DIČ: 0

Cena bez DPH

40 060,00 CZK

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	8 412,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesen	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesen	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

48 472,60 CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis Razítko

Datum a podpis Razítko

Objednatel

Zhotovitel



Datum a podpis Razítko

Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFC Opava, Městský fotbalový stadion, vnitřní vybavení

Objekt:

Místo: Opava

Datum: 25.11.2025

Zadavatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Projektant: 0

Uchazeč: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	40 060,00
24M - Dodávky a montáže vzduchotechnických zařízení	40 060,00
373 - Vybavení prádelny a sušárny	40 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SFC Opava, Městský fotbalový stadion, vnitřní vybavení

Objekt: 01 - Vybavení kabin

Místo: Opava

Datum: 25.11.2025

Zadavatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Projektant: 0

Zhotovitel: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 060,00	
D	24M		Dodávky a montáže vzduchotechnických zařízení				40 060,00	
0	373		Vybavení prádelny a sušárny				40 060,00 Kč	
12	K	2451300	výfukový kus VKF355	kus	1,00	577,50 Kč	577,50 Kč	
22	K	2451412	kr.zpětná klapka RSKR-Z-355	kus	1,00	1 390,20 Kč	1 390,20 Kč	
32	K	2451501	odbočka 45st OBJ45355200	kus	1,00	918,80 Kč	918,80 Kč	
42	K	2451744	odbočka 45st OBJ45315200	kus	1,00	740,00 Kč	740,00 Kč	
52	K	2452056	přechod osový PRO355315	kus	1,00	484,00 Kč	484,00 Kč	
62	K	2453104	přechod osový PRO315200	kus	1,00	310,00 Kč	310,00 Kč	
72	K	2454018	oblouk 90st OS90200	kus	4,00	323,40 Kč	1 293,60 Kč	
82	K	2454078	oblouk 45st OS90200	kus	4,00	307,70 Kč	1 230,80 Kč	
92	K	2455404	nástavec NS355	kus	2,00	119,70 Kč	239,40 Kč	
102	K	2455204	nástavec NS315	kus	2,00	96,60 Kč	193,20 Kč	
112	K	2455220	nástavec NS200	kus	5,00	64,00 Kč	320,00 Kč	
122	K	2456012	kruhové Spiro potrubí DN355 (3m)	kus	1,00	1 826,00 Kč	1 826,00 Kč	
132	K	2456043	kruhové Spiro potrubí DN315 (3m)	kus	1,00	1 537,20 Kč	1 537,20 Kč	
142	K	2456177	kruhové Spiro potrubí DN200 (3m)	kus	2,00	848,40 Kč	1 696,80 Kč	
152	K	2458902	montážní, spojovací a těsnící materiál	sou	1,00	2 509,50 Kč	2 509,50 Kč	
162	K	2459904	montážní práce	hod	21,00	550,00 Kč	11 550,00 Kč	
172	K	999	stavební úpravy	sou	2,00	1 627,00 Kč	3 254,00 Kč	
182	K	24901	připojení k odpadnímu ventilu	kus	3,00	1 805,30 Kč	5 415,90 Kč	
192	K	24902	úprava odpadního ventilu	kus	3,00	1 197,70 Kč	3 593,10 Kč	
202	K	24903	montážní, spojovací materiál	sou	1,00	980,00 Kč	980,00 Kč	

Protokol o změně díla - změnový list

číslo:

2

Název projektu/stavby	Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion - vybavení a nábytek - oprava povodňových škod	
SOD	MMOPP00NBPNE	
Objednatel	Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 74601 Opava	
Zhotovitel	ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno	
Popis změny projektu	Změna vybavení nábytkem.	
Technický popis PŮVODNÍHO STAVU	v položkovém rozpočtu zadávací dokumentace jsou uvedeny celkové výměry:	
	<i>židle jednací D+M, ISO</i>	22,000 kus
	<i>police nástěnná, zavěšená; D+M, 1000/300/300</i>	10,000 kus
	<i>kontejner pojízdný; D+M; 4x zásuvka</i>	1,000 kus
Technický popis NOVÉHO STAVU	provozovatel požaduje navýšení počtu kusů nábytku:	
	<i>židle jednací D+M, ISO</i>	29,000 kus
	<i>police nástěnná, zavěšená; D+M, 1000/300/300</i>	12,000 kus
	<i>kontejner pojízdný; D+M; 4x zásuvka</i>	11,000 kus
Zdůvodnění změny projektu	vzhledem k rozdílu kusů uvedených v zadávací dokumentaci a podle požadavků zástupců provozovatele, požaduje investor v konečném rozpočtu zohlednit rozdíly ve výměrách kusů a s tím souvisejících prací, a to formou víceprací.	
	<i>židle jednací D+M, ISO</i>	7,000 kus
	<i>police nástěnná, zavěšená; D+M, 1000/300/300</i>	2,000 kus
	<i>kontejner pojízdný; D+M; 4x zásuvka</i>	10,000 kus
Má změna vliv na změny v rozpočtu? (ANO / NE)		
ANO		
pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu, seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu		
Změna je vyžadována kým:		
Organizace / firma	Jméno	Podpis
Statutární město Opava, MMO OPRI		
Další zainteresované strany:	Jméno	Podpis
ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.		
Datum vypracování změnového formuláře:	25.11.2025	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SFC Opava, Městský fotbalový stadion, vnitřní vybavení

Objekt: 01 - Vybavení kabin

KSO:
Místo: Opava

CC-CZ:
Datum: 25.11.2025

Zadavatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 69, 746 01 Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno

IČ: 26943344
DIČ: CZ26943344

Projektant: 0
0

IČ: 0
DIČ: 0

Cena bez DPH

50 300,00 CZK

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	10 563,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesen	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesen	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

60 863,00 CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFC Opava, Městský fotbalový stadion, vnitřní vybavení

Objekt:

Místo: Opava

Datum: 25.11.2025

Zadavatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Projektant: 0

Uchazeč: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	50 300,00
37M - Dodávky a montáže ostatní	50 300,00
372 - Vybavení nábytek	50 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SFC Opava, Městský fotbalový stadion - vnitřní vybavení

Objekt: 01 - Vybavení kabin

Místo: Opava

Datum: 25.11.2025

Zadavatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Projektant: 0

Zhotovitel: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 300,00	
	D	37M	Dodávky a montáže ostatní				50 300,00	
	D	372	Vybavení nábytek				50 300,00 Kč	
32	K	3720710	židle jedací; D+M; typ ISO, stohovatelná; výška sedu min. 460 mm, hloubka sedu min. 400 mm; nosná konstrukce kovová svařovaná, s nosností = min.100 kg; s plastovými kryty sedáku a opěry, krytkami, koncovkami; sedák a opěra čalouněné odolnou látkou min.350 g/m ² , s odolností v oděru min. 30tis cyklů	kus	7,00	1 200,00 Kč	8 400,00 Kč	
	VV		mč148		7,00			
	VV		Součet		7 000			
37	K	3720905	Police nástěnná, zavěšená; D+M; (d/š/v) 1000/300/300; materiál: tl.min.18 mm, LDTD s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru	kus	2,00	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	
	VV		mč160		2,00			
	VV		Součet		2 000			
39	K	3720941	Kontejner pojízdný; D+M; 4x zásuvka, uzamykatelný, maximální rozměry (d/š/v) 420/620/620, mechanismus s kovovými výsuvy min.70%; materiál čela+horní deska: LDTD nebo PET tl. min. 18 mm, oplepeno hranami ABS tl. 2 mm, barva dle výběru ; korpus: materiál LDTD tl. min. 18 mm oplepeno hranami ABS tl. min. 0,7 mm; barva dle výběru; 4x úchytky, 2x klíč	kus	10,00	3 990,00 Kč	39 900,00 Kč	
	VV		masér		1,00			
	VV		trenA		5,00			
			trenB		2,00			
			fyzio		2,00			
			Součet		10 000			

Název projektu/stavby	Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion - vybavení a nábytek - oprava povodňových škod	
SOD	MMOPP00NBPNE	
Objednatel	Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 74601 Opava	
Zhotovitel	ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno	
Popis změny projektu	Změna vybavení nábytkem.	
Technický popis PŮVODNÍHO STAVU	v zadávací dokumentaci nebylo uvažováno s doplňky v m.č.179 stůl jednací 1400/600 0,000 kus podium 0,000 kus	
Technický popis NOVÉHO STAVU	doplnění prostor místnosti č.179-tisková místnost, o vyvýšené podium rozm. 3200x 1600x200mm se dvěma stoly délky 3000 a šířky 600mm stůl jednací 1400/600 2,000 kus podium 1,000 kus	
Zdůvodnění změny projektu	požadavek provozovatele stůl jednací 1400/600 2,000 kus podium 1,000 kus	
Má změna vliv na změny v rozpočtu? (ANO / NE)	ANO	
pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu, seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu		
Změna je vyžadována kým:		
Organizace / firma	Jméno	Podpis
Statutární město Opava, MMO OPRI		
Další zainteresované strany:	Jméno	Podpis
ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.		
Datum vypracování změnového formuláře:	25.11.2025	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SFC Opava, Městský fotbalový stadion, vnitřní vybavení

Objekt: 01 - Vybavení kabín

KSO

Místo: Opava

CC-CZ:

Datum: 25.11.2025

Zadavatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 69, 746 01 Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Zhotovitel: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno

IČ: 26943344
DIČ: CZ26943344

Projektant:

0

0

IČ: 0

DIČ: 0

Cena bez DPH

38 422,40 CZK

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	0.00	21,00%	8 068,70
snižená	0.00	15,00%	0.00
zákl. přenesen	0.00	21,00%	0.00
sniž. přenesen	0.00	15,00%	0.00
nulová	0.00	0,00%	0.00

Cena s DPH

46 491,10 CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SFC Opava, Městský fotbalový stadion, vnitřní vybavení

Objekt:

Místo: Opava

Datum: 25.11.2025

Zadavatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Projektant: 0

Uchazeč: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	38 422,40
37M - Dodávky a montáže ostatní	38 422,40
372 - Vybavení nábytek	38 422,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SFC Opava, Městský fotbalový stadion, vnitřní vybavení

Objekt: 01 - Vybavení kabín

Místo: Opava

Datum: 25.11.2025

Zadávatel: Statutární město Opava
Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Projektant: 0

Zhotovitel: ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.
Jamborova 3169/25, Židenice, 615 00 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							38 422,40	
D		37M	Dodávky a montáže ostatní				38 422,40	
		372	Vybavení nábytek				38 422,40 Kč	
212	K	21	Stůl jednací; D+M; (d/š/v) 1400/600/750; vrchní deska tl. min.25 mm, materiál LD TD s oboustranným HPL laminátem, hrany ABS 2 mm, barva dle výběru; kovová rámová podnož, se stavěcími nožkami	kus	2,00	4 830,00 Kč	9 660,00 Kč	
			mč179		2,00			
			Součet		2,000			
222	K	22	Podium, truhlářská konstrukce, šroubovaná, lepená; rozm. 3200x1600x200; kce ze smrkového řeziva-hranolů 50x200, opláštěná a vyztužená deskami OSB tl.25mm	kus	1,00	28 762,40 Kč	28 762,40 Kč	
			mč179		1,00			
			Součet		1,000			