

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBOSW

MMOPP00NBOSW

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 24.04.2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.07.2025 a dodatku č. 2 ze dne 29.09.2025

„Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion – oprava povodňových škod“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**

Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**

IČ: **00300535**

DIČ: **CZ00300535**

Datová schránka: **5eabx4t**

Číslo účtu: **[REDACTED]**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**

Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**

Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
[REDACTED] referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **1. REALIZAČNÍ s.r.o.**

Sídlo: **Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava**

IČ: **29396271**

DIČ: **CZ29396271**

Datová schránka: **ppu9rp9**

E-mailová adresa: **[REDACTED]**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: **[REDACTED]**

Zastoupen: **[REDACTED] jednatelem**

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 38740**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních: **[REDACTED] jednatel**

Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED] jednatel**

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 24.04.2025 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion – oprava povodňových škod“ (PID smlouvy: MMOPP00NBP41) (dále jen „Smlouva“), dále dne 31.07.2025 uzavřely Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBQYO) a dne 29.09.2025 dodatek č. 2 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBRGZ). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se zužuje o kabelový žlab v chodbě,
- předmět díla se zužuje o počty spínačů, zásuvek, svítidel (změna projektu),
- předmět díla se zužuje o rozvaděč RH,
- předmět díla se upravuje o změnu materiálového řešení výmaleb sanačních omítek,
- předmět díla se rozšiřuje o dílčí dodávky a práce obnovy elektroinstalace zázemí,
- předmět díla se rozšiřuje o opravu ležatého rozvodu kanalizace a vody,
- předmět díla se rozšiřuje o dodávku nových dveří do M155-sklad,
- předmět díla se rozšiřuje o vytužení SDK příčky pro osazení části vybavení,
- předmět díla se rozšiřuje o výměnu zárubní a dveří do M147-kotelna,
- předmět díla se rozšiřuje o dílčí bourací práce,
- předmět díla se rozšiřuje o nové podlahové konstrukce v souvislosti s provedenými sanačními opatření,
- předmět díla se rozšiřuje o spádovaný beton a nové podlahové žlaby ve sprchách,
- předmět díla se rozšiřuje o nové elektrické zámky vstupních dveří,
- předmět díla se rozšiřuje o vytužení SDK stropu (pro vstupní hliníkové dveře zádveří),
- předmět díla se rozšiřuje o opravu střešních svodů,
- předmět díla se rozšiřuje o nové připojovací rozvody vody ke sprchám,
- předmět díla se rozšiřuje o nové VZT potrubí v úklidové komoře,
- předmět díla se rozšiřuje o nová revizní dvířka v šatně trenérů A,
- předmět díla se rozšiřuje o poklop v podlaze v šatně rozhodčích,
- předmět díla se rozšiřuje o upevnění žlabu pro instalace v chodbě.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla	14 033 113,00 Kč
- změna ceny díla dle dodatku č.1 (+)	3 287 020,96 Kč
- celková cena díla dle dodatku č.1	17 320 133,96 Kč
- změna ceny díla dle dodatku č.3 (+)	919 797,27 Kč
- celková cena díla dle dodatku č.3	18 239 931,23 Kč
- DPH 21%	3 830 385,56 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	22 070 316,79 Kč

(slovy: dvacet dva milionů sedmdesát tisíc tři sta šestnáct a 79/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla, jsou specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 16.12.2025, č. usnesení 4506/96/RM/25, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – může být natrvalo uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, přičemž o fyzické osobě uzavírající tuto smlouvu mimo rámec podnikatelské činnosti nebudou uveřejněny jiné údaje než základní osobní údaje dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (tj. jméno a příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu), s výjimkou fyzické osoby uzavírající tento dodatek v rámci podnikatelské činnosti, o níž budou uveřejněny tyto identifikační údaje: jméno a příjmení (příp. dodatek či obchodní firma), sídlo, identifikační číslo a identifikátor datové schránky. Nebudou uveřejněny údaje o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, ani kontaktní či doplňující údaje (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.).

Přílohy: - položkové rozpočty

Digitálně
podepsal [redacted]
[redacted]
Datum:
2025.12.18
10:20:31 +01'00'

Podepsal [redacted]
DN: cn=Petr Paškanda, o=1,
REALIZACNÍ s.r.o., ou=1,
email=1.realizacni@seznam.cz
Datum: 2025.12.17 14:02:01
+01'00'

Za objednatele:

[redacted]
primátor

Za zhotovitele:

[redacted]
jednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20250006

Stavba: Dodatek č. 3

Místo: SFC Opava

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava; Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		919 797,27	1 112 954,70
a	elektroinstalace 132	50 956,05	61 656,82
b	elektroinstalace 132 NP	56 427,80	68 277,64
c	NP elektroinstalace z SOD	560 200,42	677 842,51
d	elektroinstalace vamp z SOD	-80 827,77	-97 801,60
e	oprava kanalizace	14 146,10	17 116,78
f	nové dveře a zárubně	6 552,00	7 927,92
g	SDK příčka	8 353,80	10 108,10
h	dveře kotelna	2 264,00	2 739,44
i	podlahové vpustě	8 560,00	10 357,60
j	spádový beton	6 622,87	8 013,67
k	sanační malby	26 647,50	32 243,48
l	více práce bourání	167 681,58	202 894,71
m	Elektroinstalace záměna LED	14 849,63	17 968,05
n	antény	8 010,83	9 693,10
o	ostatní stavební práce VCP	69 352,46	83 916,48

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20250006
Stavba: Dodatek č. 3

KSO:
Místo: SFC Opava

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:
1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ: 29396271
DIČ: CZ29396271

Zhotovitel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ: 00300535
DIČ: CZ00300535

Projektant

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 919 797,27

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	919 797,27	193 157,43
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 112 954,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

a - elektroinstalace 132

KSO:

Místo: SFC Opava

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		50 956,05	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 956,05	21,00%	10 700,77
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	61 656,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

a - elektroinstalace 132

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 956,05

D01 - Elektroinstalace

20 974,52

D02 - Stavební práce

2 562,56

D03 - Revize elektrických zařízení

1 300,00

D04 - Hodinové zúčtovací sazby

2 600,00

D05 - Zařízení

16 163,68

D06 - Ostatní

7 355,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

a - elektroinstalace 132

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

50 956,05

D D01		Elektroinstalace			20 974,52			
1	K	Pol60	Spínač č6, bílý vč.rám.	kus	1,000	258,23	258,23	
PP		Spínač č6, bílý vč.rám.						
2	K	Pol69	Zásuvka jednonás.230V/16A, vč.rám.	kus	3,000	276,43	829,29	
PP		Zásuvka jednonás.230V/16A, vč.rám.						
3	K	Pol70	Zásuvka 230V/16A přepět' ochr., vč.rám	kus	1,000	1 185,08	1 185,08	
PP		Zásuvka 230V/16A přepět' ochr., vč.rám						
4	K	Pol71	Zásuvka TV+R+SAT.vč.rám	kus	1,000	436,80	436,80	
PP		Zásuvka TV+R+SAT.vč.rám						
5	K	Pol72	ISDN zás. Tango RJ45	kus	1,000	408,72	408,72	
PP		ISDN zás. Tango RJ45						
6	K	Pol75	Krabice	kus	6,000	119,08	714,48	
PP		Krabice						
7	K	Pol76	CYKY 3Cx1,5	m	30,000	41,18	1 235,40	
PP		CYKY 3Cx1,5						
8	K	Pol78	CYKY 3Cx2,5	m	45,000	51,48	2 316,60	
PP		CYKY 3Cx2,5						
9	K	Pol85	CYY6	m	30,000	44,62	1 338,60	
PP		CYY6						
10	K	Pol86	Kabel UTP cat6	m	60,000	37,65	2 259,00	
PP		Kabel UTP cat6						
11	K	Pol88	Ukonč.kab.celoplast. 4x10	kus	2,000	133,12	266,24	
PP		Ukonč.kab.celoplast. 4x10						
12	K	Pol89	Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.	kus	12,000	20,80	249,60	
PP		Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.						
13	K	Pol98	Svítlidlo LED 1490x300, IP44,přisaz.3600lm	kus	4,000	2 369,12	9 476,48	
PP		Svítlidlo LED 1490x300, IP44,přisaz.3600lm						
D D02		Stavební práce			2 562,56			
14	K	Pol107	Sekání drážek	m	16,000	87,36	1 397,76	
PP		Sekání drážek						
15	K	Pol108	Průrazy	kus	8,000	145,60	1 164,80	
PP		Průrazy						
D D03		Revize elektrických zařízení			1 300,00			
16	K	Pol109	Výchozí revize dle PD	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
PP		Výchozí revize dle PD						
D D04		Hodinové zúčtovací sazby			2 600,00			
17	K	Pol112	Komplexní vyzkoušení	hod	4,000	520,00	2 080,00	
PP		Komplexní vyzkoušení						
18	K	Pol113	Spolupráce s revizním technikem	hod	1,000	520,00	520,00	
PP		Spolupráce s revizním technikem						
D D05		Zařízení			16 163,68			
19	K	Pol115	Rozvaděč RH	kus	1,000	16 163,68	16 163,68	
PP		Rozvaděč RH - Údržba H						
D D06		Ostatní			7 355,29			
20	K	Pol54	Podružný materiál-3% z mat.	komple t	0,030	44 480,38	1 334,41	
PP		Podružný materiál-3% z mat.						
21	K	Pol55	Podíl přidružených výkonů-6%z mat.+mont.	komple t	0,060	45 788,50	2 747,31	
PP		Podíl přidružených výkonů-6%z mat.+mont.						
22	K	Pol56	Doprava zař.-3,6% z dod.	komple t	0,036	53 376,96	1 921,57	
PP		Doprava zař.-3,6% z dod.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	Pol57	Projektová dokumentace skutečného provedení+autor.dozor na stavbě	komple t	0,050	27 040,00	1 352,00	
PP			Projektová dokumentace skutečného provedení+autor.dozor na stavbě					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

b - elektroinstalace 132 NP

KSO:

Místo: SFC Opava

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ: 29396271

DIČ: CZ29396271

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		56 427,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	56 427,80	21,00%	11 849,84
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	68 277,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

b - elektroinstalace 132 NP

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 427,80

OST - Ostatní

56 427,80

O01 - Ostatní

56 427,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

b - elektroinstalace 132 NP

Místo: SFC Opava

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 427,80

D OST

Ostatní

56 427,80

D O01

Ostatní

56 427,80

1	K	ele	CYKY-5Cx10	m	20,000	313,30	6 266,00	
	PP		CYKY-5Cx10					
2	K	ele.1	CYKY-5Cx25	m	20,000	626,60	12 532,00	
	PP		CYKY-5Cx25					
3	K	ele.2	CY16	m	20,000	104,00	2 080,00	
	PP		CY16					
4	K	ele.3	Kabel koaxiál	m	30,000	47,06	1 411,80	
	PP		Kabel koaxiál					
5	K	ele.4	Trubka pevná vč. příslušenství	m	30,000	84,50	2 535,00	
	PP		Trubka pevná vč. příslušenství					
6	K	ele.5	Parapetní kanál PK 110x65 D, vč. příslušenství	m	2,000	637,00	1 274,00	
	PP		Parapetní kanál PK 110x65 D, vč. příslušenství					
7	K	ele.6	Dohledání obvodů	hod	2,000	650,00	1 300,00	
	PP		Dohledání obvodů					
8	K	ele.7	Zásuvková skříň	kus	2,000	13 474,50	26 949,00	
	PP		Zásuvková skříň					
9	K	ele.8	Inženýrská a projekční činnost	hod	2,000	1 040,00	2 080,00	
	PP		Inženýrská a projekční činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

c - NP elektroinstalace z SOD

KSO:

Místo: SFC Opava

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ: 29396271

DIČ: CZ29396271

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		560 200,42	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	560 200,42	21,00%	117 642,09
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	677 842,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

c - NP elektroinstalace z SOD

Místo:

SFC Opava

Datum:

1 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

560 200,42

OST - Ostatní

560 200,42

O01 - Ostatní

560 200,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

c - NP elektroinstalace z SOD

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

560 200,42

D OST

Ostatní

560 200,42

D O01

Ostatní

560 200,42

3	K	ele	CYKY-5Cx10	m	20,000	313,30	6 266,00	
	PP		CYKY-5Cx10					
4	K	ele.1	CYKY-5Cx25	m	96,000	626,60	60 153,60	
	PP		CYKY-5Cx25					
6	K	ele.2	CY16	m	96,000	104,00	9 984,00	
	PP		CY16					
8	K	ele.3	Kabel koaxiál	m	730,000	47,06	34 353,80	
	PP		Kabel koaxiál					
1	K	K001	Vypínač 3-pólový	kus	10,000	1 094,60	10 946,00	
	PP		Vypínač 3-pólový					
2	K	K002	CYKY 5Cx6	m	20,000	183,30	3 666,00	
	PP		CYKY 5Cx6					
5	K	K003	H05RR-F 5G6	m	20,000	236,60	4 732,00	
	PP		H05RR-F 5G6					
7	K	K004	CYA25	m	80,000	156,00	12 480,00	
	PP		CYA25					
9	K	K005	Svítilno strop přísaz. 1000lm	kus	4,000	2 665,00	10 660,00	
	PP		Svítilno strop přísaz. 1000lm					
10	K	K006	Dohledání obvodu	hod	40,000	650,00	26 000,00	
	PP		Dohledání obvodu					
11	K	K007	Čištění rozvaděčů	hod	16,000	455,00	7 280,00	
	PP		Čištění rozvaděčů					
12	K	K008	Dočasné zprovoznění veřejných WC	hod	12,000	650,00	7 800,00	
	PP		Dočasné zprovoznění veřejných WC					
13	K	K009	Rozvaděč R1	kus	1,000	125 344,70	125 344,70	
	PP		Rozvaděč R1					
14	K	K010	Rozvaděč R2	kus	1,000	152 849,32	152 849,32	
	PP		Rozvaděč R2					
15	K	K011	Rozvaděč RE	kus	1,000	16 484,00	16 484,00	
	PP		Rozvaděč RE					
16	K	K012	Rozvaděč trávníky, vč. výměny DT	kus	1,000	19 110,00	19 110,00	
	PP		Rozvaděč trávníky, vč. výměny DT					
17	K	K013	Podružný rozvaděč STA	kus	1,000	11 505,00	11 505,00	
	PP		Podružný rozvaděč STA					
18	K	K014	Podružný datový rozvaděč komplet	kus	1,000	40 586,00	40 586,00	
	PP		Podružný datový rozvaděč komplet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

d - elektroinstalace v amp z SOD

KSO:

Místo: SFC Opava

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-80 827,77	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-80 827,77	21,00%	-16 973,83
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-97 801,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

d - elektroinstalace vamp z SOD

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-80 827,77
D01 - Elektroinstalace	-68 136,82
D02 - Stavební práce	5 824,00
D03 - Revize elektrických zařízení	15 600,00
D04 - Hodinové zúčtovací sazby	29 120,00
D05 - Zařízení	-136 787,87
D06 - Ostatní	73 552,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

d - elektroinstalace v amp z SOD

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-80 827,77

D		D01	Elektroinstalace				-68 136,82	
1	K	Pol100	Chráníčka kopoflex 20	m	120,000	38,38	4 605,60	
	PP		Chráníčka kopoflex 20					
2	K	Pol101	Kabelový žlab pod strop vč.mont.mat	m	-120,000	576,16	-69 139,20	
	PP		Kabelový žlab pod strop vč.mont.mat					
3	K	Pol102	LED pásek 4,8W/m 12V 60LED/m CRI80 IP20, barva modrá, vč. montáže	m	5,000	190,11	950,55	
	PP		LED pásek 4,8W/m 12V 60LED/m CRI80 IP20, barva modrá, vč. montáže					
4	K	Pol103	LED pásek 4,8W/m 12V 60LED/m CRI80 IP20, barva žlutá, vč. montáže	m	12,000	190,11	2 281,32	
	PP		LED pásek 4,8W/m 12V 60LED/m CRI80 IP20, barva žlutá, vč. montáže					
5	K	Pol104	Rohový hliníkový ALU profil Slim	m	12,000	110,86	1 330,32	
	PP		Rohový hliníkový ALU profil Slim					
6	K	Pol158	Spínač č1, bílý vč.rám.	kus	-4,000	242,84	-971,36	
	PP		Spínač č1, bílý vč.rám.					
7	K	Pol159	Spínač č5, bílý vč.rám.	kus	-1,000	300,14	-300,14	
	PP		Spínač č5, bílý vč.rám.					
8	K	Pol162	Spínač č1, bílý vč.rám. IP44	kus	1,000	318,55	318,55	
	PP		Spínač č1, bílý vč.rám. IP44					
9	K	Pol163	Spínač č5, bílý vč.rám. IP44	kus	-5,000	340,08	-1 700,40	
	PP		Spínač č5, bílý vč.rám. IP44					
11	K	Pol165	Spínač č7, bílý vč.rám. IP44	kus	-12,000	367,12	-4 405,44	
	PP		Spínač č7, bílý vč.rám. IP44					
12	K	Pol166	Spínač pohyb., 230V10A, 180st.	kus	10,000	1 070,16	10 701,60	
	PP		Spínač pohyb., 230V10A, 180st.					
13	K	Pol168	Spínač č1,6 s orient.dout. bílý vč.rám.	kus	-8,000	319,70	-2 557,60	
	PP		Spínač č1,6 s orient.dout. bílý vč.rám.					
14	K	Pol169	Zásuvka jednonás.230V/16A, vč.rám.	kus	-57,000	276,43	-15 756,51	
	PP		Zásuvka jednonás.230V/16A, vč.rám.					
15	K	Pol171	Zásuvka TV+R+SAT. vč.rám	kus	2,000	436,80	873,60	
	PP		Zásuvka TV+R+SAT. vč.rám					
16	K	Pol172	ISDN zás. Tango RJ45	kus	6,000	408,72	2 452,32	
	PP		ISDN zás. Tango RJ45					
17	K	Pol173	Zásuvka jednonás.230V/16,bílá vč.rám, IP44	kus	-15,000	405,60	-6 084,00	
	PP		Zásuvka jednonás.230V/16,bílá vč.rám, IP44					
18	K	Pol176	CYKY 3Cx1,5	m	58,000	41,18	2 388,44	
	PP		CYKY 3Cx1,5					
19	K	Pol177	CYKY 5Cx1,5	m	90,000	51,79	4 661,10	
	PP		CYKY 5Cx1,5					
20	K	Pol178	CYKY 3Cx2,5	m	45,000	51,48	2 316,60	
	PP		CYKY 3Cx2,5					
21	K	Pol181	CXKH 3Cx1,5	m	42,000	62,92	2 642,64	
	PP		CXKH 3Cx1,5					
22	K	Pol185	CYY6	m	16,000	44,62	713,92	
	PP		CYY6					
23	K	Pol186	Kabel UTP cat6	m	1 100,000	37,65	41 415,00	
	PP		Kabel UTP cat6					
24	K	Pol187	Spínač Central a total stop pod sklem	kus	-1,000	989,77	-989,77	
	PP		Spínač Central a total stop pod sklem					
25	K	Pol188	Ukonč.kab.celoplast. 4x10	kus	40,000	133,12	5 324,80	
	PP		Ukonč.kab.celoplast. 4x10					
26	K	Pol189	Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.	kus	80,000	20,80	1 664,00	
	PP		Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.					
27	K	Pol190	Zvonk. Tablo +AV vrátník	kus	-4,000	16 120,00	-64 480,00	
	PP		Zvonk. Tablo +AV vrátník					
28	K	Pol192	Svítilno strop.(soc) LED 18W	kus	-10,000	982,80	-9 828,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Svítidlo strop.(soc.) LED 18W								
29	K	Pol93	Svítidlo LED,přis.28mm(chodba+soc.) 1000lm	kus	4,000	2 132,00	8 528,00	
PP Svítidlo LED,přis.28mm(chodba+soc.) 1000lm								
30	K	Pol95	Nouz.sv.9W 1hod.	kus	7,000	1 234,17	8 639,19	
PP Nouz.sv.9W 1hod.								
31	K	Pol96	Svítidlo LED 600x600,opál sklo, přis.3950lm	kus	-15,000	1 951,25	-29 268,75	
PP Svítidlo LED 600x600,opál sklo, přis.3950lm								
32	K	Pol98	Svítidlo LED 1490x300, IP44,přisaz.3600lm	kus	15,000	2 369,12	35 536,80	
PP Svítidlo LED 1490x300, IP44,přisaz.3600lm								
D D02 Stavební práce							5 824,00	
33	K	Pol107	Sekání drážek	m	30,000	87,36	2 620,80	
PP Sekání drážek								
34	K	Pol108	Průrazy	kus	22,000	145,60	3 203,20	
PP Průrazy								
D D03 Revize elektrických zařízení							15 600,00	
35	K	Pol109	Výchozí revize dle PD	kus	0,500	31 200,00	15 600,00	
PP Výchozí revize dle PD								
D D04 Hodinové zúčtovací sazby							29 120,00	
36	K	Pol112	Komplexní vyzkoušení	hod	40,000	520,00	20 800,00	
PP Komplexní vyzkoušení								
37	K	Pol113	Spolupráce s revizním technikem	hod	16,000	520,00	8 320,00	
PP Spolupráce s revizním technikem								
D D05 Zařízení							-136 787,87	
38	K	Pol115	Rozvaděč RH	kus	-0,500	273 575,74	-136 787,87	
PP Rozvaděč RH								
D D06 Ostatní							73 552,92	
39	K	Pol54	Podružný materiál-3% z mat.	komple t	0,300	44 480,38	13 344,11	
PP Podružný materiál-3% z mat.								
40	K	Pol55	Podíl přidružených výkonů-6%z mat.+mont.	komple t	0,600	45 788,50	27 473,10	
PP Podíl přidružených výkonů-6%z mat.+mont.								
41	K	Pol56	Doprava zař.-3,6% z dod.	komple t	0,360	53 376,96	19 215,71	
PP Doprava zař.-3,6% z dod.								
42	K	Pol57	Projektová dokumentace skutečného provedení+autor.dozor na stavbě	komple t	0,500	27 040,00	13 520,00	
PP Projektová dokumentace skutečného provedení+autor.dozor na stavbě								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

e - oprava kanalizace

KSO:

Místo: SFC Opava

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 146,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 146,10	21,00%	2 970,68
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 116,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

e - oprava kanalizace

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 146,10

PSV - Práce a dodávky PSV

14 146,10

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

4 452,20

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

9 693,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

e - oprava kanalizace

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 146,10

D PSV

Práce a dodávky PSV

14 146,10

D 721

Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

4 452,20

1	K	721174005	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	2,500	781,00	1 952,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP

Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174005

2	K	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodné DN 125	m	1,500	957,00	1 435,50	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP

Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174006

3	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	1,700	626,00	1 064,20	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP

Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svíslé) DN 75

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174024

D 722

Zdravotnicka - vnitřní vodovod

9 693,90

4	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m	4,100	264,00	1 082,40	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP

Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722176113

5	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm	m	8,200	311,00	2 550,20	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP

Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722176114

6	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m	7,800	353,00	2 753,40	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP

Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722176115

7	M	53395075	nátrubek DN 20	kus	4,000	244,00	976,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	----------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP

nátrubek DN 20

8	M	53395109	nátrubek DN 25	kus	2,000	283,00	566,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	----------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP

nátrubek DN 25

9	M	53395110	nátrubek DN 32	kus	4,000	303,00	1 212,00	
---	---	----------	----------------	-----	-------	--------	----------	--

PP

nátrubek DN 25

10	M	42981237	spojka potrubí D 125mm	kus	1,000	69,90	69,90	CS ÚRS 2025 02
----	---	----------	------------------------	-----	-------	-------	-------	----------------

PP

spojka potrubí D 125mm

11	M	28615554	odbočka HTEA úhel 45° DN 125/110	kus	1,000	349,00	349,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	----------	----------------------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

PP

odbočka HTEA úhel 45° DN 125/110

12	M	42981238	spojka potrubí D 110mm	kus	2,000	67,50	135,00	CS ÚRS 2025 02
----	---	----------	------------------------	-----	-------	-------	--------	----------------

PP

spojka potrubí D 110mm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

f - nové dveře a zárubně

KSO:

Místo: SFC Opava

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ: 29396271

DIČ: CZ29396271

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 552,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 552,00	21,00%	1 375,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 927,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

f - nové dveře a zárubně

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 552,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 552,00

763 - Konstrukce suché výstavby

751,00

766 - Konstrukce truhlářské

5 801,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

f - nové dveře a zárubně

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 552,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 552,00

D 763

Konstrukce suché výstavby

751,00

1	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně do SDK příčky	kus	1,000	751,00	751,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové

Online PSC

https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2025_02/763181311

D 766

Konstrukce truhlářské

5 801,00

2	K	04/TP	Vnitřní dveře 800x1970 mm hladké, plně - specifikace dle PD	kus	1,000	4 131,00	4 131,00	
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

Vnitřní dveře 800x1970 mm hladké, plně - specifikace dle PD

3	M	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 670,00	1 670,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

g - SDK příčka

KSO:

Místo: SFC Opava

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ: 29396271

DIČ: CZ29396271

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 353,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 353,80	21,00%	1 754,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 108,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

g - SDK příčka

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 353,80

PSV - Práce a dodávky PSV

8 353,80

763 - Konstrukce suché výstavby

8 353,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

g - SDK příčka

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 353,80

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 353,80

D 763

Konstrukce suché výstavby

8 353,80

2	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	11,700	714,00	8 353,80	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111720

VV

5,85*2

11,700

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

h - dveře kotelna

KSO:

Místo: SFC Opava

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ: 29396271

DIČ: CZ29396271

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 264,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 264,00	21,00%	475,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			2 739,44
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

h - dveře kotelna

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 264,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 264,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 264,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

h - dveře kotelna

Místo: SFC Opava

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 264,00

D HSV Práce a dodávky HSV

2 264,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 264,00

1	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 264,00	2 264,00	
---	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 766 Konstrukce truhlářské

0,00

2	K	3/FL	Vnitřní dveře 600x1970 mm hladké, plně, s požární odolností EI30 DP3 C - specifikace dle PD	kus	-1,000	6 321,60	-6 321,60	
---	---	------	---	-----	--------	----------	-----------	--

PP Vnitřní dveře 600x1970 mm hladké, plně, s požární odolností EI30 DP3 C - specifikace dle PD

3	K	3/FP	Vnitřní dveře 800x1970 mm hladké, plně, s požární odolností EI30 DP3 C - specifikace dle PD	kus	1,000	6 321,60	6 321,60	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP Vnitřní dveře 800x1970 mm hladké, plně, s požární odolností EI30 DP3 C - specifikace dle PD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

i - podlahové vpustě

KSO:

Místo: SFC Opava

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 560,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 560,00	21,00%	1 797,60
snižovaná	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			10 357,60
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

i - podlahové vpustě

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 560,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 560,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

i - podlahové vpustě

Místo: SFC Opava

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 560,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 560,00

D 721

Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

8 560,00

1	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	2,000	1 630,00	3 260,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm

On-line PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721219128

2	M	55233202	žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 900mm	kus	2,000	2 650,00	5 300,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

žlab sprchového koutu se zápachovou uzávěrkou š 900mm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

j - spádový beton

KSO:

Místo: SFC Opava

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 622,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 622,87	21,00%	1 390,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 013,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

j - spádový beton

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 622,87

HSV - Práce a dodávky HSV

6 622,87

4 - Vodorovné konstrukce

5 600,07

998 - Přesun hmot

1 022,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

j - spádový beton

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 622,87

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 622,87

D 4

Vodorovné konstrukce

5 600,07

1	K	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	m2	10,317	490,00	5 055,33	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 20/25

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451315116

3	K	457311191	Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za rovinnost	m2	10,317	52,80	544,74	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP

Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu Příplatek k ceně za rovinnost

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/457311191

VV

2*(1,81*2,85)

10,317

D 998

Přesun hmot

1 022,80

4	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,557	400,00	1 022,80	
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------	--

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

k - sanační malby

KSO:

Místo: SFC Opava

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

26 647,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 647,50	21,00%	5 595,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 243,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

k - sanační malby

Místo:

SFC Opava

Datum:

1 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 647,50

OST - Ostatní

26 647,50

O01 - Ostatní

26 647,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

k - sanační malby

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 647,50

D OST

Ostatní

26 647,50

D O01

Ostatní

26 647,50

1	M	M001	Baumit SanovaColor 14L	m2	1 045,000	25,50	26 647,50	
	PP		Baumit SanovaColor 14L					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

I - více práce bourání

KSO:

Místo: SFC Opava

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		167 681,58	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	167 681,58	21,00%	35 213,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	202 894,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

I - více práce bourání

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

167 681,58

HSV - Práce a dodávky HSV

162 695,14

2 - Zakládání

30 421,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 854,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

93 571,20

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

19 848,35

PSV - Práce a dodávky PSV

4 986,44

713 - Izolace tepelné

4 986,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

I - více práce bourání

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

167 681,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

162 695,14

D 2

Zakládání

30 421,20

7	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	7,530	4 040,00	30 421,20	
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	--

PP

Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 854,39

8	K	632451292.TBG	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	455,420	41,40	18 854,39	
---	---	---------------	--	----	---------	-------	-----------	--

PP

Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru CEMFLOW CF 25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

93 571,20

1	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	36,100	2 592,00	93 571,20	
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

PP

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm, plochy přes 4 m2

D 997

Doprava sutí a vybouraných hmot

19 848,35

3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	11,310	400,00	4 524,00	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

PP

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,310	155,00	1 753,05	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	226,130	10,00	2 261,30	
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	--

PP

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

6	K	997013631R01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dle platné legislativy a zákona o nakládání s odpady	t	11,310	1 000,00	11 310,00	
---	---	--------------	--	---	--------	----------	-----------	--

PP

Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dle platné legislativy a zákona o nakládání s odpady

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 986,44

D 713

Izolace tepelné

4 986,44

9	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	10,930	55,50	606,62	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--

PP

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

10	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	28,330	154,60	4 379,82	
----	---	----------	--	----	--------	--------	----------	--

PP

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 80mm

11	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	0,000	0,92	0,00	
----	---	-----------	--	---	-------	------	------	--

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

m - Elektroinstalace záměna LED

KSO:

Místo: SFC Opava

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ: 29396271

DIČ: CZ29396271

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 849,63
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 849,63	21,00%	3 118,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			17 968,05
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

m - Elektroinstalace záměna LED

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 849,63

D01 - Elektroinstalace

-28 050,66

D06 - Ostatní

42 900,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

m - Elektroinstalace záměna LED

Místo: SFC Opava

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 849,63

D		D01	Elektroinstalace				-28 050,66	
1	K	Pol103	LED pásek 4,8W/m 12V 60LED/m CRI80 IP20, barva žlutá, vč. montáže	m	-110,000	190,11	-20 912,10	
PP		LED pásek 4,8W/m 12V 60LED/m CRI80 IP20, barva žlutá, vč. montáže						
2	K	Pol106	NPF-60-12 Napájecí zdroj pro LED 60W 12V	kus	-12,000	594,88	-7 138,56	
PP		NPF-60-12 Napájecí zdroj pro LED 60W 12V						
D		D06	Ostatní				42 900,29	
3	K	Pol54	Podružný materiál-3% z mat.	komple t	0,030	44 480,38	1 334,41	
PP		Podružný materiál-3% z mat.						
4	K	Pol55	Podíl přidružených výkonů-6%z mat.+mont.	komple t	0,060	45 788,50	2 747,31	
PP		Podíl přidružených výkonů-6%z mat.+mont.						
5	K	Pol56	Doprava zař.-3,6% z dod.	komple t	0,036	53 376,96	1 921,57	
PP		Doprava zař.-3,6% z dod.						
6	K	Pol57	Projektová dokumentace skutečného provedení+autor.dozor na stavbě	komple t	0,030	27 040,00	811,20	
PP		Projektová dokumentace skutečného provedení+autor.dozor na stavbě						
7	K	Vlastní	LED pásek RGB 24V-150-RGB 7,2W/m 1, vč. montáže	m	110,000	254,00	27 940,00	
PP		LED pásek RGB 24V-150-RGB 7,2W/m 1, vč. montáže						
8	K	Vlastní.1	SLIM-24V-500W zdroj IP67	kus	1,000	2 581,80	2 581,80	
PP		SLIM-24V-500W zdroj IP67						
9	K	Vlastní.2	SLIM-24V-600W zdroj IP67	kus	1,000	3 146,00	3 146,00	
PP		SLIM-24V-600W zdroj IP67						
10	K	Vlastní.3	dimLED přijímač PR 4K8A 4x8A	kus	1,000	1 287,00	1 287,00	
PP		dimLED přijímač PR 4K8A 4x8A						
11	K	Vlastní.4	dimLED ovladač OVXLRGBW 8KRXL	kus	1,000	1 131,00	1 131,00	
PP		dimLED ovladač OVXLRGBW 8KRXL						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

n - antény

KSO:

Místo: SFC Opava

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ: 29396271

DIČ: CZ29396271

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 010,83
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 010,83	21,00%	1 682,27
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			9 693,10
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

n - antény

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 010,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

n - antény

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 010,83

1	K	Pol35	Chránička PVC super monoflex, černá/šedá, (ohebná trubka PVC super monoflex, průměr 20mm, 33212, 750N/5cm, tmavě šedá, lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par, nebezpečná zóna 2 a do prostor s nebezpečím výbuchu prachu, nebezpe	m	30,000	51,48	1 544,40	
PP			Chránička PVC super monoflex, černá/šedá					
2	K	Pol36	Kabel koaxiál, venkovní, UV stabilní, (Koaxiální kabel CB113UV, EMOS S5265, impedance 75ohm, průměr 7.05mm, UV odolnost, dielektrikum FPE, barva pláště- černá), doporučený speciální kabel pro venkovní použití s vystavením přímému slunečnímu světlu.	m	60,000	53,30	3 198,00	
PP			Kabel koaxiál, venkovní, UV stabilní					
3	K	Pol38	F konektor, šroubovací, (šroubovací F konektor, 7mm, poniklovaný	ks	3,000	54,60	163,80	
PP			F konektor, šroubovací					
4	K	Pol39	Spojka konektoru F, (šroubovací, poniklovaná)	ks	1,000	62,39	62,39	
PP			Spojka konektoru F					
5	K	Pol40	Spoj venkovní kabeláže - Smršťovací nahřívací bužírka s lepidlem, UV stabilní	kpl	1,000	234,00	234,00	
PP			Spoj venkovní kabeláže - Smršťovací bužírka s lepidlem					
6	K	Pol68	Dohledání obvodů, (práce spojené s vyhledáním původní kabeláže, změření TV signálu měřicím přístrojem, vyhledání nejvhodnější trasy nové koaxiální kabeláže)	hod	3,000	780,00	2 340,00	
PP			Dohledání obvodů					
7	K	Pol80	Podružný materiál 3% z mat.	%	0,030	5 202,60	156,08	
PP			Podružný materiál 3% z mat.					
8	K	Pol81	Podíl přidružených výkonů 6% z mat.+mont.	%	0,060	5 202,60	312,16	
PP			Podíl přidružených výkonů 6% z mat.+mont.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

o - drobné stavební práce

KSO:

Místo: SFC Opava

CC-CZ:

Datum: 1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

IČ:

29396271

DIČ:

CZ29396271

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

IČ:

00300535

DIČ:

CZ00300535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		69 352,46	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 352,46	21,00%	14 564,02
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	83 916,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

o - drobné stavební práce

Místo: SFC Opava

Datum: 1 12. 2025

Zadavatel: 1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 352,46

PSV - Práce a dodávky PSV

69 352,46

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 280,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

20 860,80

751 - Vzduchotechnika

3 009,06

766 - Konstrukce truhlářské

19 679,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 3

Objekt:

o - drobné stavební práce

Místo:

SFC Opava

Datum:

1. 12. 2025

Zadavatel:

1. REALIZAČNÍ s.r.o., Besední 259/2,715 00 Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, Horní náměstí 382/69, Opava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 352,46

D		PSV	Práce a dodávky PSV						69 352,46
1	K	K015	Elektrický zámek do hliníkových dveří	kus	2,000	5 444,30	10 888,60		
PP		Elektrický zámek do hliníkových dveří							
2	K	K016	Úprava profilu hliníkových dveří, nosná prodloužená konstrukce	kus	1,000	9 635,00	9 635,00		
PP		Úprava profilu hliníkových dveří, nosná prodloužená konstrukce							
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace						5 280,00
3	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	4,800	945,00	4 536,00	CS ÚRS 2025 02	
PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svíslé) DN 125							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174026							
4	M	28615604	čistič tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 125	kus	2,000	372,00	744,00	CS ÚRS 2025 02	
PP		čistič tvarovka odpadní pro vysoké teploty HTRE DN 125							
VV		2							2,000
VV		m.č.117							
D		722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod						20 860,80
5	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 16x2,2 mm	m	49,200	424,00	20 860,80	CS ÚRS 2025 02	
PP		Potrubí z trub polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-R S3,2 (PN 16) D 16/2,2							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722174001							
VV		15*4							60,000
VV		m.č.158,154,163,149,151,135,168,118,112,123,124,129,130,107,102							
D		751	Vzduchotechnika						3 009,06
6	M	ELD.VT800100030	SPIRO 125	m	2,000	228,03	456,06		
PP		SPIRO 125							
7	M	42981424	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/80mm	kus	2,000	315,00	630,00	CS ÚRS 2025 02	
PP		odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/80mm							
8	M	42981238	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 150mm	kus	2,000	67,50	135,00	CS ÚRS 2025 02	
PP		spojka potrubí kruhového vnější Pz D 150mm							
9	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vlnitá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	2,000	894,00	1 788,00	CS ÚRS 2025 02	
PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vlnitá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/751510042							
D		766	Konstrukce truhlářské						19 679,00
13	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíracích jednokřídlých š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	964,00	964,00	CS ÚRS 2025 02	
PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660001							
14	M	vlastní.5	Revizní dvířka 70*90 cm, bílá	kus	1,000	2 400,00	2 400,00		
PP		Revizní dvířka 70*90 cm, bílá							
15	K	vlastní.6	Revizní poklop	kus	1,000	4 125,00	4 125,00		
PP		Revizní poklop							
16	K	K017	Úprava vody a kanalizace pro pisoáry	kus	7,000	550,00	3 850,00		
PP		Úprava vody a kanalizace pro pisoáry							
VV		7							7,000
VV		m.č.162,167,142							
17	M	69752153	náběh gumový pro textilní rohože	m	16,000	47,00	752,00	CS ÚRS 2025 02	
PP		náběh gumový pro textilní rohože							
VV		2*(2+2+2+2)							16,000
18	K	K018	Vyzdívka s obkladem, sifonem	kus	4,000	1 025,00	4 100,00		
PP		Vyzdívka s obkladem, sifonem							
21	K	K019	Úprava SDK podhledu - zhotovení kastlíku pro samozavírač	kus	2,000	500,00	1 000,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Úprava SDK podhledu - zhotovení kasetky pro samozavírač					
22	K	K020	Upevnění žlabu v m.č. 171 pro rozvod PP-R	soubor	1,000	2 488,00	2 488,00	
PP			Upevnění žlabu v m.č. 171 pro rozvod PP-R					
P			Poznámka k položce: úprava položky 8 ks kotev Hilti, 50 cm závitová tyč, matice a montáž					