

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**uzavřené dne 12. 04. 2016**

*podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami*

**OBJEDNATEL:** Armádní Servisní, příspěvková organizace  
*Zapsaný v obchodním rejstříku u:* Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342  
*Jejmž jménem jedná:* Ing. Martin Lehký – ředitel  
*Sídlo:* Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
*IČ:* 60460580  
*DIČ:* CZ60460580  
*Tel.:* 973 204 090  
*Fax:* 973 204 092  
*ID datové schránky:* dugmkm6  
*Odpovědní zástupci pro jednání:*  
*- jednat ve věcech smluvních:* Ing. Martin Lehký – ředitel  
*- jednat ve věcech technických:* Petr Kroupa, tel.: 725 883 152  
*(dále jen „objednatel“)*

**ZHOTOVITEL:** TAKR stavební s.r.o.  
*Zapsaný v obchodním rejstříku u:* Krajského soudu v Českých Budějovicích  
*Zastoupený:* Mgr. Klára Holubová  
*Sídlo:* Nádražní 400, Strakonice 386 01  
*IČ, DIČ:* 04753569, CZ04753569  
*Bankovní spojení:* Česká spořitelna  
*Číslo účtu:* 4212855359/0800  
*ID datové schránky:* Eg2r2k  
*Odpovědní zástupci pro jednání:*  
*- jednat ve věcech smluvních:* Mgr. Klára Holubová  
*- jednat ve věcech technických:* Tomáš Růžička

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých víceprací dohodly, v souladu s čl. XI. Závěrečná ustanovení, odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce ubytovny areál Grabštejn“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 12. 4. 2016. Tímto Dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje následujícím způsobem:

**Článek III. Cena díla se mění takto:**

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD bez DPH:	2 292 577,76 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	66 474,05 Kč
Cena méně prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	15 300,- Kč
Navýšení celkem	51 174,05 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	<b>2 343 751,81 Kč</b>

slovy: „dvamilionytřistačtyřicettřítisícsemsetpadesátjedna, osmdesátjedna haléřů“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**Článek II. Termín a místo plnění se mění takto:**

Termín zahájení plnění: do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo

Termín ukončení plnění: **30. 9. 2016**

Místo plnění: Vojenský areál Grabštejn  
Chotyně, 463 34 GRABŠTEJN

Rozpočty víceprací a méněprací se uzavřením tohoto Dodatku č. 1 stávají jeho nedílnou Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2.

- Ostatní ustanovení smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 2 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Soupis příloh:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet Grabštejn Hydroizolace

Příloha č. 2 Položkový rozpočet Odvětrávání Grabštejn

Příloha č. 3 Oznámení změny č. 1


Příloha č. 4 Změnový list č. 1

Příloha č. 5 Oznámení změny č. 2

Příloha č. 6 Změnový list č. 2

Praze dne 30. 6. 2016

V *PRAZE* .....dne 30. 6. 2016



**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Ing. Martin Lehký

ředitel

**TAKR** stavební s.r.o.  
Nádražní 400, 386 01 Strakonice  
IČO: 047533569, DIČ: CZ047533569  
tel.: 793 143 538, 724 154 959

**TAKR stavební s.r.o.**

Mgr. Klára Holubová

jednatel ve věcech smluvních



**ARMÁDNÍ SERVISNÍ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská \* 583\*1, 160 00 Praha 6  
IČO: 60460580