





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny	2
ÚSEK: HTÚ, zemní práce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Komunikace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 2	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: _____ OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 31.3.2025	
PŘEDMĚT ZMĚNY: jiný rozměr plastových silničních pojezdových panelů DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Katastrální a koordinační situace stavby; C.2, C.3 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – příloha č.1“, Změna č.2 – příloha č.2 – změna plastová pojezdová deska ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Pro ochranění příjezdové komunikace do areálu, mají být položeny silniční pojezdové panely o rozměrech 2400x1200x20mm. Pro lepší skladební rozměr bude použit panel o rozměrech 1800x1200x20mm. Tato změna nemá dopad do ceny díla a nemá dopad do termínu. POKYN VYDAL  DATUM: 31.3.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
 STAVBYNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, Mgr. 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		2																
ÚSEK: stavební a zemní práce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis komunikace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 2																
KOMU: OI MMB OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 31.3.2025 ODESLÁNO: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: jiný rozměr plastových silničních pojezdových panelů DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Katastrální a koordinační situace stavby; C.2, C.3 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – příloha č.1“, Změna č.2 – příloha č.2 odpočet komunikace ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">93 800,00 Kč</td><td style="text-align: right;">19 698,00 Kč</td><td style="text-align: right;">113 498,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-93 800,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-19 698,00 Kč</td><td style="text-align: right;">- 113 498,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	93 800,00 Kč	19 698,00 Kč	113 498,00 Kč	Méněpráce:	-93 800,00 Kč	-19 698,00 Kč	- 113 498,00 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	93 800,00 Kč	19 698,00 Kč	113 498,00 Kč															
Méněpráce:	-93 800,00 Kč	-19 698,00 Kč	- 113 498,00 Kč															
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 31.3.2025																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD ADP:	PODPIS:	_ DATUM: <u>13.11.25</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																	

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 24.3.2025	
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny			
Způsob odeslání / předání datum: 31.3.2025	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	ZL 2		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Rozměr pojezdových panelů Popis a zdůvodnění změny: Pro ochránění příjezdové komunikace do areálu, mají být položeny silniční pojezdové panely o rozměrech 2400x1200x20mm. Pro lepší skladební rozměr bude použit panel o rozměrech 1800x1200x20mm.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☒
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru			
Stanovisko projektanta stavby:	souhlasím se změnou		
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	31.3.2025	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Rozměr pojezdových panelů Popis a zdůvodnění změny: Pro ochránění příjezdové komunikace do areálu, mají být položeny silniční pojezdové panely o rozměrech 2400x1200x20mm. Pro lepší skladební rozměr bude použit panel o rozměrech 1800x1200x20mm.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
93800,- Kč	93800,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
0,- Kč	38 101 999,23,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny

Objekt: ZL Změnový list- VCP

Rozpočet: ZL2 Panely - méněpráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-93 800,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-93 800,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-93 800,00 CZK
Základní DPH	21 %	-19 698,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -113 498,00 CZK

v _____ dne

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL2 - Panely - méněpráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			-93 800,00	100,0
Cena celkem					-93 800,00	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny

Objekt: ZL Změnový list- VCP

Rozpočet: ZL2 Panely - rozdíl

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL2 - Panely - rozdíl

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny

Objekt: ZL Změnový list- VCP

Rozpočet: ZL2 Panely - vícepráce

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			93 800,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			93 800,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	93 800,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **93 800,00 CZK**

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL2 - Panely - vícepráce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			93 800,00	100,0
Cena celkem					93 800,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- VCP
R:	ZL2	Panely - rozdíl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				0,00
38	593810-R2x	Plastová pojezdová deska 2400 x 1200 x 20mm, pronájem	kus	-469,00000	200,00	-93 800,00
2	593810-R3x	Plastová pojezdová deska 1800 x 1200 x 20mm, pronájem	kus	623,00000	150,56	93 798,88
Haléřové vyrovnaní						1,12

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- VCP
R:	ZL2	Panely - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				-93 800,00
38	593810-R2x	Plastová pojezdová deska 2400 x 1200 x 20mm, pronájem		-469,00000	200,00	-93 800,00

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- VCP
R:	ZL2	Panely - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				93 800,00
1	593810-R3x	Plastová jezdková deska 1800 x 1200 x 20mm, pronájem	kus	623,00000	150,56	93 798,88
		Haléřové vyrovnání				1,12

