





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230



STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny	1
ÚSEK: HTÚ, Dočasná stavba náhradního stravování	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Dočasná stavba náhradního stravování NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: _____ OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 31.3.2025	
PŘEDMĚT ZMĚNY: customizace oken DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín; půdorys 1NP; D.1.1-2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1 – customizace ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že customizace oken v náhradním stravování byl 1KS a v projektové dokumentaci je zakresleno 11ks. Jedná se o vytvoření oken v náhradním stravovacím zařízení, které z důvodu hygienických požadavků musí být. Tato změna má dopad do ceny díla ale nemá dopad do termínu.  POKYN VYDAL DATUM: 24.3.2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVÁŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		1																
ÚSEK: stavební a zemní práce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis pronájem		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1																
KOMU: OI MMB OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 31.3.2025 ODESLÁNO: OSOBNĚ:																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: customizace oken DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín; půdorys 1NP; D.1.1-2 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 - příloha č.1 - customizace” ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">115 500,00 Kč</td><td style="text-align: right;">24 255,00 Kč</td><td style="text-align: right;">139 755,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">115 500,00 Kč</td><td style="text-align: right;">24 255,00 Kč</td><td style="text-align: right;">139 755,00 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	115 500,00 Kč	24 255,00 Kč	139 755,00 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	115 500,00 Kč	24 255,00 Kč	139 755,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	115 500,00 Kč	24 255,00 Kč	139 755,00 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	115 500,00 Kč	24 255,00 Kč	139 755,00 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM: 31.3.2025																
VYJÁDRĚNÍ: OD ADP: PODPIS: DATUM: <u>13.11.25</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna 																	

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 24.3.2025	
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny			
Způsob odeslání / předání datum: 31.3.2025	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy na specifikaci:	ZL 1		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že customizace oken v náhradním stravování byl 1KS a v projektové dokumentaci je zakresleno 11ks. Jedná se o vytvoření oken v náhradním stravovacím zařízení, které z důvodu hygienických požadavků musí být.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického doz			
Stanovisko projektanta stavby:	<i>souhlasím se změnou</i>		
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	PSK group spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	24.5.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny Popis a zdůvodnění změny: Při kontrole rozpočtu bylo zjištěno, že customizace oken v náhradním stravování byl 1KS a v projektové dokumentaci je zakresleno 11ks. Jedná se o vytvoření oken v náhradním stravovacím zařízení, které z důvodu hygienických požadavků musí být.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	115 500,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
115 500,- Kč	38 241 754,23,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny

Objekt: ZL Změnový list- VCP

Rozpočet: ZL1 Customizace oken

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			115 500,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			115 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	115 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	24 255,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

139 755,00 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 24-300-010 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis stavby: 2023004_v2 - Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
Popis objektu: ZL - Změnový list- VCP
Popis rozpočtu: ZL1 - Customizace oken

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			115 500,00	100,0
Cena celkem					115 500,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny
O:	ZL	Změnový list- VCP
R:	ZL1	Customizace oken

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				115 500,00
44	9.301-R44	Customizace okna + otevřený prostor (doplnění oken mimo standardní provedení konteineru)	ks	77,00000	1 500,00	115 500,00

